

NOTA DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO AISEM/RPCD/029/24

En cumplimiento del Reglamento y Procedimiento para la Contratación Directa de Obras, Servicios o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios, aprobados mediante Resolución Administrativa N°010/2024 de fecha 18 de enero de 2024 y modificado mediante Resolución Administrativa N°035/2024 de fecha 19 de abril de 2024, se considera lo siguiente:

En observancia a la Resolución Administrativa RPCD N°030/2024 de fecha 11 de septiembre de 2024, que resuelve anular la NOTA DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO AISEM/RPCD/028/2024 para la presentación de Documentos para la formalización de la contratación, por ser el vicio más antiguo de acuerdo a lo fundamentado en los informes AISEM/DAJ/UA/INF/N°0256/24 y AISEM/DT/UPI/INF/N°01958/24, asimismo, resuelve emitir un nuevo cronograma, en aplicación del sub numeral 28.1 del Documento Base de Contratación Directa (DBCD).

Por tanto, en mi calidad de Responsable de Proceso de Contratación Directa (RPCD) designado mediante Resolución Administrativa N° 056/2023 de fecha 28 de agosto de 2023 y en aplicación del inciso k) del Artículo 22 del citado reglamento y su procedimiento, se dispone:

- **AUTORIZAR** la ampliación de plazo para la presentación de documentos para la formalización de la contratación: "**CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**", con código interno **AISEM/CD/DS/003/2024** (segunda convocatoria) de acuerdo al siguiente cronograma de plazos:

ACTIVIDAD		FECHA		
6	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
		17	/ 09	/ 2024
7	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
		25	/ 09	/ 2024

La Paz, 12 de septiembre de 2024



Dr. David Humberto Barrios Imaña
RESPONSABLE DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA - RPCD
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO