

**NOTA DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
AISEM/RPCD/010/25**

En cumplimiento del Reglamento de Contratación Directa en el marco del Decreto Supremo N° 3631 de 01 de agosto de 2018, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 075/2023 del 17 de octubre de 2023.

En fecha 17 de julio de 2025 mediante nota sin cite, la empresa PREMIER INTERNACIONAL S.R.L.; representada legalmente por Ruth Ana Millicovsky Escobar, solicita ampliación de plazo para presentación de documentos, hasta el día 23 de julio de 2025, la misma es aceptada de acuerdo a Informe con cite AISEM/DT/UPME/INF/N° 00625/25 de fecha 18 de julio de 2025, en aplicación del numeral 30.1 del Documento Base de Contratación Directa (DBCD).

Por tanto, en mi calidad de Responsable de Proceso de Contratación Directa (RPCD) designado mediante Resolución Administrativa N° 021/2025 de fecha 7 de mayo de 2025 y en aplicación del inciso j) Artículo 22 del citado reglamento y su procedimiento, se dispone:

- **AUTORIZAR** la ampliación de plazo para la presentación de documentos para la suscripción de contrato del proceso de contratación: **"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MAYOR PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DEL MUNICIPIO DE YACUIBA"**, con código interno **AISEM/CD/DS/006/2025**, de acuerdo al siguiente cronograma de plazos:

ACTIVIDAD		FECHA		
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
		23	07	2025
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
		23	07	2025

Regístrese, notifíquese, cúmplase y archívese.

La Paz, 21 de julio de 2025



[Handwritten Signature]
Lic. Luis Felix Cuellar Verastegui
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA - RPCD
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"