

NOTA DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO AISEM/RPCD/008/24

En cumplimiento del Reglamento y Procedimiento para la Contratación Directa de Obras, Bienes y Servicios para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los Proyectos de Unidades de Radioterapia, en el marco del Decreto Supremo N° 3743 de fecha 12 de diciembre de 2018 modificado mediante Decreto Supremo N° 4769 de fecha 27 de julio de 2022; aprobados mediante Resolución Administrativa N° 044/2023 de fecha 13 de julio de 2023.

En fecha 5 de marzo de 2024 mediante nota con cite: AALP/GG/003/2024, la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL LA PLATA, representada legalmente por Carlos Antolín Segovia Villegas, realiza la presentación de documentos y solicita ampliación de plazo para la presentación de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato por causas debidamente justificadas, en aplicación del sub numeral 26.1 del Documento Base de Contratación Directa (DBCD).

Por tanto, en mi calidad de Responsable de Proceso de Contratación Directa (RPCD) designado mediante Resolución Administrativa N° 056/2023 de fecha 28 de agosto de 2023 y en aplicación del inciso n) Artículo 22 del citado reglamento y su procedimiento, se dispone:

- **AUTORIZAR** la ampliación de plazo para la presentación de Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato para la formalización de la contratación: "**SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**", con código interno **AISEM/CD/DS/008/2023**, de acuerdo al siguiente cronograma de plazos:

ACTIVIDAD		FECHA		
6	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
		07	/ 03	/ 2024
7	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
		18	/ 03	/ 2024

La Paz, 05 de marzo de 2024

Dr. David Humberto Barrios Imaña
RESPONSABLE DE PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA - RPCD
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO