

## NOTA DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA DE PLAZOS

### AISEM/RPCD/001/25

En cumplimiento a Resolución Administrativa RPCD N° 003/2025 de fecha 14 de enero de 2025 que resuelve **ANULAR** el proceso de Contratación **ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y NO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL (CARMEN LOPEZ) DEL MUNICIPIO DE AIQUILE DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**, con código interno **AISEM/CD/DS/018/2024**, hasta el vicio más antiguo es decir hasta la etapa de Evaluación del Proceso de Contratación. Por tanto, en mi calidad de Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD) designado mediante Resolución Administrativa N° 056/2023 de fecha 28 de agosto de 2023, se dispone:

- **AUTORIZAR** la modificación del cronograma de plazos, del proceso de contratación: **"ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y NO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL (CARMEN LOPEZ) DEL MUNICIPIO DE AIQUILE DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA"**, con código interno **AISEM/CD/DS/018/2024**, de acuerdo a lo siguiente:

CRONOGRAMA DE PLAZOS			
ACTIVIDAD	FECHA		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año
	17	01	2025
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año
	21	01	2025
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año
	24	01	2025
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
	31	01	2025
Suscripción de Contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año
	07	02	2025

La Dirección de Administración y Finanzas de la AISEM, queda encargada de realizar la notificación de la presente.

Regístrese, notifíquese, cúmplase y archívese.

La Paz, 14 de enero de 2025

*Dr. David Humberto Barríos Imaña*  
RESPONSABLE DE PROCESO DE  
CONTRATACIÓN DIRECTA - RPCD  
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD  
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

C.C. Archivo de Proceso de contratación y Dirección Técnica