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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. [bookmark: _Toc162888826]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación directa de servicios de Supervisión Técnica se rige por el Reglamento y Procedimiento de Contratación Directa aprobado mediante Resolución Administrativa N° 010/2024 de fecha 18 de enero de 2024 y el presente Documento Base de Contratación Directa (DBCD).

2. [bookmark: _Toc162888827]PROPONENTES ELEGIBLES

Son sujetos proponentes en procesos de contratación directa de Obras, Servicios o Llave en Mano, los siguientes:

a) Personas Jurídicas.
b) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas.
c) Empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria.
d) Entidades públicas que tengan capacidad de prestar servicios y ejecutar obras.
e) Las Universidades Públicas podrán participar en procesos de contratación de servicios de consultoría, únicamente en los campos tecnológico – científico, de educación, investigación y capacitación.

3. [bookmark: _Toc94715463][bookmark: _Toc162888828]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

3.1 Consultas escritas sobre el DBCD

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPCD, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha y hora límite establecida en el presente DBCD.

3.2 Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBCD, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa y Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos.

4. [bookmark: _Toc94715464][bookmark: _Toc162888829]ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DBCD)

4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBCD con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBCD.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente los Términos de Referencia y condiciones técnicas relacionadas con éstos.

4.2 [image: CARATULA 25 01 2013.jpg]El DBCD será aprobado por Resolución expresa del RPCD, misma que será publicada y notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 de Reglamento de Contratación Directa aprobado mediante Resolución Administrativa N° 010/2024 de fecha 18 de enero de 2024.

5. [bookmark: _Toc162888830]AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1. El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por tres (3) días hábiles, por única vez mediante nota expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Causas de fuerza mayor y/o;
b) Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

Los nuevos plazos serán notificados a través de la página web oficial de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM.

6. [bookmark: _Toc162888831]GARANTÍAS

6.1. Tipos de Garantías 

[bookmark: _Hlk119916864]De acuerdo con lo establecido en el Artículo 14, del Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicios o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 010/2024 de fecha 18 de enero de 2024, de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico – AISEM, se define como tipos de garantía: Boleta de Garantía y/o Garantía a Primer Requerimiento y Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 

Las garantías presentadas deberán además expresar su carácter de irrevocable, renovable, de ejecución inmediata y ser girada a nombre del beneficiario, en este caso a la entidad contratante. 

a) Boleta de Garantía y/o Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

b) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por una empresa aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente.

6.2. Garantía según el objeto 

Las garantías según el objeto son:

a) Boleta o Póliza de Garantía de Seriedad de Propuesta. Tiene por objeto garantizar que el proponente seleccionado presente su propuesta de buena fe para el proceso de contratación. 
Será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación directa de obras o llave en mano. Para servicios, corresponderá al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación directa.
La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de validez de la propuesta establecida en el DBCD.
La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta conforme a lo establecido en el DBCD.

b) Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato. Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el DBCD y deberá presentarse para la suscripción del contrato.
La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser emitida por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato.
Para la contratación directa de Obras, Servicios o Llave en Mano, prestados por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria y la Contratación por Excepción de Entidades Públicas, en reemplazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la entidad contratante deberá efectuar una retención del siete por ciento (7%) de cada pago parcial. En caso de una sola entrega no se solicitará ninguna garantía.
La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del Contrato hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.
Esta garantía o la retención, será devuelta al consultor, supervisor o contratista, una vez que se cuente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

c) Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. Tiene por objeto garantizar la devolución del monto total entregado al contratado por concepto de anticipo inicial. 
La AISEM, podrá desembolsar un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
Esta garantía debe ser presentada de forma previa al desembolso del anticipo y por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.
Conforme se reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.
d) Otras Garantías que la AISEM requiera según el proyecto. La entidad podrá establecer otras garantías conforme a la necesidad del proyecto, previa evaluación y justificación técnica y financiera, la cual estará establecida en el DBCD.


El SUPERVISOR deberá mantener vigentes las garantías otorgadas. La AISEM deberá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías bajo alternativa de ejecución.

6.3. Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada según corresponda, cuando:  

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

6.4. El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

6.5. Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en los siguientes casos:

a) Declaración Desierta del Proceso de Contratación;
b) Cuando el proponente se haya rehusado aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;
c) Cancelación del Proceso de Contratación;
d) Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
e) Suscripción de contrato con el proponente adjudicado.


7. [bookmark: _Toc162888832]RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

[bookmark: _Hlk149037688]De acuerdo al Artículo 17 del Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicio o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios aprobado mediante Resolución Administrativa N° 010/2024 de fecha 18 de enero de 2024, la Comisión de Evaluación y Calificación procederá al rechazo o descalificación de propuestas, cuando las mismas no cumplan con las condiciones establecidas en el DBCD.

Las causales de Rechazo son:

a) Procederá el rechazo de la propuesta cuando esta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBCD.
b) Si se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación, tal como prevé en el Articulo 31 del Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicio o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios.
c) Si el proponente no presentara el tipo de Garantía que se hubiera requerido, o ésta no cumpla con las condiciones establecidas.
d) Si el proponente contraviene la normativa legal vigente o el DBCD.

Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBCD;
c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
d) Cuando los costos establecidos en los grupos I y II del Formulario B-2 sean diferentes a los establecidos en los costos totales de los Formularios B-3 y B-4. 
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal.
f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBCD;
h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
j) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
k) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
l) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el subnumeral 28.1 del presente DBCD; 
m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

8. [bookmark: _Toc162888833]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

8.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBCD;
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBCD;
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en los Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Evaluación y Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, con la justificación respectiva.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

8.2. Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBCD.
b) Falta de firma del Proponente, en el formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) Falta de firma del personal propuesto Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4) y Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);
d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
e) Falta de la propuesta económica o parte de ella. 
f) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea 
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBCD, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBCD, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 
j) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta.

9. [bookmark: _Toc162888834]DECLARATORIA DESIERTA

El RPCD declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo I, Artículo 19 del Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicio o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios.

10. [bookmark: _Toc162888835]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación directa de Obras, Servicios o Llave en Mano, podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del Contrato Administrativo, mediante Resolución Administrativa expresa, técnica y legalmente motivada. La AISEM no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.





SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11. [bookmark: _Toc162888836]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBCD, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su presentación será de forma física.

12. [bookmark: _Toc162888837]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

13. [bookmark: _Toc162888838]COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

14. [bookmark: _Toc162888839]IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

15. [bookmark: _Toc162888840]VALIDEZ DE LA PROPUESTA

15.1. La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario, que se computará a partir de la fecha de apertura de propuestas.

15.2. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito, la entidad convocante, podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

16. [bookmark: _Toc162888841]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBCD, se constituirán en Declaraciones Juradas.

16.1. Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su             forma de participación, son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma del Proponente. 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
c) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3)
d) Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4) Este formulario deberá consignar la firma. 
e) Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5) Este formulario deberá consignar la firma. 
f) Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6)
g) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 15 del presente DBCD, computables a partir de la apertura de propuestas; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. 

16.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

16.2.1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma del Proponente. 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b). 
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto. 
d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto. 
e) Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).
f) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%), del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 15 del presente DBCD, computables a partir de la apertura de propuestas; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Esta garantía podrá ser presentada o realizada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

16.2.2. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);
b) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3).

17. [bookmark: _Toc162888842]ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

17.1. Experiencia General y Específica del Proponente 

· La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de supervisión técnica ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su equivalente.

· La experiencia general es el conjunto de servicios de supervisión técnica realizados y la experiencia específica es el conjunto de servicios de supervisión técnica similares al servicio de supervisión técnica objeto de la contratación. 

· La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, los servicios de supervisión técnica similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general. 

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, serán la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La experiencia general, será calificada conforme los puntajes definidos en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

· Las áreas de experiencia específica de supervisión técnica que se requieran, serán definidas, por la entidad convocante, en los Términos de Referencia establecidos en el numeral 35 del presente DBCD. 

· Los servicios de supervisión técnica que cumplan con los requisitos requeridos en los Términos de Referencia establecidos en el DBCD; podrán ser considerados como válidos para la evaluación en el Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica.

17.2. Experiencia General y Específica del Personal Clave

· La experiencia del personal clave será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al requerido por la entidad convocante, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por la empresa o entidad para la cual ha desempeñado el cargo declarado u otros documentos que avalen esta participación. 

· La experiencia general es el conjunto de cargos iguales o superiores, desarrollados por el personal clave en la ejecución de obras o supervisión técnica, independientemente del tipo de obra y la experiencia específica es el conjunto de cargos, en supervisión técnica, que sean similares al objeto de la contratación. 

· La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en servicios de supervisión técnica similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, los cargos en servicios de supervisión técnica en general no pueden ser incluidos como experiencia específica.

· La valoración de Experiencia Específica mínima requerida para el personal clave deberá efectuarse considerando las condiciones de formación, cargo a desempeñar, áreas de especialización y experiencia específica requeridas, para el personal clave, en los Términos de Referencia establecidos en el presente DBCD.

· Para la calificación de Cursos o Seminarios del personal clave se consideran las Áreas de Especialización establecidas por la entidad convocante en los Términos de Referencia establecidos en el presente DBCD.

18. [bookmark: _Toc162888843]PROPUESTA ECONÓMICA 

El proponente deberá presentar su Propuesta Económica conteniendo los siguientes documentos:

a) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1);
b) Formulario de Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica (Formulario B-2);
c) Formulario de Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3);
d) Formulario de Detalle de Alquileres y Misceláneos (Formulario B-4). 

19. [bookmark: _Toc162888844]PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);
b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
c) Formulario de Experiencia General y Específica del proponente (Formulario A-3);
d) Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4);
e) Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);
f) Formulario de Relación de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).







SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

20. [bookmark: _Toc162888845]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

20.1. [bookmark: _Toc150781474][bookmark: _Toc151047691][bookmark: _Toc162888846]Forma de presentación

a. La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el código y el objeto del proceso de contratación.

b. [bookmark: _Hlk119951192]La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

c. El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

d. La propuesta deberá incluir un índice, pestañas y caratulas separadoras que permitan la rápida ubicación y verificación de los Formularios y documentos presentados. 

El proponente podrá rotular su sobre de la siguiente forma:

	
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO – AISEM


LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de la AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678, Edificio Barcelona, Piso 6, Z/ Sopocachi (Plaza España)


RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________________________________
(indicar el tipo de empresa; si es una empresa comercial o asociación accidental u otro)


CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/001/2024

“SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” 


Fecha: (En la que se presenta la propuesta)



20.2. [bookmark: _Toc151047692][bookmark: _Toc162888847] Plazo y lugar de presentación

a. Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBCD.

	Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

b. La propuesta podrá ser entregada en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo establecido. 





21. [bookmark: _Toc162888848]APERTURA DE PROPUESTAS

21.1. Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Evaluación y Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBCD. 

21.2. Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Evaluación y Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBCD. 
	
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.
	
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Evaluación y Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPCD, que la convocatoria sea declarada desierta.
	
21.3. El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, la nómina de proponentes que presentaron según el Acta de Recepción.

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas

c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1a o V-1b, según corresponda.

La Comisión de Evaluación y Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBCD, la Comisión de Evaluación y Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

d) Registro, en el Formulario V-1a o V-1b, según corresponda, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

e) Elaboración del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Evaluación y Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

21.4. Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Evaluación y Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Evaluación y Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

21.5. Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Evaluación y Calificación al RPCD, en forma inmediata para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

22. [bookmark: _Toc162888849]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas aplicara el siguiente Método de Selección y Adjudicación: Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

23. [bookmark: _Toc162888850]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario V-1a o V-1b según corresponda.

24. [bookmark: _Toc162888851]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: 

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica )	: 30 puntos 
SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica )		: 70 puntos

24.1. Evaluación de la Propuesta Económica

24.1.1. Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre el monto indicado en numeral y literal, prevalecerá el literal;
b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta, caso contrario la propuesta será descalificada;
c) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto ajustado por corrección de errores aritméticos deberá ser registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta PP deberá ser trasladado a la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.


24.1.2. Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica 

De la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2 se seleccionará la propuesta con el menor valor a la cual le corresponde el Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor , a esta propuesta se le asignará treinta (30) puntos y al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:


Donde:	
	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada
	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.
	
24.2. Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo con el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5, A-6 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la evaluación de la Propuesta Técnica () no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

24.3. Determinación del Puntaje Total
 
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta se determinará el puntaje total  de cada una de ellas, sumando sus puntajes, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:


		Donde: 




La Comisión de Evaluación y Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total ), cuyo monto adjudicado corresponderá al Precio Ajustado (PA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Evaluación y Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

25. [bookmark: _Toc162888852]CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de Evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que la Comisión de Evaluación y Calificación considere pertinentes.

26. [bookmark: _Toc162888853]RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
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26.1. [bookmark: _Toc150781481][bookmark: _Toc151047699][bookmark: _Toc162888854]El RPCD, recibido el Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

26.2. [bookmark: _Toc150781482][bookmark: _Toc151047700][bookmark: _Toc162888855]En caso de que el RPCD solicite a la Comisión de Evaluación y Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
Si el RPCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

26.3. [bookmark: _Toc150781483][bookmark: _Toc151047701][bookmark: _Toc162888856]La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados, cuando corresponda;
b) Los resultados de la calificación;
c) Identificación del proponente adjudicado, cuando corresponda;
d) Causales de descalificación, cuando corresponda;
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

26.4. [bookmark: _Toc150781484][bookmark: _Toc151047702][bookmark: _Toc162888857]La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo al Reglamento Establecido. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

27. [bookmark: _Toc162888858]CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPCD, la Comisión de Evaluación y Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado. 

En caso de que el proponente adjudicado no acepte las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuara con las condiciones técnicas adjudicadas.


SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

28. [bookmark: _Toc162888859]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

28.1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá exceder el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, computable a partir del día siguiente hábil de la notificación.

31 
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Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

28.2. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado dentro de los plazos previstos en el Contrato.

La entidad deberá verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras, los documentos de estas últimas deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

28.3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
	
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato, los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

28.4. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPCD deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

29. [bookmark: _Toc162888860]MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance y/o plazo del contrato, conforme lo previsto en el inciso a), parágrafo II del Artículo 42 de Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicios O Llave en Mano Para los Proyectos de Salud Hospitalarios aprobado mediante Resolución Administrativa N° 010/2024 de 18 de enero de 2024. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios del contrato principal. Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems, los precios unitarios de estos ítems deberán ser negociados sin afectación del monto total del contrato.

Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por informe técnico y legal que establezca la viabilidad técnica y legal. En el caso de proyectos de inversión, deberá contemplar las normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

30. [bookmark: _Toc516578168][bookmark: _Toc162888861]SUBCONTRATACIÓN

No se permite la subcontratación.

SECCIÓN VI
ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CIERRE DE CONTRATO

31. [bookmark: _Toc162888862]ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

31 
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La entrega de los resultados de la supervisión técnica deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los Términos de Referencia y el cronograma de presentación de los resultados de la supervisión técnica.

La entidad contratante deberá establecer, en los Términos de Referencia, el plazo máximo para la aprobación de los resultados de la supervisión técnica.

32. [bookmark: _Toc162888863]CIERRE DEL CONTRATO 

[bookmark: _Hlk76461562]El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el mismo. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
 
SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Concepto: Es la interpretación que hace el Proponente de la problemática que se pretende solucionar con el servicio de supervisión técnica, demostrando el conocimiento que tiene del proyecto en particular. Contiene una interpretación y análisis de los Términos de Referencia, estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define como el documento extendido por la entidad contratante a favor del Supervisor, que oficializa el cumplimiento del contrato, detallando los aspectos más importantes del mismo.
Costo del servicio: Es el costo de supervisión técnica que compromete todos los gastos financieros (directos e indirectos) de la supervisión de una obra.
Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.
Contratista de Obra: Es la empresa que ha sido contratada por una entidad para realizar una obra específica, de acuerdo a especificaciones Técnicas, Propuesta, plazo y monto detallados en un Contrato.
Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de supervisión técnica, mediante convocatoria pública.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización del servicio de supervisión técnica bajo criterios de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o aspectos especiales que el Proponente ofrece para la realización del servicio.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de la entidad Contratante, o que ha sido contratado específicamente para representarla en la ejecución de una obra, en representación del Contratante ejerce seguimiento y control sobre el Supervisor.
Lista Corta: Documento donde se detalla al o a los proponentes (s) seleccionado (s) a través de un proceso de selección, mediante el cumplimiento de requisitos exigidos en la convocatoria. 
Método de Selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo: Método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación combinada en términos de calidad, propuesta técnica y costo.
Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el Proponente, para lograr el alcance de trabajo en la ejecución del servicio de supervisión técnica ofrecido, incluyendo una descripción amplia como detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el Proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.
Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que persigue la entidad contratante luego de realizado el servicio de supervisión técnica.
Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los resultados a ser entregados.
Plan de Trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrán las actividades del servicio y su interrelación con los resultados descritos en el alcance de trabajo con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.
Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del contrato definen entre sí para la prestación de los servicios de supervisión técnica. Se establece a través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.
[bookmark: _Hlk76390032]Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública y solicita el Documento Base de Contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.
Supervisión Técnica: Es el servicio de consultoría del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. Estos servicios también son llamados servicios de consultoría de acompañamiento.
Supervisor: Es la empresa consultora que ha sido o será contratada por el Contratante, para que realice un servicio de supervisión técnica de alguna obra específica.











PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

33. [bookmark: _Toc162888864]DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	Objeto de la contratación
	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	AISEM/CD/DS/001/2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	Bs3.247.434,93 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 93/100 bolivianos)
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo para la ejecución de la Supervisión
	El plazo total será de trescientos noventa (390) días calendario.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	X
	Por el Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de contratación
	X
	Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	TGN
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	
	

	
	
	La Paz
	
	Sopocachi
	
	Plaza España sobre la Calle Víctor Sanjinés, Edif. Barcelona N° 2678
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	2 2125007
	
	Fax
	-
	
	Correo Electrónico
	consultas@aisem.gob.bo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido  Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	CASABLANCA
	
	VILLCA
	
	VERÓNICA
	
	DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	BARRIOS
	
	IMAÑA
	
	HUMBERTO DAVID
	
	DIRECTOR TÉCNICO 
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	ARDAYA
	
	CHOQUE
	
	LUIS EDUARDO
	
	PROFESIONAL IV – PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	BARRIOS
	
	IMAÑA
	
	HUMBERTO DAVID
	
	DIRECTOR TÉCNICO
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	LUIS
	
	FELIX
	
	CUELLAR VERASTEGUI
	
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	LOBOS
	
	HUANDO
	
	NÉSTOR
	
	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






34. [bookmark: _Toc162888865]CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBCD en la página web oficial de la AISEM
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	04
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección Previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO APLICA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05
	
	04
	
	2024
	
	
	17
	
	00
	
	
	A través de correo electrónico consultas@aisem.gob.bo  o mediante nota formal dirigida al RPCD por Ventanilla Única de la AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N°2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, Piso 6.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de Aclaración 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	09
	
	04
	
	2024
	
	
	09
	
	30
	
	
	De forma presencial, en el Auditorio de la AISEM, ubicado en la Calle Víctor Sanjinés N°2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, Piso 6.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aprobación del DBCD con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	
	04
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Notificación de aprobación del DBCD (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16
	
	04
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	04
	
	2024
	
	
	

PRESENTACIÓN:

09:30


APERTURA:

10:00
	
	
	PRESENTACIÓN:
Ventanilla Única de la AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678, Edificio Barcelona, Piso 6, Z/ Sopocachi (Plaza España)

APERTURA:
Auditorio de la AISEM, ubicado en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678, Edificio Barcelona, Piso 6, Z/ Sopocachi (Plaza España)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	
	04
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06
	
	05
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	08
	
	05
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	05
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	22
	
	05
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















35. [bookmark: _Toc162888866]TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Los Términos de Referencia para el Servicio de Supervisión Técnica, son los siguientes:

	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA
(Información que debe ser incluida por la entidad convocante)

	TÉRMINOS DE REFERENCIA
[bookmark: _Toc123730984]SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1. ANTECEDENTES

El Estado Plurinacional de Bolivia desde la gestión 2006, genera políticas de salud para contribuir a la erradicación de la extrema pobreza, con el acceso universal a la Salud, para el vivir bien, en el ámbito de los siguientes planes y políticas:

1.1. Agenda Patriótica 2025

La Salud se encuentra en el Pilar 3 (SALUD, EDUCACION Y DEPORTE, PARA LA FORMACION DE UN SER HUMANO INTEGRAL), cuya finalidad es brindar a todas y todos los bolivianos el acceso a una vida plena, se busca garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos: a la salud, a la educación, al deporte y al arte, concibiendo la vida humana, tanto en su dimensión física como espiritual.

El Ministerio de Salud se enmarca en la META 1. Acceso Universal a servicios de Salud, cuyo indicador es que el 100% de las bolivianas y bolivianos accedan a los servicios de salud. 

1.2. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 

A fin de garantizar el derecho y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna y de manera gratuita, se ha implementado el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito - SUS, a través de la Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, que constituye una de las principales políticas del Sector Salud, que tiene como objetivo principal brindar atenciones en salud de manera gratuita a todas las bolivianas y bolivianos que no se encuentran cubiertas por la Seguridad Social de Corto Plazo, en línea a lo planteado en el Pilar 3 de la Agenda Patriótica 2025.

 Asimismo, la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural - SAFCI establecida en la Ley N° 031, de 19 de junio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y en el Decreto Supremo N° 29601, de 11 de julio de 2008, plantea dos modelos de atención y de gestión, bajo los principios de integralidad, intersectorialidad, participación comunitaria e interculturalidad, que privilegia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con enfoque de salud colectiva, centrada en la persona, familia, comunidad y entorno; y recuperando la medicina tradicional e intercultural instaurada en la Ley N° 459, de 19 de diciembre de 2013, de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana.

Complementariamente, la implementación de políticas integrales como la universalización del acceso a los servicios de salud, la prevención de las enfermedades, así como la ampliación y mejora de la capacidad de atención de los establecimientos de salud con mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos con enfoque intercultural, coadyuvaron a estos resultados proporcionando a la población una mejora en la calidad de vida, por ejemplo, reduciendo a menos del 30% la mortalidad infantil.

1.3. Ley Nº 475 Ley de 30 de diciembre de 2013, Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia

Establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaría descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo. Asimismo, establece las bases para la universalización de la atención integral en salud.

Determina que son beneficiarías y beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos poblacionales: Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad - SIPRUNPCD. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, refrendado y aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley.

La protección financiera en salud será financiada con las siguientes fuentes:

· Fondos del Tesoro General del Estado
· Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2.000.
· Recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal. 
· Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Crea el Fondo Compensatorio Nacional de Salud - COMSALUD, que será administrado por el Ministerio de Salud y Deportes, estará destinado a complementar oportuna y eficazmente los recursos de las Cuentas Municipales de Salud cuando los Gobiernos Autónomos Municipales demuestren que los recursos de dichas cuentas sean insuficientes para la atención de las beneficiarías y beneficiarios.

Determina que los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán destinar recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que les sean asignados, a la creación de ítems adicionales para personal de salud de los establecimientos de salud de su ámbito territorial, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, de acuerdo a normativa vigente.


1.4. Decreto Supremo N° 29601 Salud Familiar Comunitaria Intercultural

Por Decreto Supremo Nº 29601 se establece que el objetivo de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), es contribuir a la eliminación de la exclusión social sanitaria, para que las personas, la familia y la comunidad tengan una atención de salud que no solo tome en cuenta la enfermedad de las personas sino su armonía con ella misma, con la comunidad, con lo espiritual y la naturaleza; aceptando, respetando y valorando lo que sienten, conocen y practican.

El modelo de atención Salud Familiar Comunitaria Intercultural, constituye el conjunto de acciones que facilitan el desarrollo de procesos de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de manera eficaz, eficiente y oportuna en el marco de la horizontalidad, integralidad e interculturalidad, de tal manera que las políticas de salud se presentan y articulan con las personas, familia y la comunidad.

Esta norma reconoce al conjunto de establecimientos y servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel, que pueden pertenecer a uno o varios municipios.

La aplicación de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), se establece como eje del sistema de salud en los ámbitos local, municipal, departamental y nacional impulsando la participación comunitaria, la interculturalidad, la integralidad y la intersectorialidad con el protagonismo de las organizaciones sociales territoriales y los otros sectores, con la conducción del Ministerio de Salud y Deportes como actor institucional y ente rector del sector salud.

La SAFCI se aplica a través del modelo de Gestión y de Atención. El Modelo de Gestión Participativa, que impulsa a participar a las organizaciones sociales y el equipo de salud para cuidar la salud trabajando de manera conjunta. El Modelo de Atención, contempla la forma de acercar el servicio de salud con las personas, familias, comunidad o barrió a partir de una atención basada en el respeto, acompañamiento y la toma de decisión informada acerca de la conducta a tomarse con la salud.

1.5. Resolución Ministerial Nº 0090 del 26 de febrero de 2008 Programa Nacional de Calidad en Salud (PRONACS).

Resolución Ministerial Nº 0090 del 26 de febrero de 2008, propone políticas, reglamentos e instructivos para supervisar el Sistema Nacional de Salud, promoviendo su desarrollo integral, en el marco de la inexcusabilidad de la calidad en las prestaciones de salud, constituyendo 12 documentos base:

· Base para la organización y funcionamiento del PRONACS.
· Manual de auditoría en salud y norma técnica.
· Norma técnica del expediente clínico.
· Guía básica de conducta medico sanitaria.
· Obtención del consentimiento informado.
· Reglamento general de establecimientos de salud.
· Manual y Guía de evaluación y acreditación de establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel.

1.6. Resolución Ministerial N° 039 Norma Nacional de Caracterización de Hospitales de Segundo Nivel

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 039 Se entiende por caracterización, la descripción a detalle de lo que debe tener una unidad o servicio de salud, en cuanto a características físicas, funcionales y regulatorias, con provisión suficiente y sostenible de recursos para un funcionamiento adecuado que le permita brindar prestaciones de calidad y seguridad ininterrumpidas, tanto a los usuarios externos como internos, con un enfoque de interculturalidad en salud.

La caracterización define entonces el diseño esencial de infraestructura, equipamiento, provisión de medicamentos, suministros y recursos humanos con los que debe contar el establecimiento, que será variable en función al dimensionamiento, flujos funcionales, sistema de control y normas de organización y funcionamiento interno, sirve como referente normativo general para la instalación y puesta en marcha de todos los servicios y establecimientos de salud de Segundo Nivel de atención.

Por lo señalado se infiere, que los dos grandes componentes de la caracterización son el estructural y el funcional, a su vez cada uno de ellos tiene tres elementos imprescindibles y armónicamente proporcionados. En el caso del componente estructural, dichos elementos son: recursos humanos, infraestructura, equipamiento y medicamentos/suministros. Por su parte el componente funcional comprende tres elementos imprescindibles, los cuales son: ordenamiento institucional basado en leyes y normas, procesos de gestión con flujos funcionales claros y sostenibilidad institucional, tanto para la provisión suficiente y oportuna de recursos en forma permanente, como para asegurar condiciones de estabilidad institucional, en lo técnico y administrativo.

1.7. Resolución Ministerial N° 202 documentos normativos que deben cumplir los Laboratorios.

La Resolución Ministerial Nº 202 del 22 de marzo de 2010, aprueba los documentos normativos necesarios para el adecuado funcionamiento de los laboratorios, estos son: reglamento general para habilitación de laboratorios, procedimiento para la habilitación de laboratorios, procedimiento para la conducción de inspecciones, manual de requisitos generales para habilitación de laboratorios, manual de habilitación de laboratorio, manual de organización y funciones de laboratorios nacionales y departamentales de referencia entre otros.


1.8. [bookmark: _Toc135637491]Decreto Supremo N° 3293 de fecha 24 de agosto de 2017

Dispone la creación de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico cuya sigla es “AISEM” como una institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud sobre la base del Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico – PTOIEM. Con la finalidad de ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel de Salud, en el marco de las competencias otorgadas al Ministerio de Salud.

1.9. Decreto Supremo N° 3391 de 8 de noviembre de 2017

Decreto Supremo N° 3391 de 8 de noviembre de 2017 donde se establece efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del diseño, ejecución, equipamiento y puesta en marcha de un establecimiento de salud hospitalario ubicado en el municipio de Coripata del departamento de La Paz.

Además, el decreto supremo declara de interés central del Estado, la construcción con su equipamiento de los establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel, cuya ejecución estará a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM de acuerdo al siguiente detalle:

b) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Coripata del Departamento de La Paz.

2. MARCO NORMATIVO

2.1. [bookmark: _Toc123730985][bookmark: _Toc135637495]NORMAS GENERALES

· Constitución Política del Estado 
· Ley N° 650 19 de enero de 2015 que aprueba la Agenda Patriótica 2025
· Ley N° 031, de 19 de Julio del 2010. Marco de Autonomías y Descentralización 
· Ley N° 1178, de 20 de Julio de 1990. de Administración y Control Gubernamentales 
· Ley N° 777, de 21 de enero del 2016. del Sistema de Planificación Integral del Estado.
· Ley N° 786. de 09 de marzo del 2016. Plan de Desarrollo Económico y Social. 
· Reglamento Básico de Pre inversión - Ministerio de Planificación del Desarrollo (aprobado mediante Resolución Ministerial N° 115/2015, de 12 de mayo de 2015) 
· Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos VIPFE Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
· Decreto Supremo N° 29894 de febrero de 2009 de Organización del Órgano Ejecutivo
· Ley 1178, Administración y Control Gubernamentales
· Ley N° 1737 y el D.S. No. 25235 de la Política Nacional del Medicamento
· Ley 1333 y sus Reglamentos vigentes que son:
-	Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA)
-	Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA)
-	Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA)
-	Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP)
-	Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH)
· Decreto Ley N° 19172 de Protección y Seguridad Radiológica y sus Reglamentos
· Ley N° 1205 "Ley para las Aplicaciones Pacíficas de la Tecnología Nuclear”
· Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos y Decreto Supremo N° 2954
· Ley Nº 1687 de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre.
· Resolución Ministerial N° 0764 de 12 de octubre de 2017 Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión como Servicios de Salud de Emergencia.
· Decreto Supremo N° 29601 Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
· Decreto Supremo N° 3293, del 24 de agosto de creación de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)
· Decreto Supremo No. 3391 de 08 de noviembre de 2017.

2.2. [bookmark: _Toc123730986][bookmark: _Toc135637496]NORMAS PARA ESTRUCTURAS

Normativa o Reglamento para Estudio, Diseño y Construcciones de Obras civiles en materia de    infraestructura hospitalaria, nacionales e internacionales relacionada directa o indirectamente al proyecto.

IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad: Tiene a su cargo dos pilares fundamentales de la calidad: Normalización Técnica y Certificación de Calidad, para los materiales de construcción.

ASTM, American Society for Testing and Materials: provee la definición de los materiales para construcción y los métodos de prueba.

Referencia mínima y no limitativa de los métodos de ensayos para determinar las propiedades mecánicas de los suelos:

· Práctica estándar para la descripción e identificación de suelos (Procedimientos visuales -manuales), ASTM D2488 – 17
· Prácticas estándar para preservar y transportar muestras de suelos, ASTM D4220 / D4220M - 14 
· Determinación del contenido de humedad mediante secado en estufa, ASTM D2216 – 10
· Determinación de la densidad del suelo (Método de la balanza hidrostática), ASTM D7263 – 09.
· Determinación de la densidad relativa de las partículas del suelo, ASTM 854 – 14.
· Análisis granulométrico de suelos por tamizado, ASTM D6913 – 04.
· Análisis granulométrico de suelos tamizado, ASTM D6913 – 04.
· Sistema unificado de clasificación de suelos (USCS), ASTM D2487 – 11.
· Sistema de clasificación de suelos método AASTHO M145, ASTM D3282 – 15.
· Análisis granulométrico de suelos, ASTM D6913 – 04
· Análisis granulométrico por medio del hidrómetro, ASTM D422 – 63 (2007) e2.
· Determinación de los Límites de consistencia o Limites de Atterberg (limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad), ASTM D4318 10c1
· Determinación de la densidad y peso unitario del suelo “in situ” (Método del cono de arena), ASTM D1556 / D1556M - 15E1 
· Ensayo de compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía modificada (Proctor modificado), ASTM D1557 - 12 e1
· Método de ensayo para determinar en el Laboratorio el índice CBR de un suelo (sin incluir ensayo Proctor) a partir del ensayo Proctor modificado, ASTM D1883 – 16
· Ensayo apropiado para evaluar la “resistencia al corte del suelo” de acuerdo a las condiciones encontradas in situ por el profesional de geotecnia:

· Método in situ de prueba para el ensayo de penetración estándar (SPT), ASTM D1586 – 11
· Método in situ de prueba para el ensayo de penetración de cono (CPT), ASTM D3441 – 16
· Método in situ de prueba para el ensayo de penetración de cono con medición de presión de poros (CPTu), ASTM D5778 – 12 Método de prueba estándar para el Cono de Fricción Electrónico y la prueba de Penetración Piezócono en Suelos.
· Método in situ de corte en suelos cohesivos (veleta), ASTM D2573 / D2573M – 15
· Método de ensayo de compresión simple en una muestra de suelo, ASTM D2166/D2166M - 16
· Método ensayo corte directo en una muestra de suelo, con consolidación previa y rotura drenada (CD), ASTM D3080 / D3080M – 11
· Método ensayo corte directo en una muestra de suelo, con consolidación previa y rotura sin drenaje (CU), ASTM D6528 – 17
· Método ensayo corte directo en una muestra de suelo, sin consolidación previa y rotura sin drenaje (UU), ASTM D 6528 -17
· Método ensayo triaxial en una muestra de suelo, con consolidación previa, rotura drenada, con medida del cambio de volumen (CD), ASTM D7181 – 11
· Método ensayo triaxial en una muestra de suelo, con consolidación previa, rotura sin drenaje, con medida de presiones intersticiales (CU), ASTM D4767 - 11
· Método ensayo triaxial en una muestra de suelo, sin consolidación previa, rotura sin drenaje, sin medida de presiones intersticiales (UU), ASTM D2850 – 15
· Método ensayo triaxial en una muestra de suelo, con consolidación previa, rotura sin drenaje, sin medida de presiones intersticiales (CUU), ASTM D4767 – 11

ASCE, American Society of Civil Engineers: es el mayor editor de información de ingeniería civil del mundo, para el cálculo de las cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios y otras estructuras. Referencia mínima y no limitativa de la ASCE:
· ASCE / SEI 7-16 Cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios y otras estructuras. Proporcionan el estándar de carga más actualizado y coordinado para el diseño estructural general. Describe los medios para determinar las cargas de diseño, incluyendo muertos, vivos, suelos, inundaciones, tsunamis, nieve, lluvia, hielo atmosférico, terremotos, vientos e incendios, y cómo evaluar las combinaciones de cargas. Se coordina con los estándares de materiales más recientes, incluidos los estándares ACI, AISC, AISI, AWC y TMS.

NBDS-2006, Norma Boliviana de Diseño Sísmico provee los requisitos mínimos necesarios para el diseño y construcción de estructuras sismo resistentes.

ACI, American Concrete Institute: provee los requisitos mínimos necesarios para el diseño y construcción de estructuras de hormigón. Referencia mínima y no limitativa de especificaciones y guías de la ACI:
· ACI 116R-00 	Terminología del cemento y del concreto
· ACI 117-10 	Especificaciones métricas para tolerancias para la construcción de concreto y materiales y comentarios
· ACI 301-16 	Especificaciones para el concreto estructural
· ACI 302.1R-15 	Construcción de losas y pisos de concreto
· ACI 304.R-00	Guía para la medición, mezclado, transporte y colocación del concreto
· ACI 304.2R-17	Guía para colocar concreto mediante bombeo
· ACI 305.1-14	Guía para la colocación de concreto en clima cálido
· ACI 306.1-90	Guía para la colocación de concreto en clima frio
· ACI 308.1-11	Especificaciones para curar el concreto 
· ACI 308R-16 	Guía para el curado del concreto
· ACI 309R-05 	Guía para la compactación del concreto
· ACI 311.4R-05	Guía para la inspección de concreto
· ACI 311.5-04	Guía para la inspección de plantas de concreto y pruebas de concreto premezclado
· ACI 311.6-09	Especificaciones para los servicios de pruebas de concreto premezclado
· ACI 311.7-14	Especificaciones de los servicios de inspección para construcción de concreto fundido en el lugar    
· ACI 315-99	Manual para habilitar acero de refuerzo para el concreto
· ACI 318-14	Requisitos del código de construcción para concreto estructural y comentarios
· ACI 318S-14 	Requisitos del código de construcción para concreto estructural y comentarios (idioma español)
·  ACI 347R-14	Guía de encofrados para el concreto
· ACI 347.2R-17	Guía para apuntalamiento // resorción de edificios para varios pisos de concreto                                    
· ACI 347.3R-13	Guía para superficies de hormigón formadas
· ACI 350-06	Requisitos del código para ingeniería ambiental estructuras de concreto y comentario.                 

ANSI/AISC, American Institute of Steel Construction: provee los requisitos mínimos necesarios para el diseño y construcción de estructuras de acero. Referencia mínima de especificaciones y guías de la ANSI/AISC:
· ANSI/AISC 360-16 Especificaciones y Comentarios. La Especificación proporciona los requisitos generalmente aplicables para el diseño y la construcción de edificios de acero estructural y otras estructuras.
· ANSI/AISC 303-16 Código de prácticas Estándar. Proporciona un marco para una comprensión común de las normas aceptables al contratar acero estructural.

AWS, American Welding Society: publica códigos en múltiples aspectos de la soldadura y materiales de unión.

ANSI/AWC American Wood Council: provee los requisitos mínimos necesarios para el diseño y construcción de estructuras de madera.

AASTHO American Association of State Highway and Transportation Officials: provee los requisitos mínimos necesarios para el diseño y construcción de estructuras viales para áreas de estacionamiento vehicular, vías peatonales, ciclovías, calles / avenidas, helipuertos terrestres, carreteras, puentes, etc.

2.3. [bookmark: _Toc123730987][bookmark: _Toc135637497]NORMAS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL 

· Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliaria, MMAyA, Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
· Norma NB 688 Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
· Norma NB 689 Instalaciones de agua – Diseño para sistemas de agua potable.
· Norma NB 512 Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

2.4. [bookmark: _Toc123730988][bookmark: _Toc135637498]NORMA DE MEDIO AMBIENTE

· Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente y sus Reglamentos.
· Ley N° 755, de 28 de octubre del 2015, Gestión Integral de Residuos.
· Decreto Supremo N° 2954, de 19 de octubre del 2016, Reglamento General de la Ley N° 755.
· Ley N° 602, de 14 de noviembre del 2014, Gestión de Riesgos.
· Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas.
· Norma Boliviana Nº 742 de Residuos Sólidos.
· Decreto Supremo N° 2954 de 19 de octubre De 2016.
· Ley N° 16998 General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.
· Normas Técnicas de Seguridad (NTS) de la NTS 001 a la NTS 013.
· Norma Boliviana 69001-69009.
· Decreto Supremo N°108 del 1 de mayo De 2009.
· Manual para manejo de Residuos Sólidos Generados en Establecimientos de Salud (Anexo 7 del Ministerio de Salud y Deportes).
· Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a Las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
· Ley N° 548 Código Niño/a adolescente. 
· Ley N° 045 Contra El Racismo y toda forma de Discriminación.
· Ley N° 369, de 01 de mayo de 2013. Ley General de las personas adultas mayores
· Ley del Cáncer N° 1223 del 5 de septiembre de 2019. 
· Ley Nº 223 - Ley General para Personas con Discapacidad, DS Nº 1893, 12 de febrero de 2014.
· Ley N°. 264 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “para una vida segura” 31 de julio del 2012.

2.5. [bookmark: _Toc123730989][bookmark: _Toc135637499]NORMAS PARA CLIMATIZACIÓN 

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 
· ASHRAE HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, 2nd ed.
· ASHRAE/ASHE STANDARD 170 2008 For ventilation and Health Facilities.
· ASHRAE Standard 15 applied to Packaged, Split and VRF Systems.
· ASHRAE Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
· ASHRAE Standard 52 Method of Testing Air Filters
· ASHRAE Standard 70 Method of Testing for Rating the Performance of Air Inlets and Outlets
· ASHRAE 1997 Handbook Fundamentals
· ASHRAE 2003 Application Handbook
· ASHRAE Standard 90.1 – 2004 Energy Standard for buildings Except Low Rise Residencial Buildings
SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Suppliers National Association.

· HVAC Systems Duct Design
· HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible
· HVAC Systems - Testing, Adjusting and Balancing

AHRI: Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute.
· AHRI 410	Forced-Circulation Air - Cooling and Air-Heating Coils
· AHRI 430	Central-Station Air-Handling Units 

ASTM: American Society for Testing and Materials.

· [bookmark: _Toc54693932][bookmark: _Toc54697490]ASTM B280-16 Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service
· ASTM B813 Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering of Copper and Copper Alloy Tube
· ASTM B828 Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings.
· ASTM B640 Specifications for Welded Cooper Tube for Air Conditioning And Refrigeration.

ASME: American Society of Mechanical Engineers.
· B1622 Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

NEMA: National Electrical Manufacturers Association.
 
· NEMA MG1	Motors and Generators 

NFPA: National Fire Protection Association. 
· NFPA 70	NATIONAL ELECTRICAL CODE
· NFPA 90A	AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEMS
· NFPA 99	HEAT CARE FACILITIES
· NFPA 101	CODE FOR SAFETY LIFE FROM FIRE IN BUILDING AND STRUCTURE

RITE: REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS - GUÍAS TÉCNICAS: 
· PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES SEGÚN RITE.
· INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA
· INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CON EQUIPOS AUTONOMOS
· AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGIA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

2.6. [bookmark: _Toc123730990][bookmark: _Toc135637500]NORMAS PARA GAS NATURAL

[bookmark: _Toc54693934][bookmark: _Toc54697492]AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
· ANEXO 5, Instalaciones en categorías doméstica y comercial de gas natural.
· ANEXO 6, Normas y Recomendaciones para uso de gas natural en instalaciones
· Industriales.

[bookmark: _Toc54693935][bookmark: _Toc54697493]ASTM American Society for Testing and Materials
· ASTM A-53: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless (Especificación normalizada para tubos de acero negro e inmersos en caliente, galvanizados, soldados y sin costura).  
· ASTM A-234: Standard Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and High Temperature Service (Especificación estándar para accesorios de tuberías de acero al carbono forjado y acero de aleación para Servicio de moderada y alta temperatura). 

ISO International Standardization Organization 
· ISO 9001(Certificación para fabricantes) Calidad de los materiales y componentes para las instalaciones.
· ISO 7–1: Pipe Threads where Pressure-Tight Joints are made on the Threads; Part 1: Dimensions, Tolerances and Designation. (Roscas de tubería donde las juntas herméticas se hacen en los filetes; Parte 1: Dimensiones, Tolerancias y Designación). 

API American Petroleum Institute 
· API 6D: Specification for Pipeline Valves (Especificación para válvulas de tubería). 
[bookmark: _Toc123730991]
2.7. [bookmark: _Toc135637501]NORMAS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS.

ISO: International Organization for Standarization.
· ISO 9001(Certificación para fabricantes) Calidad de los materiales y componentes para las instalaciones.

NFPA: National Fire Protection Association. 
· NFPA 72 National fire Alarm Code
· NFPA 497 Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in  Chemical Process Areas
· NFPA 73 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
· NFPA 73 E Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces
· NFPA 2001 Estándar sobre Sistemas de Extinción de Incendios con Agentes Limpios
· NFPA 170 Standard on Fire Safety Symbols
· NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers
· NFPA 14 Norma para la instalación de Tubería vertical y de mangueras
· UL: Undrewriters Laboratories 
· ISO 9001(Certificación para fabricantes) Calidad de los materiales y componentes para las instalaciones.

2.8. [bookmark: _Toc123730992][bookmark: _Toc135637502]NORMAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE SEÑALES DÉBILES 

Norma Boliviana:
· NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.
· NB 148001 Instalaciones eléctricas en baja tensión - Tableros individuales de medición y protección - Requisitos y métodos de ensayo.
· NB 148007-04 Instalaciones eléctricas. Sistema de puesta a tierra.

Normas Internacionales:
· ISO 9001(Certificación para fabricantes) Calidad de los materiales y componentes para las instalaciones.
· NEC. National Electric Code, (Edición 2011 o posterior)
· IEC International Electrotechnical Commission.
· NEMA National Electrical Manufacturer Association.
· IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.
· IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association. 
· EIA -568-B Commercial Building. Telecommunications Cabling Standard
· ANSI/TIA/EIA-569-A Norma de Rutas y espacios para Telecomunicaciones.
· ANSI/TIA/EIA-606-A Norma de Administración de infraestructura en Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
· [bookmark: _Toc123730993]ANSI/TIA/EIA-607 Requerimiento de instalaciones para sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
· ISO/IEC 11801-1:2017 Tecnologías de la información - Cableado estructurado
· IEEE802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) Standard
· ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components

2.9. [bookmark: _Toc135637503]NORMAS PARA GASES MEDICINALES

· ASTM B-819 Standard Specification for Seamless Copper Tube for Medical Gas Systems
· ANSI B16.2 Cast-Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings
· NFPA 99 National Fire Protection Association (NFPA) 99 - 2008
· Canadian Standards Association (CSA) Z - 305.1
· Underwríters Laboratory, Inc. Section 407.
· NEC National Electrical Code.
· ANSIB57.1 Compressed Gas Association, Inc. (CGA) Pamphiet V -1 
· ASME American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure   
· Vesseis Code Section IX.
· NEMA National Electrícal Manufacturers Association.
· [bookmark: _Toc123730994]UL Underwríters Laboratorios.

2.10. [bookmark: _Toc135637504]NORMAS DE SALUD

· Decreto Ley N° 15629, de 18 de julio de 1978, Código de Salud
· Decreto Ley N° 16998, de 2 de agosto de 1979 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
· Decreto Supremo N° 2497 del 26 de agosto de 2015
· Norma Nacional de caracterización de Hospitales de Segundo Nivel. 2014
· Norma nacional de caracterización de Servicios de Transfusión RM  N° 0098 de 18 marzo del 2022
· Norma nacional de caracterización y funcionamiento de las unidades de Radioterapia. RM N° 752
· Norma nacional de Bioseguridad en Odontología. RM  N° 0297
· Norma nacional de Caracterización, Organización y Funcionamiento de las Casas Maternas. RM N° 0906 del 2 de julio 2013
· Reglamento General para Habilitación de Laboratorios RM 0202 del 22 de marzo del 2010
· Ley N° 475, de 30 de diciembre del 2013. Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. 
· Decreto Ley N° 19172 de Protección y Seguridad Radiológica y sus Reglamentos
· Resolución Ministerial N° 2100 de 2014 Norma Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS).
· Programa Medico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros Bamberen y Alatrista. OMS/OPS.

2.11. [bookmark: _Toc123730995][bookmark: _Toc135637505]NORMAS PARA EQUIPAMIENTO

· Normas, acuerdos y Regulaciones para productos Médicos / Sanitarios:
· CE – Conformidad Europea
· EMC 601601-1-2
· FDA 510(k)
· FDA CFR 21 part 820 (GMP)
· IEC 60601-1 y UL 60601
· ISO 13485:2016
· ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad.
· ISO 10993-1 - 2010 Evaluación biológica de productos sanitarios.
· ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
· ISO 14971:2007 Gestión de Riesgos.
· Manual de Inventario Técnico de Dispositivos y Equipos Médico e Infraestructura (Ministerio de Salud) Bolivia.
· Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos OPS
· Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012.	
· Sistema computarizado de gestión del mantenimiento. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012. 
· Integrated Healthcare Technology Package (Programa integrado de gestión de tecnologías sanitarias, iHTP). Organización Mundial de la Salud.	
· Formulación de políticas sobre dispositivos médicos. Ginebra, Organización Mundial   de la Salud, 2012.
· Integrated Management for Emergency and Essential Surgical Care (IMEESC) tool kit (Módulo para la gestión integrada de la atención de emergencia y quirúrgica esencial). Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 
· Surgical care at the district hospital (Atención quirúrgica en hospitales de distrito). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003. 
· Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care in low-resource settings (Conjunto de intervenciones esenciales para el tratamiento de enfermedades no transmisibles en la atención primaria de salud en entornos de bajos recursos). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
· Dispositivos médicos por establecimiento de atención de salud (en preparación). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012. 
· Modelos y guías de equipamiento médico. México, D. F. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).
[bookmark: _Toc123730996]
2.12. [bookmark: _Toc135637506]NORMAS ARQUITECTÓNICAS

La empresa seleccionada para implementar el proyecto deberá previamente llegar a un acuerdo con la AISEM para el uso de Normativas, sean nacionales y/o internacionales para que con las mismas se proceda al seguimiento en el futuro, una vez aprobadas las mismas por las instancias correspondientes.

3. JUSTIFICACIÓN

Considerando la resolución del contrato del fecha 28 de diciembre de 2022, la Fiscalización del Proyecto Ing. Cástulo Wilfredo Tejerina Sarapura, emite el informe AISE/DT/INF/10272/22 de referencia la RESOLUCIÓN CONTRATO DE SUPERVISIÓN H2N CORIPATA, CONTRATO ADMINISTRATIVO AISEM/CON/SUP.TEC/CD/N°004/2019 y  dada la necesidad de dar continuidad de las obras, a los efectos de contar con la materialización del centro hospitalario en plazos razonables y cumplir la misión institucional de ejecutar programas y proyectos integrales multidisciplinarios de establecimientos de salud hospitalarios de segundo y tercer nivel e institutos de cuarto nivel de salud para dotar de infraestructura, equipamiento y tecnología que permita el acceso de toda la población a servicios de salud con calidad y calidez para contribuir al logro del “vivir bien”; resulta necesario contar con una nueva supervisión externa que acompañe a la nueva empresa constructora que concluya la construcción del hospital de segundo nivel de Coripata, el cual al momento de la resolución de contrato presenta una avance físico de infraestructura del 18%.

A los efectos de brindar atención de salud de calidad a la población del municipio de Coripata y localidades aledañas, es necesario concluir con la construcción, equipar y llevar adelante todas las tareas de puesta en marcha del Hospital de Segundo Nivel de Coripata.

En tal sentido y considerando los alcances del Decreto Supremo No 3391 y el nuevo Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicios o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios aprobado mediante Resolución Administrativa N°010/2024. 

Tomando en cuenta que la entidad tiene Supervisión Interina que está a cargo en la actualidad del seguimiento y control de la construcción; por lo que es urgente la contratación de una supervisión externa.

3.1. DATOS RELEVANTES DE CORIPATA

La población de Coripata censada es de 16.930 habitantes, 8.460 hombres y 8.470 mujeres. Las proyecciones poblacionales a 2017 registran que en el municipio de Coripata existen aproximadamente 18.380 personas, en tanto que al 2020 serán alrededor de 18.873 habitantes y para el año 2025 alcanzaría una proyección de 19.628 habitantes.
Proyección de población de municipio de Coripata (En habitantes):
[image: Coripata3]









El Municipio de Coripata tiene 6 establecimientos de salud los cuales son:
	Departamento
	Red de Salud
	Código de E.S.
	Tipo de Centro
	Nombre del E.S.
	Nro. De Camas

	LA PAZ    
	RED RURAL  8             
	200519
	C.S. CON INTERNACION
	ARAPATA
	1

	
	
	200520
	C.S. CON INTERNACION
	CORIPATA
	4

	
	
	200521
	C.S. AMBULATORIO
	SANTIAGO TOCORONI
	2

	
	
	200585
	C.S. AMBULATORIO
	SAN JUAN (LPZ)
	0

	
	
	200592
	C.S. AMBULATORIO
	MILLIHUAYA
	0

	
	
	200593
	C.S. AMBULATORIO
	TRINIDAD PAMPA
	0



Número de consulta externa por especialidad durante 1 mes en la red rural 8 de La Paz:
	ESPECIALIDAD
	MUJERES
	HOMBRES
	TOTAL

	CIRUGIA GENERAL
	1323
	1205
	2528

	PEDIATRIA
	1605
	1451
	3056

	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
	4269
	0
	4269

	MEDICINA GENERAL
	6567
	7674
	14241



Número de consulta externa por municipio durante 1 mes:

	Municipio
	TOTALES

	
	TOTAL, MASCULINO
	TOTAL, FEMENINO
	TOTAL

	CHULUMANI (V. DE LA LIBERTAD) 
	10919
	13588
	24507

	CORIPATA                      
	11687
	11338
	23025

	COROICO                
	9560
	12131
	21691

	IRUPANA (VILLA DE LANZA)
	11276
	11489
	22765

	LA ASUNTA                     
	16669
	18871
	35540

	YANACACHI                     
	4688
	4533
	9221

	Total:
	64799
	71950
	136749



La principal referencia de Coripata al hospital de segundo nivel de Coroico es de especialidad de Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Cirugía y Traumatología.

Las redes de salud deben ser también municipales para que dentro del territorio municipal puedan solucionarse la mayor parte de problemas de salud, ya que se cuenta con los recursos por población y por la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización son los gobiernos autónomos municipales los responsables de la administración de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel. De acuerdo a la norma de Redes de Salud las mismas deben ser funcionales e integrales para atender a la población tomando en cuenta los criterios de accesibilidad, perfil epidemiológico y sostenibilidad del funcionamiento.

La supervisión externa acompañará en la conclusión de la construcción del Hospital de Segundo Nivel en el Municipio de Coripata, su equipamiento y puesta en marcha permitirá fundamentalmente contar con la capacidad resolutiva hospitalaria respectiva, aumentar el acceso y la oportunidad de atención de pacientes.
Por tanto, el fortalecimiento de servicios de salud en la Red de Salud con la ejecución del proyecto, permitirá el mejoramiento del Sistema de Salud que contribuye a brindar calidad de salud en el VIVIR BIEN.

El Hospital de Segundo Nivel deberá contemplar la utilización de tecnología acorde al perfil epidemiológico, las necesidades del personal de salud y los usuarios, manteniendo además el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia energética con el mínimo costo de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones.

La supervisión a contratar deberá contar con amplia experiencia en diferentes sectores, entre los que destaca el servicio de supervisión en la construcción, equipamiento médico y puesta en marcha de hospitales de mediana complejidad. El grupo humano que la conforme deberá ser un equipo multidisciplinario de profesionales especialistas en diferentes áreas del conocimiento: Arquitectos, Ingenieros Estructurales, ingenieros Hidrosanitarios, Ingenieros Eléctricos, Ingenieros electromecánicos, Ingenieros en comunicaciones y señales débiles, Médicos, Salubristas, Biomédicos y otros.

El servicio de la supervisión deberá contemplar la mejora de los procesos asistenciales, basada en un modelo de conocimiento especializado y la integración tecnológica para la construcción de hospitales seguros, modernos, incluyendo la tele gestión de pacientes en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y Telesalud.

Los actores implicados y sus respectivas responsabilidades son las siguientes:


	ACTORES IMPLICADOS
	RESPONSABILIDADES

	Ministerio de Salud y Deportes
	Normativo y apoyo técnico

	Agencia de infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM
	Ejecutor y Fiscalizador 

	Ministerio de Medio Ambiente y Agua
	Normativo, seguimiento al cumplimiento especifico de normas y protocolos

	Ministerio de Energía
	Normativo, seguimiento al cumplimiento especifico de normativas y protocolos radio nucleares

	Gobierno Autónomo Municipal de Coripata
	Beneficiario, Dotación de terrenos, servicios básicos, vías de acceso y otros complementarios  
Apoyo técnico administrativo según sus competencias

	Servicio Departamental de Salud 
	Apoyo técnico administrativo según sus competencias  

	Población de Coripata
	Gestión participativa y control social



4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el marco del Decreto Supremo N° 3391 de 8 de noviembre de 2017, en su artículo 3 en su inciso b) establece la construcción con su equipamiento de los Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel en el Municipio de Coripata del Departamento de La Paz, cuya ejecución estará a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM. Proyecto determinado en tres (3) fases:

· Fase de Pre-inversión, ejecutada al 100%
· Fase de Inversión (Conclusión de la infraestructura y equipamiento médico) en curso.
· Fase de Puesta en marcha. 

A la fecha se ejecutó la primera Fase de Pre-inversión, del mismo se tiene el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) del Proyecto, documento elaborado bajo lineamiento de la R.M. 115 del 12 de mayo de 2015, que se facilitará a la consultora adjudicada, así como la documentación del proyecto actual, que se generará hasta la fecha de ingreso de la nueva supervisión externa. 

Se viene ejecutando a la fecha la fase de inversión del proyecto “CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO MEDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

4.1. UBICACIÓN 

El lugar donde se desarrollarán las actividades de servicio de supervisión para la conclusión de la construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de Segundo Nivel, es el municipio de Coripata (comunidad Anacuri) del departamento de La Paz.

	[bookmark: _Hlk135949081]
	Coordenadas del emplazamiento del proyecto

	
	Grados-minutos-segundos
	UTM

	Latitud, S
	16°19'0.65"
	650324,47

	Longitud, W
	67°35'35.07"
	8195511,69

	Altitud
	1551 m.s.n.m.



[image: ]

4.2. LOCALIZACIÓN

Departamento 			La Paz		
Municipio				Coripata
Comunidad			Anacuri
Distancia a La Paz		3 h. 6m.		
Ubicación				Área peri-urbana
Superficie Terreno		25.229,85 m2
Servicios básicos:
Energía Eléctrica			Si
Agua Potable			Si
Pendiente del Terreno		Si

El acceso a Coripata es por Coroico o por el camino hacia Chulumani (desvío Puente Villa), las poblaciones cercanas también podrán ser atendidas por especialidad en el municipio de Coripata.
[bookmark: _Toc123730997][bookmark: _Toc135637507][image: ]
5. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

5.1. [bookmark: _Toc123730998][bookmark: _Toc135637508]OBJETIVO GENERAL
[bookmark: _Hlk135947534]
Efectuar la “SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” utilizando todos los recursos técnicos, humanos, legales, administrativos, tecnológicos y otros disponibles para la  supervisión de la ejecución del proyecto totalmente terminado, funcionalmente equipado, en operación y eficiente en cuanto al tiempo de ejecución, especificaciones técnicas de construcción y bienes, calidad de los materiales y mano de obra utilizados, suministro e instalación de los bienes y costo de ejecución.

5.2. [bookmark: _Toc123730999][bookmark: _Toc135637509]OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Continuar con la Supervisión en la Supervisión Técnica para la fase de Inversión, fase de Puesta en marcha del proyecto “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

· Proponer las mejores soluciones técnicas en el proyecto si correspondiera de acuerdo a los documentos contractuales de la obra de acuerdo a una revisión integral del EDTP.

· Controlar y realizar el seguimiento técnico, financiero, tecnológico, ambiental y de seguridad ocupacional de la ejecución de las obras realizadas por la Empresa Contratista, a fin de garantizar la correcta ejecución y culminación de la obra, así como garantizar una adecuada interpretación de las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos y administrativos.

6. [bookmark: _Toc123731003][bookmark: _Toc135637512]ENFOQUES PARTICULARES DE LA SUPERVISIÓN

El objeto central y principal del proyecto, es la ejecución del mismo en sus componentes de inversión y puesta en marcha, todos los demás elementos como la Entidad, y la fiscalización son elementos de apoyo para que el objeto central llegue a implementarse bajo los parámetros establecidos en documentos técnicos y los contratos. En ese entendido la supervisión comprende varios aspectos, citados a continuación:


a. [bookmark: _Toc123731004][bookmark: _Toc135637513]SUPERVISIÓN PREVENTIVA

El enfoque de la supervisión deberá ser siempre preventivo, la Entidad requiere un proyecto de buena calidad, en un tiempo previsto y acorde al presupuesto establecido. Por lo tanto, en la ejecución de los trabajos el Supervisor no debe esperar que se realice la acción para establecer la falla y su responsabilidad, sino por el contrario solucionar cualquier problema antes de que alguna acción signifique error y/o retraso del proyecto.

b. [bookmark: _Toc123731005][bookmark: _Toc135637514]SUPERVISIÓN COORDINADORA

El enfoque conceptual sobre la Supervisión, conlleva aspectos relevantes como la coordinación y relaciones interinstitucionales, debiendo asumir una participación activa dentro del Proyecto, a través de su relación con la Entidad Contratante, informando oportunamente sobre los avances efectuados, los problemas detectados y su relación con los Contratistas por medio de las actividades de supervisión y control permanente.

La supervisión mantendrá relación directa con la fiscalización, empero su principal relación será con la Empresa Contratista, para en forma conjunta llevar adelante el proceso, absolviendo consultas y solucionando problemas en forma oportuna y técnica.

c. [bookmark: _Toc123731006][bookmark: _Toc135637515]SUPERVISIÓN ANALÍTICA

Será deber y obligación de la supervisión, la revisión de todos los documentos que han servido de base para la construcción y equipamiento, para verificar que existan los elementos indispensables y necesarios para llevar adelante la ejecución de ambos componentes, aprobando o complementando a consideración de la Fiscalización, para la óptima ejecución del mismo. 

La gran complejidad de la construcción y el equipamiento requiere de un apoyo documental que deberá ser obtenido en coordinación con la empresa contratista, para realizar la supervisión analítica. En términos generales los documentos que deberá compilar la Supervisión son los siguientes:

1) Localización del terreno
2) Levantamientos topográficos y sus libretas de cálculo (datos crudos) 
3) Estudio de suelos y sus recomendaciones
4) Planos arquitectónicos aprobados 
5) Planos arquitectónicos ejecutivos de construcción 
6) Memorias de diseño
7) Cuadros de acabados y planos de detalle constructiva. 
8) Planos estructurales, ejecutivos de construcción
9) Memoria de cálculo estructural 
10) Planos de instalaciones eléctricas. señales débiles, hidráulico-sanitarias, mecánicas y especiales, sistema contra incendios, gases medicinales. señalética y ejecutivas de construcción de acuerdo a las especialidades 
11) Memorias de diseño de todos y cada uno de los sistemas 
12) Memorias de cálculo de todos y cada uno de los sistemas, corridas de software debidamente documentadas y justificadas, planos y catálogos de equipos seleccionados. 
13) Planos de preinstalación y montaje de los equipos Fijos
14) Especificaciones técnicas de cada una de las especialidades de instalaciones y equipamiento médico e industrial.
15) Cálculo de precios unitarios desglosados en base al formato recomendado por el Ministerio de Obras Públicas.
16) Cronograma valorado de trabajo
17) Cronograma de avance físico.
18) Cronograma de inversiones
19) Contratos y demás documentos legales 
20) Registro de planos, permisos de construcción, o aplicables
21) Licencia ambiental debidamente aprobada por la Autoridad competente. 
22) Proyecto de Equipamiento Médico a detalle. 
23) Maqueta virtual o modelo BIM que permita visualizar todos los componentes que forman parte del proyecto. 
24) Todo componente necesario para la buena ejecución del proyecto.

Todos los planos y demás documentos deberán ser elaborados, de acuerdo a lo determinado por normas nacionales e internacionales, a escalas convenientes y perfectamente coordinados entre sí.

d. [bookmark: _Toc123731007][bookmark: _Toc135637516]SUPERVISIÓN FÍSICO-TÉCNICA

La Supervisión deberá llevar un estricto control físico y técnico de la ejecución del proyecto en todas sus fases, a través del Personal Técnico Clave y el de Apoyo. Para tales fines, el avance del proyecto se controlará en concordancia con la Empresa Contratista, para evitar que existan inconvenientes ya sea por mala calidad del trabajo o por retrasos significativos en los cronogramas, es necesario para ello, llevar un estricto control en el fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción. equipamiento y puesta en marcha, con la finalidad que el proyecto. los procesos constructivos y de equipamiento se ejecuten de acuerdo a los planos de diseño definitivos, especificaciones técnicas, cómputos métricos, precios unitarios, programas y cronogramas de trabajo, recomendaciones del diseño y normas técnicas aplicables.

Además, la Supervisión deberá conseguir de manera oportuna, se den soluciones técnicas factibles a problemas surgidos durante la ejecución para la optimización del Proyecto. Verificará que en caso de reemplazo del personal clave ofertado en la propuesta del Contratista, cumpla lo solicitado en documentos contractuales para realizar los trabajos.

e. [bookmark: _Toc123731008][bookmark: _Toc135637517]SUPERVISIÓN ASESORA

La Supervisión deberá detectar oportunamente errores y/u omisiones del Diseño, de la fase de pre inversión a efecto de evitar demoras en las fases de inversión y puesta en marcha; entendiéndose por errores a fallas que afecten a la calidad, los tiempos y plazos establecidos, evitando imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas, que deben ser tomadas en consideración para su implementación: estas modificaciones y/o complementos de diseños deben ser entregados a través de los proyectistas, para tal efecto se debe considerar un especialista por área técnica específica.

f. [bookmark: _Toc123731009][bookmark: _Toc135637518]SUPERVISIÓN LEGAL

La supervisión centra como uno de sus objetivos, que todo el proceso de implementación del proyecto sea llevado a cabo con el respeto a la normativa aplicable y el estricto cumplimiento del contrato de ejecución del proyecto, suscrito con la empresa contratista, los documentos que forman parte del mismo y las normativas que sean aplicables.

En este sentido, los trabajos deberán ser desarrollados dentro de las directrices, normas y reglamentos estándares internacionales, locales, la legislación nacional vigente y las demás normativas que la Entidad considere conveniente incorporar.

Se exigirá a la empresa contratista el cumplimiento de leyes laborales y de seguridad social aplicable a este tipo de obras, además se llevará un estricto control y exigencia del cumplimiento de las normas de seguridad que prevengan accidentes durante la ejecución de los trabajos de construcción.

La Supervisión deberá verificar el alcance y vigencia de los Seguros y garantías establecidos contractualmente, y exigir a la empresa contratista con la debida anticipación la renovación oportuna de las Garantías exigidas por el contrato.

La Supervisión deberá poner especial atención para que la Empresa cumpla con la normativa ambiental a fin de minimizar los efectos negativos de impacto ambiental que pudiera provocar el Proyecto en su construcción.

Asimismo, la Supervisión deberá tener participación activa para absolver consultas legales que pueda realizar la empresa contratista durante la ejecución del Proyecto.

7. [bookmark: _Toc123731010][bookmark: _Toc135637519]ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN

[bookmark: _Hlk135947632]El alcance del presente documento, es de carácter enunciativo y de ninguna manera limitativo. El servicio del equipo técnico especializado, es efectuar la supervisión de las fases de: Inversión y Puesta en Marcha para la “CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, para cumplir y hacer cumplir los términos de referencia, especificaciones técnicas, cómputos métricos, precios unitarios, planos de diseño final. calidad y cronogramas y para garantizar el cumplimiento en la entrega del proyecto en el marco de la normativa y legislación existente.

Los alcances del servicio de Supervisión del Proyecto serán hasta su total conclusión, los cuales están orientados a controlar, entre los aspectos principales: la construcción, equipamiento y puesta en marcha, a cargo del Contratista, hasta el cierre administrativo y financiero del contrato correspondiente, en el que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) asume el rol de Fiscalización.
[bookmark: _Toc123731012][bookmark: _Toc135637520]
7.1. ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN (CONCLUSION DE INFRAESTRUCTURA)

La supervisión técnica deberá realizar la revisión, ajustes y/o mejoras al Estudio Técnico de Pre Inversión EDTP aprobado, al expediente técnico, en las diversas áreas que contempla el Estudio elaborado por la Contratista. De igual forma debe realizar el diagnóstico de la situación actual de la obra, la evaluación de los elementos materializados a la fecha, el estado actual de las diferentes estructuras e instalaciones, para dar continuidad a la conclusión de la infraestructura en todos sus componentes.

En la fase de inversión, procederá a la revisión y/o cuantificación detallada, del avance realizado en obra, cuantificación de volúmenes y respaldos, informes, certificados de pago, planillas y todos los documentos que se consideren necesarios, elaborados por la Contratista, aprobados por la AISEM, en su caso de existir reajustes, estos serán cuantificados en la Planilla de ajuste correspondiente.

Asimismo, la Supervisión deberá supervisar, controlar y verificar que todos los trabajos ejecutados en la construcción y equipamiento, sean realizados por la contratista de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto.

[bookmark: _Hlk135948171]Las actividades de la Supervisión en la ejecución de la construcción, comprenden, entre otras, la verificación de que los trabajos de construcción sean realizados por la empresa contratista en estricto apego a los procedimientos constructivos autorizados, revisión y verificación de la calidad de los materiales, cumplimiento de las especificaciones técnicas, utilización de la mano de obra, la maquinaria y equipo de la construcción programados. Así como la revisión, cuantificación y validación de las estimaciones, verificando la adecuada instalación del equipamiento electromecánico, vigilando que los trabajos se ejecuten por la empresa contratista en el tiempo, la calidad y el costo contratados, asegurándose que este cumpla con las Leyes, Reglamentos, Normas y demás disposiciones de carácter Nacional e Internacional, que resulten aplicables y que incidan directa o  indirectamente en la ejecución del Proyecto, hasta el cierre administrativo y económico de los contratos correspondientes.

Sobre la calidad de la obra, la Supervisión, ejercerá la inspección y control permanente de las obras de construcción, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones, en todas las fases de trabajo o en cualquier parte del Proyecto. A su vez la Supervisión deberá revisar y si no tuviese observaciones las especificaciones técnicas, diseño, métodos constructivos o caso contrario solicitar al contratista su complementación y/o corrección.

La Empresa Contratista proporcionará oportunamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos del equipo de supervisión, que serán efectuados de tal manera que no se demore innecesariamente en el trabajo.

La Supervisión estará autorizada para llamar la atención al contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones técnicas para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar los materiales defectuosos.

La Supervisión deberá por escrito realizar instrucciones, observación y aprobaciones referentes al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y datos de los planos, en tal sentido dichos documentos deberán ser plasmados en el Libro de Órdenes y/o nota escrita.

Es responsabilidad de la empresa contratista cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que, en presencia o ausencia del personal del campo, asignado por la Supervisión en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno exonerar al Contratista de su responsabilidad para la buena ejecución de la obra de acuerdo con el Contrato.

La Supervisión requerirá y aceptará o no, toda documentación que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, le corresponda elaborar a la Empresa Contratista a los efectos del control de calidad.

Verificar el avance físico financiero en función de los volúmenes debidamente comprobados respaldados y avalados por supervisión, efectivamente avanzado y proceder a su pago correspondiente.

Realizar el modelo Building Information Modeling (BIM) en un Level of Development (LOD) 300 y 350 para el proyecto, que incluye toda la etapa de construcción, realizando el relevamiento continuo de toda la estructura y sus instalaciones con las medidas exactas de campo plasmando en el modelo BIM con todas sus propiedades, el mismo servirá para la presentación de planillas y por último la generación del plano AS – BUILT en el cierre del proyecto.

7.2. [bookmark: _Toc123731013][bookmark: _Toc135637521]ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN PARA EL COMPONENTE DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

[bookmark: _Hlk135948211]Las actividades de supervisión, seguimiento y control, comprenden al suministro. instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha de los equipos de instalación permanente, instalación del mobiliario y equipo asociado a obra que se efectuará durante la fase de construcción y equipamiento del proyecto, asegurándose de que cada equipo, cumpla con las especificaciones técnicas. Leyes, Reglamentos, Normas y demás disposiciones de carácter Nacional e Internacional que resulten aplicables para el óptimo funcionamiento y posterior acreditación con los organismos nacionales e internacionales correspondientes.

La Supervisión debe realizar entre otras actividades la revisión del mobiliario y equipo asociado al proyecto, como la verificación de calidad y procedencia de la fabricación e instalación del Equipamiento Médico Hospitalario y no Hospitalario propuesto e implementado en obra, revisión del suministro e instalación de los elementos de señalética, ambientación, imagen institucional y de protección civil.

La Supervisión deberá controlar el adecuado resguardo del almacenamiento, traslado, movimiento e instalación del equipo médico y equipo asociado al proyecto.

La Supervisión, debe verificar que la empresa contratista, realice las pruebas suficientes y necesarias del correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones. La supervisión, debe velar que los equipos médicos propuestos e implementados cuenten con calidad certificada y provisión de partes. repuestos e insumos, garantizando el funcionamiento continuo de los equipos.

Además de los documentos y/o manuales de operación que se entreguen y las garantías de los equipos correspondientes, la Supervisión debe exigir y verificar que el entrenamiento y capacitación para médicos, personal paramédico y/o técnicos operadores esté a cargo de los especialistas necesarios, certificados por el fabricante cuando el equipamiento médico y no médico esté instalado al 100 % en el establecimiento de salud: mínimamente en el malto de un Plan de Entrenamiento y Transferencia Tecnológica que contemple al menos:

1) Entrega y capacitación de todo lo especificado en el manual de operación el mismo deberá ser original en idioma español, en formato digital y en medio impreso, quince días antes de la etapa de las pruebas en vacío.
2) Pruebas de funcionamiento y manejo sin muestras.
3) Pruebas de funcionamiento y manejo con muestras.
4) Procedimientos de Operación.
5) Manuales y Procedimientos de Seguridad Integral.
6) Plan Integral de mantenimiento.

La supervisión, debe velar que los equipos médicos propuestos e implementados cuenten con calidad certificada y provisión de insumos y repuestos (Originales), que garanticen el funcionamiento continuo y óptimo del equipamiento médico y no médico.

La supervisión, en la asistencia técnica para el equipamiento médico y no médico, debe al menos:

· Verificar que la Empresa contratista entregue un certificado de garantía 
· Verificar que la Empresa en su alcance contemple las visitas durante los años de garantía post venta, para el mantenimiento Preventivo y Correctivo necesario, serán realizadas por cuenta del Proveedor, cuantas veces fuesen necesarias, sin costo adicional alguno para el beneficiario. 
· Verificar la Garantía Técnica de Mantenimiento General Postventa de un acta de recepción y conformidad, por la Capacitación. Instalación y funcionamiento de la máquina a equipo médico al 100% de sus posibilidades y facilidades médicas, acta que debe estar firmada por el PROVEEDOR, Supervisión y los MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN
· Verificar y garantizar que los bienes provistos sean nuevos, no alterados y/o reacondicionados. 
· Verificar que para el equipamiento se disponga de, equipos de calibración o estándares de calidad necesarios, para el CONTROL DE CALIDAD suficiente. 
· Verificar que se contenga un plan para elaboración de las Tarjetas de Control de Mantenimiento, para el seguimiento General post venta de acuerdo a la garantía suscrita.
· Verificar y aprobar el CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO anual (mínimo 2 visitas al año) que la Empresa Contratista debe presentar. 
· Verificar que se Garantice, todos los mantenimientos correctivos (reparaciones), cuando el Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel mediante el servicio respectivo lo requiera, durante los siete días de la semana, trabajos que se realizarán junto a un técnico designado por la Unidad de Mantenimiento.
· Verificar que se Garantice. la atención oportuna del problema técnico reportado en el transcurso de las próximas 72 horas, contabilizadas desde el momento de la comunicación por teléfono efectuada por el operador, técnico de mantenimiento o administración del Establecimiento de salud, ratificada por EL PROVEEDOR haciendo USO de la HOJA DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO del Hospital o Establecimiento de Salud
· Verificar que se Garantice todo el trabajo de mantenimiento correctivo o reparación responsabilidad por parte de la Empresa misma que no debe exceder de las 120 horas después del Reporte del Hospital, mediante la HOJA DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO del Hospital.
· Verificar que se Garantice que la Empresa se comprometa a pagar la compra de servicios que ocasionen tener la máquina o equipo médico parado, por los retrasos en los trabajos de Mantenimiento Correctivo o reparación dentro la garantía post venta a Contrato adicional a esta. Verificar que la Empresa se comprometa a cambiar el equipo o máquina cuando en el primer o segundo año de garantía se hubieran sucedido más de tres veces "reparaciones con cambios de repuestos".
· Verificar que los repuestos o partes requeridas para Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) del equipo o máquina sea cubierta en su integridad por la Empresa cuando estas sean defectos de fábrica, dentro del tiempo de garantía ofrecido y comprometido Verificar que el equipamiento en general a ser adquirido cuente con Certificados de Calidad Internacionales (FDA. CE, ISO o JIS).
· Verificar que la Empresa garantice la disponibilidad y la venta de repuestos o partes por lo menos Cinco (5) años para la maquina o equipo médico ofertado. 
· Verificar que la Empresa se comprometa a cumplir con cada uno de los puntos antes mencionados, relacionados con la Preinstalación, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación, garantía post venta, en conformidad al plan de trabajo y cronograma presentado.

Así mismo; deberá elaborar y recopilar la documentación correspondiente a las entregas definitivas de los bienes debidamente codificados e inventariados en el formato estándar establecido por la ENTIDAD y realizado por la Contratista, entregando la información de los procesos realizados. Planos del Hospital con la ubicación de los bienes, fotografías, garantías, certificados, manuales de operación y de funcionamiento, certificados de capacitación, inventario entregado, actas firmadas y toda otra documentación solicitada en los contratos.

7.3. [bookmark: _Toc123731014][bookmark: _Toc135637522]ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE PUESTA EN MARCHA.

La supervisión deberá efectuar el seguimiento a los diferentes planes y cronogramas actualizados establecidos para el proyecto, para la puesta en marcha, debiendo alertar cualquier contingencia que pueda retrasar el funcionamiento del proyecto en sus diferentes componentes.
	
Deberá acompañar el entrenamiento y transferencia de tecnología en el manejo de los bienes al personal médico y técnico y responsable del Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel y certificar los mismos a través de Actas, las cuales se adjuntarán en el Informe Final.

El listado del equipo, equipamiento, instrumental y/o dispositivos médicos a ser verificado en su funcionamiento, será el contenido en el informe final de Supervisión.

7.4. [bookmark: _Toc123731001][bookmark: _Toc135637510]ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISIÓN TECNICA 

· FASE II INVERSIÓN

La supervisión técnica, deberá realizar una verificación y/o revisión y/o cuantificación detallada a la fase de Inversión del avance realizado en obra, los informes, cuantificación de volúmenes y respaldos, certificados de pago, planillas de pago y todos los documentos que se consideren necesarios para el respectivo respaldo elaborados por la Contratista, aprobados por la AISEM. En su caso proponer ajustes, correcciones si fuera pertinente.

La supervisión técnica deberá inspeccionar, controlar y verificar que todos los trabajos ejecutados en la construcción y equipamiento que sean realizados por la contratista de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto, asegurando en todo momento el empleo de las técnicas, procedimientos y materiales, equipos y equipamiento de la más alta calidad, por lo que se deberá tomar en cuenta la siguiente premisa:

Supervisar la ejecución de las obras de infraestructura integral en todos sus componentes, cuyo alcance mínimo es:     

· Supervisar la construcción de la infraestructura utilizando metodologías de evaluación y control sistematizado que permita contar con una obra civil en las mejores condiciones de calidad, seguridad y durabilidad, dando fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y a las condiciones contractuales, en cuanto a tiempo (cronograma de ejecución), calidad y costo.

· Realizar el correspondiente control para que la Contratista cumpla con los procesos de construcción, normas, especificaciones técnicas y la calidad de los materiales de la obra de una manera eficiente y dentro del tiempo, costos y condiciones requeridas contractualmente, considerando la aplicación de las mejores prácticas constructivas, tecnológicas, ambientales y de seguridad.

· En lo referente a la “Gestión Ambiental”, “Gestión Social y la Gestión de “Seguridad y Salud en el Trabajo” el Supervisor ambiental del proyecto deberá apoyar e incorporar su criterio técnico profesional en los siguientes alcances:

a. Las medidas de prevención/mitigaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto, deberán ser ejecutados de forma efectiva y bajo la supervisión del Especialista Ambiental de la supervisión, mismo que efectuara un seguimiento minucioso a la ejecución de estas medidas.
b. Es responsabilidad de Supervisor Ambiental la aprobación de: los correspondientes Informes de Monitoreo Ambiental (a ser presentados ante el OSC y la AAC u otras instancias), informes mensuales de seguimiento ambiental, informes mensuales de seguridad y salud en el trabajo, informes especiales a solicitud de fiscalización ambiental del proyecto.
c. Para cumplir con la gestión ambiental y social del proyecto en la etapa de diseño y ejecución (construcción), operación (puesta en marcha), desmantelamiento de equipos y cierre de áreas industriales - administrativas, buzones y bancos de préstamo y los trámites necesarios para dar de baja o en caso de ser necesario promover la transferencia de la Licencia ambiental a las instancias competentes, se debe considerar de forma obligatoria la permanencia del especialista ambiental de la supervisión a tiempo completo y hasta la finalización del proyecto, constituyéndose una falta grave su destitución o modificación de su carga horaria sin autorización de la Fiscalización.
d. La Supervisión deberá garantizar una eficiente ejecución de los correspondientes Monitoreos Ambientales en todos los componentes a ser afectados por la ejecución del proyecto ejecutando a cabalidad las medidas descritas en el plan de aplicación y seguimiento ambiental (PASA) y otras recomendaciones efectuadas por la fiscalización ambiental conforme a normativa vigente.
e. El Supervisor Ambiental deberá apoyar en las gestiones y/o trámites necesarios para lograr las autorizaciones que viabilicen la ejecución del proyecto, debiendo desplazarse al interior del país para cumplir con dicho objetivo
f. Deberá realizar el seguimiento a las actividades sociales y evitar cualquier conflicto social que pueda acontecer durante la ejecución, operación y puesta en marcha del presente proyecto.  
g. La supervisión deberá brindar apoyo logístico y acompañamiento a todos los trabajos de fiscalización a ser efectuados durante la ejecución del proyecto.
h. A requerimiento de la Fiscalización, Autoridad Ambiental Competente, Ministerio de Trabajo, AETN u otra entidad competente, la Supervisión deberá realizar monitoreos de control y seguimiento: Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, Radiológicos u otros; garantizando la realización de los mismos de forma oportuna.   
i. Supervisará todas las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional en el marco de la Ley 16998 y normativa técnica conexa.
j. En el marco de la normativa vigente, el supervisor evaluará la necesidad de realizar actualización de la Licencia Ambiental en coordinación con el representante legal de la misma y la Fiscalización ambiental del proyecto.

· Supervisar el aprovisionamiento e instalación del equipamiento electromecánico, biomédico, mobiliario y otros identificados en el Estudio (EDTP) aprobado, considerando:

a. Revisar la elaboración de las condiciones de adquisición, dotación y puesta en servicio, así como el dimensionamiento del equipamiento electromecánico, biomédico, mobiliario y otros, sus especificaciones técnicas y precios referenciales para su implementación que garanticen la calidad de los bienes adquiridos y permitan un óptimo funcionamiento del hospital.

b. Coordinar, controlar y verificar la provisión e instalación del equipamiento médico, mobiliario e instrumental, certificando su funcionamiento y capacitación al personal del hospital, elaborando cronogramas adecuados y oportunos que sean de pleno conocimiento de proveedores, contratista y fiscalización.

· Realizar el modelo Building Information Modeling (BIM) en un Level of Development (LOD) 300 y 350 para el proyecto que incluye modelización de 3D Tridimensional por especialidades, que incluya visualización del proyecto con mediciones, presupuestos, análisis de cruces y sistemas. A la recepción Definitiva del Proyecto un Modelo 7D llegando a un LOD 500 a la entrega de los planos “As Built”, enlazados a las preparaciones de manuales de operación y mantenimiento de la infraestructura del Hospital.   

· [bookmark: _Toc123731002][bookmark: _Toc135637511]FASE III PUESTA EN MARCHA
La Supervisión deberá controlar y verificar que todos los trabajos de implementación y puesta en marcha estén acorde al Expediente Técnico para la gestión técnica y administrativa y Fase de Puesta en Marcha: ejecutados en la construcción y equipamiento. Consiste en que el Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel, se encuentre en funcionamiento durante un periodo de 4 meses, periodo en que la empresa contratista, la supervisión y demás instancias del Ministerio de Salud, evaluarán varios aspectos, entre los cuales se verificará la correcta aplicación de procedimientos, establecidos en la fase de Pre-inversión.

· Supervisar la implementación de los planes y modelos de gestión que permitirán la puesta en marcha de la nueva estructura hospitalaria. 
· Supervisar la implementación de herramientas informáticas bajo estándares del Sistema Nacional de Información en salud para la coordinación, seguimiento y control riguroso de los trabajos desarrollados en el marco del proyecto.
· Supervisar la provisión del soporte técnico y administrativo, basado en un Modelo de Gestión Hospitalaria.
· Supervisar la implementación de la Gestión del Funcionamiento del Hospital.
· Supervisar la transferencia de conocimiento, gestión administrativa, técnica y operativa en el plazo de 4 meses (Puesta en Marcha). Elaboración de las actas de recepción provisional y definitiva del proyecto.
· Supervisar la transferencia de la gestión ambiental para garantizar el cumplimiento de la Licencia Ambiental y normativa ambiental para la etapa de operación.
· Coadyuvar en las gestiones de acreditación del Hospital. 
· Seguimiento y supervisión de los equipos médicos instalados en conformidad a las especificaciones técnicas hasta la entrega definitiva de la obra. 
· Supervisar el uso eficiente de los recursos, para una mejor gestión de atención y de alta calidad a los usuarios, de parte del contratista.
· Supervisar y coordinar un simulacro de situación de desastre donde se apliquen los criterios SySO.
· Supervisar y verificar el cumplimiento del Expediente Técnico del Plan de Gestión Técnica, Operativa y Administrativa para el funcionamiento del Hospital 
· Verificar y acompañar las pruebas de funcionamiento con pacientes en función a la transferencia de tecnología de cada una de las partes de los procesos de operación y mantenimiento, con mayor énfasis en el avance tecnológico implementado para el Proyecto, a realizar por la contratista, con verificaciones documentadas de capacitaciones teóricas. capacitaciones prácticas, en los ambientes destinados para el desarrollo de las competencias requeridas. 
· Supervisar y verificar el actuar del contratista en las actividades de mantenimiento y funcionamiento según lo demande el plan que surja del estudio de Pre-inversión.
· Verificar y documentar que el contratista realiza las actividades de asistencia técnica del Equipamiento Médico.

Todos los componentes específicos para supervisar se encuentran descritos en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas del proyecto.


8. [bookmark: _Toc123731017][bookmark: _Toc135637525]FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN

El servicio de Supervisión está dirigido a realizar un eficiente control del proyecto en su fase de inversión y que se ejecute conforme a los Términos de Referencia, el Contrato suscrito con la Contratista y los documentos que formen parte del mismo. 

El servicio de Supervisión se refiere fundamentalmente al cumplimiento de las siguientes actividades que se detallan en forma general y nominativa más no limitativa, a continuación:

a) La supervisión técnica debería realizar la revisión, ajustes y/o mejoras al Estudio Técnico de Pre-inversión aprobado, al expediente técnico, en las diversas áreas que contempla el Estudio elaborado por la Contratista. 
b) Realizará la revisión y/o cuantificación detallada de fase de inversión, procederá a la revisión del avance realizado en obra, a los informes y planillas elaborados por la Contratista aprobados por la AISEM. En su caso proponer ajustes si fuera pertinente, de existir reajustes, estos serán cuantificados en la Planilla de ajuste correspondiente.
c) Controlará que la Empresa Contratista ejecute el proyecto de manera eficiente, dentro del tiempo, costo y condiciones contractuales suscritas con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), para lo cual se requiere un plan de permanencia continua durante la fase de INVERSIÓN y la FASE DE PUESTA EN MARCHA, con una jornada mínima de 8 horas de duración y deberá incluir para este objetivo Supervisores Residentes a tiempo completo. No se aceptará que los profesionales nombrados como Supervisores Residentes puedan participar en otros proyectos.
d) Emitirá las instrucciones que resulten necesarias para hacer que la Empresa Contratista emplee el Personal Clave consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones justificadas a dicho personal de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecución del Proyecto, documentos que forman parte del mismo y consideración de la Fiscalización.
e) Evaluará y aprobará previa aceptación de la Fiscalización, si fuere pertinente y justificable, las solicitudes de renuncia o reemplazo del Personal clave formuladas por la Empresa Contratista. A este fin, el perfil del reemplazante deberá igualar o mejorar los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. Posteriormente pondrá en conocimiento de la fiscalización.
f) Controlará el cumplimiento sobre los seguros con los que la Empresa Contratista está obligada a contar de acuerdo al Contrato de Ejecución del proyecto y documentos que forman parte del mismo.
g) Controlará la vigencia y/o solicitara la actualización de las Garantías de cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde) y compra de equipo y/o equipamiento médico, especificadas en el Contrato de Ejecución del Proyecto y documentos que forman parte del mismo.
h) Comunicará al Contratista la necesidad de la ampliación de vigencia o modificación de la cobertura (si fuera necesario) de las Garantías. En su caso, solicitará a la Fiscalización la ejecución de las mismas.
i) Evaluará y aprobará las planillas de pago correspondientes a los productos y/o subproductos presentados y aprobados cumpliendo con lo requerido para cada certificado.
j) Evaluará y aprobará, cuando corresponda y en el marco de lo establecido en el contrato y sus documentos componentes, subcontratos de ejecución propuestos por la Empresa Contratista de acuerdo al contrato de obra.
k) Revisará y hará cumplir los protocolos y pruebas que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra gruesa y fina, instalaciones eléctricas, instalaciones termo mecánicas, instalaciones sanitarias, gases médicos, ductos tuberías, canalizaciones y otras instalaciones que quedaran dentro de los muros, entrepisos, techos y bajo tierra, conforme normativa o reglamentación nacional e internacional vigente.
l) Evaluará y autorizará las solicitudes de la empresa contratista en caso de Órdenes de Trabajo y ampliaciones de plazo mediante el instrumento contractual establecido, para la consideración de la Fiscalización.
m) Informará a la Fiscalización, periódicamente o a requerimiento, sobre todas las actividades realizadas en materia de control legal (cuando sea pertinente) administrativo, técnico; en relación al control de plazos de la ejecución del Proyecto y sobre otros aspectos que sean solicitados.
n) Realizará, al menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación con la Empresa Contratista con el objeto de evaluar la ejecución del Proyecto, anticipar acciones para evitar situaciones que pudiesen ocasionar desfases, resolver los asuntos pendientes, platear alternativas d solución a situaciones que requieran la participación del Contratante e involucren a actores y/o interesados que se vean afectados o pudiesen afectar al proyecto. Llevará un registro pormenorizado de las reuniones y suministrará copias del mismo al Contratista y a la Fiscalización.
o) Exigirá a la Empresa Contratista el cumplimiento de las Normas Técnicas Ambientales establecidas en la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos, sociales y de seguridad y salud en el trabajo.
p) Controlará que la Empresa Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene ocupacional (SySO) vigente, durante la construcción en el ámbito del Proyecto.
q) Verificará el cumplimento de la normativa referida a la señalética de la infraestructura       hospitalaria durante su construcción y en la etapa de puesta en marcha.
[bookmark: _Toc123731019][bookmark: _Toc135637526]
8.1. FUNCIONES PARA LA FASE DE INVERSIÓN 

La función principal de la Supervisión Técnica es controlar los trabajos efectuados por la Contratista, realizando el control de Calidad y seguimiento de cada una de las actividades establecidas en el proyecto y sus especificaciones técnicas, absolver cualquier consulta que la empresa contratista formule, es el responsable de velar directa y permanentemente la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de términos contractuales.
Además, de manera específica la Supervisión deberá desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

1) Conocer y controlar al personal de obra con quienes trabaja y el rol que estos desempeñan.
2) Tener actitud y accionar objetivo y oportuno en la toma de decisiones para el correcto desarrollo de las actividades de la obra.
3) Controlar y hacer cumplir la normativa establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia referida al cumplimiento de incidencias por inactividad, beneficios sociales, subsidios, aportes, antigüedad, seguridad industrial, higiene, mitigación ambiental u otros según corresponda, durante la ejecución de la obra.
4) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse para la ejecución del proyecto, así también evaluar, clasificar los puestos, sancionar, capacitar y dar seguridad al personal, que efectuará la ejecución de la obra.
5) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones, instrucciones u otra información de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias pertinentes, en los plazos establecidos.
6) Seguir los principios y aplicar los métodos y técnicas modernas y sistematizadas, de modo que los conocimientos especializados y aptitudes se utilicen para determinar las acciones que deben emprenderse en cada una de las situaciones que se presenten.
7) Coordinar cada proceso, tarea o actividad con los demás involucrados en la obra y otros que correspondan para que no exista obstáculos y acciones inútiles y haya la menor cantidad de demoras posibles.
8) Coordinar esfuerzos y tareas en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse.
9) Dar instrucciones claras y concretas acerca de quién, cómo y cuándo debe cumplirse con los trabajos a ejecutarse.
10) Vigilar y controlar todo lo que sucede en la obra, para prever que no se produzcan fallas y en el caso de suscitarse se deberá proceder a su inmediata corrección.
11) Introducir mejoras en el trabajo, disponiendo de métodos sistematizados para la apreciación de los resultados.
12) Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y Seguros de Obra, así como alertar sobre su caducidad.
13) Realizar las mediciones conjuntamente con la Empresa Ejecutora, de manera de generar consensos y acuerdos y no duplicar plazos en caso de realizarlos de forma independiente, para generar los certificados y/o planillas de avance.
14) Interpretar técnicamente los planos y las especificaciones técnicas para su correcta ejecución por la Empresa Contratista.
15) Evaluar y aprobar para consideración del Fiscal, el Programa de Ejecución de Obras formulado por el Contratista, verificando que contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.
16) Requerir a la Empresa Contratista tenga a disposición, de manera permanente y continua en obra el Libro de Órdenes de Trabajo, mediante el cual se le comunicará las instrucciones pertinentes, observaciones, llamadas de atención y/o toda acción o situación que deba ser comunicada al contratista, técnicamente justificadas, además, verificara el cumplimiento de estas.
17) Mantener el Libro de Órdenes para las anotaciones por parte del Gerente de Obra de la Empresa y el Gerente de Supervisión, para lo cual será foliado y visado en todas sus páginas por ambos profesionales. El Libro de Órdenes debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para la Fiscalización del Proyecto, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. El original del cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del Contratista, a disponibilidad permanente de la Supervisión y Fiscalización. El Libro de Órdenes será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por la Fiscalización.
18) Revisar los planos arquitectónicos (con detalles constructivos), planos de ingenierías y memorias de cálculo de todas las estructuras, instalaciones, topografía y demás documentación necesaria para la construcción, recomendando (cuando sea necesario) modificaciones y complementaciones a la empresa contratista, procurando la mejor solución técnica para alcanzar o superar la calidad especificada.
19) Revisar y aprobar los métodos de construcción de las estructuras y otras partes de la obra.
20) Verificar los puntos de referencia establecidos por la Empresa Contratista fuera de los límites de la Obra, con relación al estacado de los ejes.
21) Verificar los controles de rasante, verticalidad, pendientes y niveles de las construcciones y estructuras, y de cualquier otro trabajo realizado por la Empresa Constructora.
22) Verificar que la Empresa Contratista haya movilizado oportunamente a la obra, el personal y equipo ofertados en su propuesta; en caso contrario, exigirá el cumplimiento de estos requisitos.
23) Inspeccionar de manera permanente la obra y la ejecución de ensayos en forma directa o por laboratorios especializados para que los trabajos sean ejecutados en cantidad y calidad, de acuerdo con los planos y especificaciones.
24) Verificar los suministros en talleres y fábricas fuera del lugar de la obra (dentro el país) y en oportunidad de su ingreso a la obra, además de su compatibilidad con el plazo previsto para su ejecución, de ser necesario solicitará certificados de calidad.
25) Verificar la cantidad y calidad del material manufacturado según especificaciones técnicas establecidas. 
26) Cuando se requieran cambios en el diseño, debido a condiciones que se revelen durante la construcción, presentar oportunamente recomendaciones específicas debidamente fundamentadas por escrito al Contratante con relación a dichos cambios.
27) Efectuar la revisión y aprobación de los planos de obra arquitectónica y todas las ingenierías (planos as built), elaborados por el Empresa, los mismos que deben incluir todas las modificaciones efectuadas durante el período de construcción.
28) Inspeccionar los lugares de trabajo y las casetas, talleres, depósitos de materiales y combustibles, talleres y depósitos de equipo mecánico y demás instalaciones del Contratista y emitirá las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista elimine los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdidas o daños a la propiedad de terceros, a las obras, planta, materiales, equipos y al medio ambiente.
29) Revisar y velar por el cumplimiento de los protocolos y pruebas que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra gruesa y fina, instalaciones eléctricas, instalaciones termo mecánicas, instalaciones hidrosanitarias, gases médicos, ductos, tuberías, canalizaciones y otras instalaciones que quedarán dentro de los muros, entrepisos, techos y bajo tierra, conforme normativa vigente
30) Realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de la implementación de los planes ambientales, sociales, seguridad y salud. 
31) Controlar que la Empresa Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene ocupacional (SySO) vigente, durante la construcción en el ámbito del proyecto.
32) Inspeccionará los sitios de explotación de canteras y desechos de escombros y emitirá las instrucciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las medidas ambientales vigentes, que fueran contempladas al momento de elaborar el diseño arquitectónico.
33) Mantener en las oficinas del equipo de supervisión archivos actualizados de los planos de la obra construida (as built) y especificaciones técnicas y del Programa de Ejecución de Obra, y sus correspondientes modificaciones, de las liquidaciones periódicos probadas, de los controles topográficos y pruebas de calidad de obra realizados, así como de la correspondencia cursada con la Fiscalización y la Contratista, en general toda información relacionada con la ejecución de las obras. Toda esta información debe estar a disposición de la entidad.
34) Verificar y aprobar el instrumental topográfico que la Contratista emplee en la obra y emitirá las instrucciones que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento y utilización de dicho instrumental.
35) Constatar y aprobar el replanteo de la obra y efectuará los controles topográficos necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e instruirá al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
36) Solicitar al Contratista con anticipación las especificaciones técnicas y precios unitarios de los materiales y otros que estime conveniente, antes de que ingresen a la obra, y en caso de que no cumplan con los requisitos establecidos en el diseño, los rechazará.
37) Verificar y aprobar en obra la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados; evaluará las condiciones de cimentación de las estructuras; comprobará los diseños de mezcla; y en general, efectuará todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por la Fiscalización del Proyecto y normas técnicas aplicables; e instruirá al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas. Asimismo, solicitara al Contratista con anticipación las especificaciones técnicas de los materiales y otros que estime conveniente, antes que ingresen a la obra y en caso de que no cumplan con los requisitos establecidos en el diseño, los rechazara.
38) Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en la construcción, especialmente el cemento y ordenará el retiro de materiales que hayan sido rechazados por la mala calidad o por incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
39) Ejecutar el control y supervisión de las obras, verificando permanente y oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y específicas, y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico.
40) Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de la misma. Deberá anticiparse y solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.), que no modifiquen sustancialmente el diseño técnico de la obra. 
41) Verificar que la Contratista corrija dentro del plazo previsto, el levantamiento de las observaciones indicadas en el libro de órdenes, de ser el caso, e informará a la Fiscalización sobre la subsanación de las observaciones.
42) Verificar la ejecución de los análisis y las pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que se consideren necesarias y aprobará e informará en las liquidaciones programadas los ensayos y resultados; asimismo instruirá al Contratista sobre la corrección de los eventuales defectos de construcción que pudieren ser detectados en las obras.
43) Verificar que la Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Libro de órdenes y velará para que éste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado. Anotará en el Libro de órdenes la autorización de ejecución de actividades, así como las observaciones y aprobaciones de los materiales, adquiridos por la Contratista, los requerimientos de ensayos de calidad de los materiales, las consultas y aclaraciones que se produzcan en las obras, y demás eventos relacionados con la ejecución de las obras.
44) Informar mensualmente al Fiscal de todas las actividades realizadas en materia de control de la calidad de obra.
45) Establecer un método de seguimiento del proceso de ejecución de obras y del comportamiento de los factores que lo influencian que permita conocer anticipadamente la existencia de eventuales factores de retraso y disponer las medidas pertinentes a adoptar por la Contratista para eliminar dichos factores o mitigar sus efectos.
46) Verificar el progreso de los trabajos con relación al cronograma de construcción vigente e informará por escrito a la Fiscalización, cuando cualquier fase de la obra comience a retrasarse con relación al citado cronograma y recomendará oportunamente las medidas a tomarse para subsanar dicha demora incluyendo las posibles multas a aplicarse.
47) Solicitar al Contratista, cuando la Fiscalización así lo requiera, propuestas para optimizar el cronograma de Ejecución de Obra, evaluando dichas propuestas, sometiéndolas a consideración de la Fiscalización del Proyecto para su aprobación.
48) Revisar y dar conformidad a los certificados de pago (planillas de avance) presentados por la Empresa.
49) Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de mitigación, conforme normativa ambiental vigente de acuerdo a lo establecido en los respectivos instrumentos regulares de alcance particular aprobados por la autoridad ambiental competente. De presentarse una contingencia ambiental pondrá en conocimiento de la fiscalización, en un plazo máximo de 24 horas después de sucedido el acontecimiento, deberá proponer otras medidas ambientales y solicitar a la fiscalización su aprobación; una vez aprobadas estas, podrá instruir a la Empresa Constructora su implementación a través del Libro de Órdenes.
50) Realizar el seguimiento a los factores aire, ruido, agua, suelos, ecología, gestión integral de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, peligrosos y especiales, seguridad y manejo de sustancias peligrosas en la operación conforme al reglamento para actividades con sustancias peligrosas, con los instrumentos regulares de alcance particular debidamente aprobados y en la periodicidad que se menciona en el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) del proyecto.
51) Realizar una minuciosa verificación de los documentos técnicos y otra información proporcionada en el Proyecto Ejecutivo Final en relación a las salvaguardas ambientales.
52) Tomar conocimiento completo de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y/o Social y de la documentación de la obra.
53) Garantizar la correcta implementación de las Medidas de Mitigación aprobadas por la Autoridad ambiental competente.
54) Realizar las tareas de seguimiento y monitoreo propuestas en el Plan de Gestión Ambiental y Social.
55) Realizar el seguimiento de las gestiones y coordinación que permita garantizar una acción concurrente y concertada de las diversas instituciones involucradas.
56) Realizar recomendaciones ambientales necesarias a fin de evitar o mitigar los impactos ambientales negativos durante la instalación, operación de áreas de estacionamiento de maquinarias, equipo pesado, vehículos, etc.
57) Supervisar la implementación de medidas de seguridad y señalización en lo referente a temas ambientales y seguridad industrial.
58) Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en los certificados de pago correspondientes y dentro del plazo vigente de ejecución de la obra.
59) Evaluar conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecución del Proyecto y documentos que forman parte del mismo; las liquidaciones por el valor de los trabajos de construcción ejecutados y de los eventos compensables y determinará el monto que debe pagarse al Contratista por tal concepto.
60) Revisar y verificara las cantidades y documentos presentados por la Empresa Constructora para los pagos de avance de obra.
61) Realizar mediciones detalladas por ítem de los trabajos ejecutados para determinar que los volúmenes de obra sean estos parciales o definitivos para la certificación pago.
62) Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista de acuerdo a términos contractuales, en caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminación prevista en el contrato. El Supervisor es responsable del cálculo del monto a ser cobrado por multas, cuyas causales deberán estar registradas en el Libro de Órdenes.
63) Informar mensualmente al Fiscal todas las actividades realizadas en materia de control del costo de ejecución de obra.
64) Actuar como miembro de la Comisión de Recepción.
65) Verificar todo el instrumental y equipamiento médico (hospitalario y no hospitalario) adquirido por el contratista, controlando que el mismo cumpla las especificaciones técnicas señaladas en los contratos correspondientes, incluida la documentación de garantía, certificaciones de calidad y servicio técnico preventivo por el periodo previsto en el contrato.
66) Acompañar y verificará la instalación de todo el equipamiento médico (hospitalario y no hospitalario) y su correcto funcionamiento, antes, durante y después de la misma.
67) Elaborar el informe de recepción de bienes adquiridos y verificados, así como también el correspondiente informe de la capacitación y del servicio técnico preventivo contratado. 
68) Participar y elaborar la Recepción Provisional y Definitiva de las obras ejecutadas, verificando previamente el cumplimiento de los términos de contrato y documentos que forman parte del mismo.
69) Emitir el certificado de terminación de la obra cuando las obras estén concluidas a satisfacción de las especificaciones técnicas y los controles de calidad.
70) Realizar la revisión técnica de los equipos industriales, médicos, instrumental médico, mobiliario hospitalario y demás insumos establecidos en el Diseño Final y los documentos contractuales de la empresa contratista y la supervisora; y verificará que cumplan las condiciones necesarias para su óptimo funcionamiento.
71) Supervisar y acompañar las sesiones de entrenamiento y trasferencia tecnológica previstas para el manejo y uso de los equipos adquiridos y certificará los mismos a través de Actas (entrenamiento, capacitación y transferencia tecnológica al personal técnico del equipo y al personal responsable del mantenimiento).
72) Controlar que el desembolso destinado para la adquisición de equipo y/o equipamiento médico cumpla el objeto del mismo, debiendo también controlar la vigencia de la garantía que respalda este pago. 
73) Verificar que la Contratista entregue todos los documentos del Proyecto como ser: planos finales (Planos As Built), manuales de operación, protocolos, manuales de gestión, mantenimientos especificados en el Contrato de Ejecución del Proyecto y todos aquellos documentos que forman parte del mismo, así como las garantías de los equipos instalados por la Empresa. 
74) Asimismo, deberá  elaborar y recopilar la documentación correspondiente a las entregas definitivas de los Bienes debidamente codificados e inventariados por la empresa contratista, entregando una o varias carpetas que deberán contener la información de los procesos de adquisición realizados, planos del Hospital con la ubicación de los Bienes, fotografías, garantías, certificados, manuales de funcionamiento, certificados de capacitación, inventario entregado, actas firmadas y toda otra documentación solicitada en los contratos.
75) Verificar en obra que todos los trabajos se encuentren concluidos y correctamente ejecutados y que todas las pruebas de equipamiento estén llevadas a cabo satisfactoriamente, conforme a los planos, especificaciones técnicas y términos de los documentos contractuales.
76) Informar oportunamente a la entidad sobre la fecha de las recepciones provisional y definitiva.
77) Evaluar y aprobar (si corresponde) la planilla de liquidación final presentada por la Contratista y determinará el monto, de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Ejecución del Proyecto y documentos que forman parte del mismo.
78) Elaborar un informe final de la fase de inversión, en el que certificará la calidad y cantidad del trabajo realizado por la Empresa Contratista de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto.

La Supervisión debe contar con una metodología sistematizada de trabajo acorde a los objetivos de su cargo y conteniendo básicamente las siguientes actividades:

a. CONTROL DE TIEMPO: vigilar y controlar que la obra avance conforme lo establece el cronograma, caso contrario proceder a informar al Contratante y obligar al Contratista a adoptar las medidas necesarias para corregirlas.
b. CONTROL DE CALIDAD: Revisar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, así como las normas técnicas, reglamentación y las expedidas por los fabricantes de materiales y equipos, para su correcto funcionamiento e instalación.
c. CONTROL DEL PRESUPUESTO: efectuar el control de los costos proporcionados en los análisis de precios unitarios, el presupuesto parcial o de especialidad y el presupuesto total de la obra aprobados en el proyecto.
d. CONTROL DE GABINETE: revisar y controlar el presupuesto de obra, el manejo del libro de órdenes, el avance de obra, revisión de los reportes de laboratorio, elaboración y remisión de informes al Fiscal de Obra, registro del avance de su plan de trabajo y cronograma, elaboración y archivo de las minutas y actas de obra.

Las funciones y responsabilidades descritas precedentemente, como se mencionó, son enunciativas y no limitativas, por lo tanto, la Supervisión en consideración a mejorar sus labores para la consecución de los objetivos establecidos, podrá desarrollar otras actividades adicionales por iniciativa propia o a solicitud de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), sin que esto signifique alguna modificación en el monto pactado en su contrato.

9. [bookmark: _Toc123731020][bookmark: _Toc135637527]INSTRUCCIONES POR ESCRITO

Todas las instrucciones emitidas por la Supervisión a la Contratista deberán ser realizadas por escrito, a menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional la Supervisión considere necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso la empresa contratista también deberá cumplirlas. Estas instrucciones deberán ser confirmadas por escrito en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas (48 horas) posteriores a su emisión. Las instrucciones serán escritas en el Libro de Órdenes, la Supervisión deberá verificar su cumplimiento.

Toda instrucción impartida por la Supervisión al Contratista, que requiera ser excepcional y oportunamente representada por la Contratista deberá contar con el sustento correspondiente. Esta será analizada por el Fiscal y si correspondiere su aceptación será motivo de Llamada de Atención, cuantificable de acuerdo lo establecido en los Documentos del contrato y documentos que forman parte del mismo y descontada de la planilla o certificado de avance de obra imputable al período en que fue impuesta.

10. [bookmark: _Toc123731021][bookmark: _Toc135637528]FISCALIZACIÓN.

La Entidad designará expresamente a la "FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO". Esta efectuará el control de eficiencia en la ejecución y administración de los contratos tanto de la Empresa Contratista como el de la Supervisión, esto implica las tareas de verificación de garantías, multas y sanciones. de plazos, y avance físico-financiero y aprobación de informes, entre otros.

La Fiscalización deberá emitir informes mensuales sobre la situación de la ejecución del proyecto en todos sus componentes, conteniendo recomendaciones para corregir posibles desviaciones en calidad, casto y plazo. Evaluará asimismo el desempeño del equipo supervisor, manteniendo una relación permanente con la Supervisión.

La Fiscalización ejercerá las atribuciones y funciones establecidas en los contratos suscritos con la empresa Contratista y la Supervisora y los documentos que forman parte de los mismos. de manera general y en los alcances, roles y responsabilidades que correspondan. A lo largo de la ejecución del Proyecto, la Fiscalización se reunirá con la Supervisión periódicamente y/o con la Empresa Contratista para los fines que correspondan y en el marco de sus competencias contractuales.

11. [bookmark: _Toc123731022][bookmark: _Toc135637529]INFORMES Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

[bookmark: _Toc123731023][bookmark: _Toc135637530]La Supervisión deberá presentar los siguientes informes en idioma español:

11.1. INFORME INICIAL

Un informe inicial, en cuatro (4) ejemplares impresos y adjunto cuatro (4) ejemplares digitales editables, a los cinco (5) días hábiles a partir de la Orden de Proceder del servicio de Supervisión, conteniendo un programa detallado de sus actividades, ajustado al cronograma de ejecución del proyecto a ser monitoreado, indicando cómo se propone ejecutar el servicio.

11.2. [bookmark: _Toc135637531][bookmark: _Toc123731025]INFORME ESPECIAL REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION DEL ESTUDIO TECNICO 

Este Informe presentado a los quince días calendario (15), desde la Orden de Proceder del Servicio, deberá contener:
· El Expediente Técnico de las diversas áreas que contempla el estudio, los planos del proyecto, estudios de suelos, ingenierías y equipamiento, considerando el cumplimiento de la aplicación de las normas y reglamentos para el diseño de estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sistema de gases medicinales, sistema de gas natural, sistemas contra incendios, sistema de climatización, sistema de señales débiles, señalética, bioseguridad, gestión de residuos médicos y otras de acuerdo a la necesidad funcional y técnica del proyecto.

11.3. [bookmark: _Toc135637532]INFORME ESPECIAL FASE INICIAL DE LA INVERSIÓN

El Informe de esta fase será entregado a los treinta (30) días calendario, emitida la Orden de Proceder, el mismo deberá contener la verificación, revisión y/o cuantificación detallada de:

· [bookmark: _Toc135637533]Haber realizado un trabajo conjunto con la contratista donde se elaborará el Balance General de Obra, donde deberá contener los volúmenes de incremento y decremento, creación de nuevos ítems de ser necesario; además; se debe identificar los ítems ejecutados por la anterior contratista y de haber alguna observancia en estos ítems ejecutados, la contratista mediante la revisión de la supervisión debe reportar en el balance e informar a la Fiscalización. 

11.4. INFORMES MENSUALES Y/O PERIODICOS

Para la fase de inversión del proyecto, la Supervisión presentará informes mensuales (no repetitivos) a la Fiscalización hasta seis (6) días hábiles, posteriores al mes concluido durante todo el desarrollo del Proyecto, en cuatro (4) ejemplares impresos y cuatro (4) ejemplares digitales editables y deberán contener mínimamente los siguientes aspectos:
a. PRIMER INFORME:

· Generalidades: Describiendo en forma sucinta los antecedentes, como ser el Contrato de la Supervisión y la empresa Contratista.
· Descripción breve y precisa del objeto de la Supervisión.
· Nómina del personal empleado por la Supervisión en el período reportado.
· Actividades realizadas por la Supervisión en el período reportado.
· Estado de avance del proyecto en comparación con el cronograma de ejecución vigente.
· Computo del avance de ejecución del Proyecto.
· Cumplimiento de Cronograma por el periodo informado
· Control de las Garantías de la Empresa
· Copia del Libro de Órdenes del mes objeto del informe.
· Problemas encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo del Proyecto, emitiendo el criterio técnico para dar soluciones aplicadas en cada caso.
· Comunicaciones intercambiadas con la Empresa.
· Registro Fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo.
· Informe Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo y social describiendo la aplicación del Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), cumplimiento del PGSST y con los reportes Sociales del proyecto con todos los anexos respectivos y el mencionado informe deberá ser presentado en un ejemplar por separado de los informes mensuales, pero de forma simultánea
· Conclusiones, recomendaciones y aprobación de los trabajos realizados por la empresa contratista en el periodo.
· Llamadas de atención y/o multas aplicadas en el periodo de tiempo que se informa.

b. INFORMES PERIODICOS / MENSUALES:

Que estarán en función a las reuniones periódicas sostenidas entre la Contratista, Supervisión y Fiscalización:

· Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión en el período reportado.
· Estado de avance del proyecto en comparación con el cronograma de ejecución vigente.
· Resumen del Cómputo del avance de ejecución del Proyecto.
· Control de las Garantías de la Empresa
· Copia del Libro de Órdenes del mes objeto del informe.
· Problemas encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo del Proyecto, emitiendo el criterio técnico para dar soluciones aplicadas en cada caso.
· Resolución de problemas en función a Actas de trabajo elaboradas cada periodo informado en reuniones.
· Registro Fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo.
· Conclusiones, recomendaciones y aprobación de los trabajos realizados por la empresa contratista en el periodo.
· Llamadas de atención y/o multas aplicadas en el periodo de tiempo que se informa.
· Informe Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo y social describiendo la aplicación del Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), cumplimiento del PGSST y con los reportes Sociales del proyecto con todos los anexos respectivos y el mencionado informe deberá ser presentado en un ejemplar por separado de los informes mensuales, pero de forma simultánea.

El contenido sugerido no es limitativo, este puede ser ampliado según el criterio y la experiencia de la Supervisión y/o a requerimiento de la Entidad sin que esto modifique el monto de contrato.

11.5. [bookmark: _Toc135637534][bookmark: _Toc162888867] INFORMES ESPECIALES DEL PROYECTO

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra a requerimiento de la Fiscalización, la Supervisión emitirá informes especiales sobre los temas específicos requeridos, debiendo presentarlos en cuatro (4) ejemplares impresos y cuatro (4) ejemplares digitales editables, conteniendo el detalle, análisis y las recomendaciones para que el contratante pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

El plazo de presentación de estos informes, será establecido de manera expresa por la Fiscalización a momento de emitir la solicitud de los mismos, pudiendo otorgarse ampliaciones debidamente requeridas y justificadas por la Supervisión; por lo que el retraso en su presentación será sujeto a las sanciones que correspondan.

11.6. [bookmark: _Toc162888868]INFORME DE CONCLUSIÓN DE LA FASE INVERSIÓN Y PUESTA EN MARCHA

La Supervisión deberá emitir el Informe de la conclusión de la fase de Inversión el cual será presentado hasta quince (15) días calendario posterior al Informe de Conformidad de las observaciones de la Recepción Provisional. Deberán ser presentados en cuatro (4) ejemplares impresos y cuatro (4) ejemplares digitales editables.

Asimismo, deberá emitir el Informe de la conclusión de la fase de la Puesta en Marcha el cual será presentado hasta quince (15) días calendario a la Recepción Definitiva el cual deberá ser presentado en cuatro (4) ejemplares impresos y cuatro (4) ejemplares digitales editables.

Estos documentos, deberán ser analizados por la Fiscalización, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario, desde su presentación. En caso que el documento presentado fuese observado por esa instancia, la Supervisión contará con un plazo máximo de cinco (5) días calendario, para subsanar las observaciones realizadas. 

11.7. [bookmark: _Toc135637535][bookmark: _Toc162888869] INFORME FINAL DEL PROYECTO

El Informe final será presentado hasta diez (10) días hábiles posterior a la recepción definitiva de los productos de cada una de las fases, presentados por la empresa Contratista. Deberán ser presentados en cuatro (4) ejemplares impresos y cuatro (4) ejemplares digitales editables.

La Supervisión deberá emitir un informe Final de cada fase del Proyecto y a la conclusión del mismo, un informe final del Proyecto que contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones de las tres fases del proyecto, a efectos de que el contratante asuma las acciones técnicas, económicas y legales que correspondan.

El informe Final del Proyecto sobre las actividades de la empresa contratada, contendrá los trabajos ejecutados, los aspectos y elementos previstos en el alcance del trabajo, propuesta técnico-económica y la remisión del cierre del proyecto-planilla de pago final de la empresa contratista revisada y aprobada por la Supervisión.

Este documento, deberá ser analizado por la Fiscalización, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles, desde su presentación. En caso que el documento presentado fuese observado por esa instancia, la Supervisión contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, para subsanar las observaciones realizadas. 

Concluido el plazo señalado, la supervisión presentará el documento final y este será nuevamente analizado por la Fiscalización, instancia que emitirá el Informe de CONFORMIDAD o DISCONFORMIDAD sobre el mismo.

12. [bookmark: _Toc123731028][bookmark: _Toc135637536]ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS A TOMAR EN CUENTA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

12.1. [bookmark: _Toc162888870]ASPECTOS TECNICOS 

Por las características del servicio de supervisión, al ser un servicio que da continuidad a la supervisión interina de la AISEM y a una obra iniciada en la gestión 2019, se debe verificar la documentación del EDTP, así como documentación generada durante el desarrollo del proyecto. 
Se recomienda que para la presentación de la oferta del servicio de la consultoría se realice una INSPECCION TÉCNICA DE LA OBRA, a fin de tener una cabalidad del servicio de supervisión requerido; para dar continuidad y remplazar a la supervisión interina de la AISEM.

La supervisión interina de la AISEM, facilitara toda la documentación complementaria generada, de todos los componentes actualizados, para dar la continuidad con el servicio de supervisión.

De los componentes que se tiene avanzado en obra:

ARQUITECTURA

La supervisión del proyecto, juntamente con la contratista, deberá considerar las especificaciones técnicas, planos contractuales y verificar el cumplimiento de normativa y estándares nacionales e internacionales de ser necesario, sin ser excluyente ítems o actividades que no estén descritos, los mismos serán resueltos por la Contratista en coordinación con la supervisión y fiscalización, para garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto final. De ser necesario la Empresa deberá resolver todas las observaciones puedan surgir del PMA (Plan Médico Arquitectónico).

INGENIERIA ESTRUCTURAL

La supervisión del Proyecto, juntamente con la contratista deberá en primera instancia verificar y revisar todos los documentos técnicos generados del proyecto, de ser necesario optimizará los planos constructivos de los elementos estructurales por concluir, sin ser excluyente la definición de elementos estructurales faltantes para garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto final.

De existir verificaciones estructurales se debe indicar el método, norma de diseño y el programa utilizado, para compatibilizar las actividades con supervisión.

Se deberá aplicar la misma normativa utilizada en la fase de pre inversión para la verificación del cálculo estructural, que contemplará el análisis de los distintos elementos faltantes de ser necesario. 

La Contratista antes de dar continuidad a los trabajos referidos a este componente, deberá realizar una evaluación de los elementos estructurales, el cual deberá ser verificada por la supervisión; en caso de presentarse alguna patología que afecte el desempeño estructural del o de los elementos evaluados, la Contratista deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias y posteriormente aplicar medidas correctivas o preventivas que sean necesarias y aprobadas por la supervisión.

INGENIERIA HIDROSANITARIA

La supervisión del Proyecto, juntamente con la contratista, en primera instancia verificar y revisar los cálculos referidos a la dotación de agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadío, aguas servidas, drenaje pluvial, drenaje de condensados, sistema de tratamiento y recolección de residuos sólidos; dichos trabajos deberán ser aprobados por la supervisión.

De existir observaciones o mejoras a lo indicado en las especificaciones técnicas, las mismas serán puestas a consideración de la supervisión y fiscalización, para garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto final.

INGENIERIAS DEL PROYECTO 

La supervisión del Proyecto, juntamente con la contratista, deberá revisar en primera instancia los documentos técnicos referidos a los distintos componentes y especialidades de las Ingenierías no ejecutadas por la anterior Contratista, de existir mejoras u optimizaciones a las mismas serán puestas a consideración de la Supervisión y Fiscalización para garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto final.

12.2. [bookmark: _Toc162888871]ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La supervisión técnica deberá instalar sus ambientes adecuados, para el área técnica y administrativa propia de la Supervisión, cercana al emplazamiento del proyecto dotándoles de condiciones de confort y servicios básicos, necesarios para el adecuado desarrollo del servicio, por lo que debe contar mínimamente con internet y teléfono.

13. [bookmark: _Toc123731030][bookmark: _Toc135637539][bookmark: _Toc162888872]EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SUPERVISORA.

	[bookmark: _Hlk135949362]No
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA

	
	
	POR CANTIDAD DE SUPERVISIÓN
	MONTO MINIMO SUMADO EN SUPERVISIÓN

	1
	

Al menos 5 (cinco) años mínimo en supervisión de proyectos de construcción y/o equipamiento en Salud.





	
Al menos 2 (dos) proyectos hospitalarios como supervisión en la construcción y/o equipamiento de Infraestructura en Salud.

(Se valorará proyectos adicionales al mínimo requerido).

	Bs. 7.200.000,00 (Siete millones doscientos mil 00/100 bolivianos).
(Se valorará montos adicionales al mínimo solicitado en los últimos 10 años).

	· Para la evaluación de la experiencia general también se tomará en cuenta la supervisión de proyectos de construcción relacionados con: Terminales, aeropuertos, recintos multidisciplinarios, centros educativos, centros sociales, comerciales, instalaciones deportivas y recreativas. 

· Para la evaluación de la experiencia específica los proyectos hospitalarios serán considerados los Hospitales de 2, 3 y 4 nivel. También, se tomarán en cuenta proyectos de supervisión de Clínicas, Establecimientos de Salud y/o ampliaciones a la construcción de edificios nuevos que formen parte de un hospital o complejo hospitalario existente.

· La experiencia del proponente será computada durante los últimos diez (10) años (considerando como fecha final la fecha de presentación de propuestas)



Para la evaluación de la experiencia general y especifica de la empresa supervisora, serán válidos solamente Actas de Recepción Provisional, Definitiva o Certificado de Terminación de Servicio o su equivalente del país de origen, para lo cual adjuntará en fotocopia simple. En caso de no adjuntar lo señalado, el proponente será descalificado.

14. PERSONAL CLAVE

Para dar la continuidad de la ejecución del proyecto, la supervisión técnica mínimamente deberá garantizar el siguiente personal técnico clave requerido:

	[bookmark: _Hlk135949455]CARGO A DESEMPEÑAR
	CANT.
	FORMACIÓN (*)
	
	EXPERIENCIA

	
	
	
	GENERAL
	ESPECÍFICA
	ESPECIALIZACIÓN

	Gerente de Supervisión
	1
	Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitecto y estar inscrito en el Colegio de Arquitectos o a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 
	
Mínimo de 8 (ocho) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.  
	Experiencia mínima relacionados al cargo de:
· Superintendente de obra.
· Gerente de proyectos.
· Supervisor.
· Fiscal de proyecto. 
· Director de obra 
· Responsable de Proyectos. 
En 3 (tres) proyectos hospitalarios.
	Diplomado en gerencia de la construcción, evaluación de Proyectos o afines al cargo a desempeñar.

	Residente de Supervisión
	1
	Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitecto y estar inscrito en el Colegio de Arquitectos o a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 
	Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.  
	Experiencia mínima relacionados al cargo de:
· Residente de Obra. 
· Superintendente de Obra.
· Supervisor. 
· Fiscal de proyecto.  
· Director de Obra
En 2 (dos) proyectos hospitalarios.
	Diplomado o Cursos de especialización (**) relacionados a la ejecución de obras civiles en general. 

	Especialista en Arquitectura

	1
	
Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Arquitectura y estar inscrito en el Colegio de Arquitectos. 
	
Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.  
	Experiencia mínima de:
· Especialista en Arquitectura
· Proyectista.
· Supervisor. 
·  Gerencia de proyectos.  
· Fiscal de proyecto. 
De tres (3) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***)
	Diplomado o Cursos de especialización (**) relacionadas a Supervisión o Diseño Arquitectónico de edificios y Diseño para Infraestructura en salud.


	Especialista en Estructuras
	1
	Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Civil y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 






	Mínimo de 4 (cuatro) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.   
	Experiencia mínima de:
· Especialista en estructuras 
· Proyectista
· Supervisor
· Fiscal de proyecto
En 3 (tres) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado en áreas desarrolladas al cargo a desempeñar o curso de especialización (**) en ingeniería Estructural.     

	Especialista Hidrosanitario
	1
	
Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Civil y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 

	Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.   
	Experiencia mínima de:
· Especialista en hidrosanitaria.
· Proyectista.
· Supervisor.
En 3 (tres) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar

	Especialista Eléctrico
	1
	
Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

	Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.   
	Experiencia mínima de:
· Especialista Eléctrico.
· Proyectista. 
· Supervisor.
En 3 (tres) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar.

	Especialista Electrónico
	1
	Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Electrónica o en Telecomunicaciones y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 

	Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.   
	Experiencia mínima de:
· Especialista de sistemas electrónicos y/o instalaciones de redes de comunicaciones.
· Proyectista.
· Supervisor.
En 3 (tres) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar.

	Especialista en Climatización
	1
	Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o en mecánica y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

	Mínimo de 4 (cuatro) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.   
	Experiencia mínima de:
· Proyectista. 
· Supervisor. 
· Especialista en sistemas termo mecánicas.
· Especialista en climatización 
En 2 (dos) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o Cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar. 


	Especialista en Gases
	1
	
Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería en Gas y Petróleo o Mecánica o Electromecánica y deberá estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
 

	Mínimo de 3 (tres) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional. 


	Experiencia mínima de:
· Proyectista. 
· Supervisor. 
· Especialista en sistemas gas natural y/o gas licuado de petróleo y/o gases medicinales. 
En 2 (dos) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o Cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar. (Gases medicinales, gas natural, gas licuado de petróleo).

	Especialista Biomédico
	1
	Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Biomedicina o Electromedicina o Electrónica y estar Inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia según corresponda.   

	Mínimo de 3 (tres) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional

	Experiencia mínima de:
· Especialista en equipamiento Médico.
· Responsable de instalaciones y/o mantenimiento de equipo médico.
· Supervisor.  
En 2 (dos) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o Cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar.


	Especialista Médico Salubrista
	1
	
Poseer Titulo en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Medicina con matrícula profesional   
 
	
Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional

	Experiencia mínima de:
· Profesional en Gestión hospitalaria. 
· Profesional en manejo de proyectos en salud. 
· Profesional en planificación hospitalaria.   
En 2 (dos) proyectos hospitalarios. 
	Diplomado o Cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desarrollar. 



	
Especialista
Ambiental

	1
	

Poseer Título en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Ambiental y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA) categoría “C”.


	
Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional.

	Experiencia mínima relacionada al cargo de:
· Responsable de la gestión ambiental
· Especialista medio ambiente
· Especialista ambiental.
En 2 (dos) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar. 

	Especialista
Seguridad y Salud
Ocupacional
	1
	
Poseer Título en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura en Ingeniería Industrial, Civil o Ambiental y estar inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y en el Ministerio de Trabajo (Categoría A) especialidad en SySO.


	
Mínimo de 5 (cinco) años en el área de su formación profesional a partir del Título en Provisión Nacional. 

	Experiencia mínima de:
· Responsable de la seguridad y salud ocupacional. 
· Especialista en seguridad y salud ocupacional. 
De dos (2) proyectos hospitalarios o proyecto de similar complejidad (***).
	Diplomado o cursos de especialización (**) en áreas relacionadas afines al cargo a desempeñar.  

	
· En todos los casos, para la valoración de la experiencia profesional específica se considerará una DURACIÓN MÍNIMA DE 6 MESES POR PROYECTO.

· Para la evaluación de la experiencia específica los proyectos hospitalarios que serán considerados son Hospitales de 2, 3 y 4 nivel. También, se tomarán en cuenta proyectos de supervisión de Clínicas, Establecimientos de Salud y/o ampliaciones a la construcción de edificios nuevos que formen parte de un hospital o complejo hospitalario existente.

· La experiencia solicitada para el personal clave será computada a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional a Nivel Licenciatura para profesionales bolivianos, en el caso de profesionales extranjeros, a partir de la emisión del Título Profesional que lo habilita a ejercer su profesión.

No se permitirá traslape en fechas de los cargos que acrediten la experiencia del personal propuesto. En caso de existir traslape se tomará en cuenta solamente la experiencia con mayor plazo. 

Asimismo, deberán adjuntar a la propuesta en fotocopia simple el certificado de registro de la SIB, Colegio de Arquitectos, matrícula profesional, Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA) y registro en el Ministerio de Trabajo (Categoría A) especialidad en SySO., según corresponda.

(*) o equivalente para profesionales extranjeros, en su país de origen.
(**) Se considera cursos de especialización con una duración mayor a 100 Horas Académicas 
(***) Proyecto de similar complejidad serán considerados edificios multifamiliares, hoteles, aeropuertos y locales comerciales.




El personal técnico clave deberá tener permanencia en obra a tiempo completo durante las fases de Inversión y Puesta en Marcha.

La Fiscalización podrán solicitar la presencia de parte o todo el personal clave en determinadas reuniones, a las que deberán asistir obligatoriamente, previa coordinación de fechas.

PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL SERAN CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE TRABAJO O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA; LOS CUALES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN FOTOCOPIAS SIMPLES ADJUNTOS A LA PROPUESTA, ASIMISMO, EN CASO DE QUE EL PERSONAL PROPUESTO SEA EXTRANJERO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEBE PRESENTARSE EN IDIOMA ORIGINAL CON UNA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL.

EN CASO DE NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS A LA PROPUESTA, EL PROPONENTE SERÁ DESCALIFICADO.

PARA LA FIRMA DE CONTRATO LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA EN LA PROPUESTA DEL PERSONAL CLAVE, DEBE SER PRESENTADA EN ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA, PARA EL CASO DEL PERSONAL EXTRANJERO LA DOCUMENTACION DEBERÁ SER APOSTILLADA Y/O VISADA POR LA CANCILLERÍA DEL ESTADO.

La Supervisión deberá garantizar que el equipo profesional antes descrito (personal clave) participe en todo el proyecto, para el cambio de algún profesional del personal clave, la Supervisión deberá hacerlo por un profesional con perfil igual o mejor al presentado en la propuesta adjudicada; previa autorización y aprobación de la Fiscalización asignada al proyecto.

El listado de personal clave solicitado no es limitativo, que en caso de ser necesario podrá complementar su personal con el que considere necesario de acuerdo a los requerimientos del proyecto para poder obtener los productos esperados.

15. [bookmark: _Toc123731029][bookmark: _Toc135637537][bookmark: _Toc162888873]PERSONAL NO CLAVE.

Además del Personal Clave en listado precedentemente, la Supervisión, de acuerdo a las necesidades del proyecto, deberá garantizar mínimamente la participación de los siguientes profesionales:

· Especialista en Topografía.
· Profesional en Building Information Modeling (BIM)

La incorporación de cada uno de los profesionales deberá ser aprobada en su momento por la FISCALIZACIÓN.

La presentación de la documentación de respaldo del personal no clave no es obligatoria junto a la propuesta, salvo aquella que haya sido requerida en las condiciones adicionales. 

16. [bookmark: _Toc135637538][bookmark: _Toc162888874]PERSONAL DE APOYO

· Administrador - Contador
· Secretaria
· Chofer

La presentación de la documentación de respaldo de este personal de apoyo no es obligatoria junto a la propuesta.
La empresa encargada de la supervisión deberá dar estricto cumplimiento a la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia con el personal a su cargo, por tanto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) deslinda toda responsabilidad al delegar el manejo independiente de los recursos asignados, sin que esto le prive de realizar el control del cumplimiento de esas obligaciones.
[bookmark: _Toc123731031][bookmark: _Toc135637540]
17. [bookmark: _Toc162888875]CONDICIONES ADICIONALES

	No.
	DETALLE
	Puntaje

	1
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SUPERVISORA
	 

	1.1
	Experiencia General en Supervisión de proyectos de Construcción y/o Equipamiento en salud:
	 

	
	Mayor a 5 años
	2

	 
	Sub Total (1,1)
	2

	1.2
	Experiencia Específica por Cantidad de Supervisión de Proyectos:
	 

	
	Contar con 3 supervisiones de Proyectos Hospitalarios
	1

	
	Contar con 5 supervisiones de Proyectos Hospitalarios
	2

	
	Contar con más de 5 supervisiones de Proyectos Hospitalarios
	5

	 
	Sub Total (1,2)
	5

	1.3
	Experiencia Específica en monto de Supervisión en Proyectos (últimos 10 años):
	 

	
	De 7.3 a 9,0 millones de Bs.
	1

	
	De 9,1 millones de Bs. en adelante 
	2

	 
	Sub Total (1,3)
	2

	 
	SUB TOTAL (1)
	9

	2
	PERSONAL CLAVE
	 

	2.1
	Gerente de Supervisión:
	 

	
	Formación:
	1

	
	Maestría relacionada al cargo 
	

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 9 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	

	
	-       Superintendente de obra.
	

	
	-       Gerente de proyectos.
	

	
	-       Supervisor.
	

	
	-       Fiscal de proyecto. 
	

	
	-        Director de obra
	

	
	-       Responsable de Proyectos
	

	 
	Sub Total (2.1)
	3

	2.2
	Residente de Supervisión 
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como: 
	

	
	-       Residente de Obra. 
	

	
	-       Superintendente de Obra.
	

	
	-       Supervisor. 
	

	
	-       Fiscal de proyecto.  
	

	
	-       Director de Obra
	

	 
	Sub Total (2.2)
	2

	2.3
	Especialista en Arquitectura 
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional 
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	

	
	-       Especialista en Arquitectura
	

	
	-       Proyectista.
	

	
	-       Supervisor. 
	

	
	-        Gerencia de proyectos.  
	

	
	-       Fiscal de proyecto
	

	 
	Sub Total (2.3)
	2

	2.4
	Especialista en Estructuras
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 5 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	

	
	-       Especialista en estructuras 
	

	
	-       Proyectista
	

	
	-       Supervisor
	

	
	-       Fiscal de proyecto
	

	 
	Sub Total (2.4)
	2

	2.5
	Especialista Hidrosanitario 
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	

	
	- Especialista en hidrosanitaria.
	

	
	- Proyectista.
	

	
	- Supervisor.
	

	 
	Sub Total (2.5)
	2

	2.6
	Especialista Eléctrico
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	

	
	- Especialista Eléctrico.
	

	
	- Proyectista. 
	

	
	- Supervisor.
	

	 
	Sub Total (2.6)
	2

	2.7
	Especialista Electrónico
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	

	
	-  Especialista de sistemas electrónicos y/o instalaciones de redes de comunicaciones.
	

	
	-  Proyectista.
	

	
	-  Supervisor.
	

	 
	Sub Total (2.7)
	2

	2.8
	Especialista en Climatización 
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 5 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	

	
	- Proyectista. 
	

	
	- Supervisor. 
	

	
	- Especialista en sistemas termo mecánicas.
	

	
	- Especialista en climatización
	

	 
	Sub Total (2.8)
	2

	2,9
	Especialista en Gases
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 4 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	

	
	-  Proyectista. 
	

	
	-  Supervisor.
	

	 
	-  Especialista en sistemas gas natural y/o gas licuado de petróleo y/o gases medicinales
	

	 
	Sub Total (2.9)
	2

	2,1
	Especialista Biomédico
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 4 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	

	
	- Especialista en equipamiento Médico.
	

	
	- Responsable de instalaciones y/o mantenimiento de equipo médico.
	

	
	- Supervisor.  
	

	 
	Sub Total (2.10)
	2

	2,11
	Especialista Medico Salubrista 
	 

	
	Experiencia General
	1

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	

	
	Experiencia Especifica
	1

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	

	
	-       Profesional en Gestión hospitalaria. 
	

	
	-       Profesional en manejo de proyectos en salud. 
	

	
	-       Profesional en planificación hospitalaria.   
	

	 
	Sub Total (2.11)
	2

	 
	SUB TOTAL (2)
	23

	3
	ELABORACIÓN MODELO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 
	 

	3.1
	 
	 

	
	El especialista en arquitectura que tenga una maestría en Building Information Modeling (BIM) (acreditado con certificado)
	2

	3,2
	El proponente que cuente con al menos un Dron como sistema de control, para tomas aéreas y seguimiento de proyectos (con documentación de respaldo de propiedad)
	1

	 
	SUB TOTAL (3)
	3

	 
	TOTAL, CONDICIONES ADICIONALES (SUB TOTAL 1+2+3)
	35



[bookmark: _Toc162888876]El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado.

18. [bookmark: _Toc162888877]RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA

	
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	PUNTAJE ASIGNADO

	Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	35

	PUNTAJE DE CONDICIONES ADICIONALES
	

	Puntaje de Evaluación del Equipo Clave
	35

	PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)
	70

	Puntaje de evaluación económica
	30

	PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA (PE)
	30

	PUNTAJE TOTAL
	100


[bookmark: _Toc123731033][bookmark: _Toc135637542]

19. [bookmark: _Toc162888878]INSTRUMENTOS DE TRABAJO MÍNIMOS DE LA SUPERVISIÓN

Para la correcta ejecución de los trabajos, la Supervisión deberá disponer, con carácter exclusivo para el proyecto, del siguiente equipo mínimo propio, que deberá ser detallado en su propuesta, el cual será proporcionado y/o instalado en el terreno de emplazamiento, y que permita el desarrollo de las actividades de revisión, reunión y procesamiento de planillas y otros hasta los 10 días calendario de emitida la Orden de Proceder a la Supervisión en sus distintas fases:

	DESCRIPCIÓN
	CARACTERÍSTICAS

	Contar con una oficina completamente equipada en el sitio de ejecución de las Obras
	Deberá contar con ambientes suficientes para el desarrollo de las actividades de revisión, reuniones, procesamiento de planillas, sanitarios, etc.

	Equipos de comunicación
	Teléfonos fijos y móviles, radios, cámaras fotográficas, etc.

	Software, programas, modelos de (información de la obra), cálculos de Control, Planificación de Ejecución Ingenierías, modelaciones, portátiles, simuladores, etc. 
	Sistemas que permitan manejar la información de manera precisa, facilitando la toma de decisiones (información de procesos), monitoreo y control, control gerencial y de planificación de la Obra.

	Computadoras estacionarias y portátiles
	Tecnología reciente que permita el manejo de programas de cálculo, dibujo de planos, procesamiento de imágenes, animaciones, etc. y se encuentre instalado el software requerido. 

	Impresoras y Plóter
	Para impresión a escala de Planos actualizados a requerimiento y documentos de Informes, Actas, Ayuda Memoria, etc. (dicho equipo debe estar operable en cualquier momento)

	Mobiliario de Oficina
	Propio 

	Equipo Mínimo de Laboratorio de Suelos y Hormigones
	Implementado para los ensayos que correspondan

	Estación total
	Accesorios completos 

	Vehículos (recomendado:  2 camionetas)
	Doble cabina 4x4

	Megóhmetro
	Digital 

	Multímetro
	Digital 

	Amperímetro
	Digital 

	Decibelímetro
	Digital 

	Luxometro 
	Digital 

	Telurómetro
	Digital 

	Medidor de continuidad de cableado estructurado
	Digital 

	Medidor de calidad de agua 
	Digital 

	Otros a requerimiento
	Según pertinencia en la actividad en ejecución



Todos los equipos detallados previamente deberán contar con el certificado vigente de calibración emitido por el fabricante o entidad local pertinente (IBMETRO) para garantizar la trazabilidad en las mediciones.

La Supervisión deberá garantizar la disponibilidad de otros equipos, herramientas e instrumental de medición, verificación (distanciómetros, winchas, termómetros, flujómetros, manómetros, etc.) a efectos de asegurar un adecuado control y supervisión en cuanto a calidad, tiempo y costo de las obras.

La supervisión deberá disponer de una movilidad exclusiva para la movilización del equipo de fiscalización del proyecto ubicado en el municipio de Coripata (Comunidad Anacuri), hasta la entrega definitiva.   

20. [bookmark: _Toc123731034][bookmark: _Toc135637543][bookmark: _Toc162888879]MODIFICACIONES AL PROYECTO

Durante la ejecución del Proyecto, se pueden presentar modificaciones, en este caso la Supervisión deberá evaluar, aprobar y solicitar la autorización de la Fiscalización para la introducción de modificaciones y mejoras que considere necesarias, las cuales posibiliten alcanzar el objetivo del proyecto sin que esto represente un incremento en el monto del contrato.
La Supervisión, obtenida la autorización para instruir a la empresa contratista, ésta deberá cumplir dentro de los plazos establecidos, sin ser excluyente, con todas las instrucciones siguientes:
· Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del Proyecto. 
· Cambiar las características del diseño de los trabajos de ejecución del Proyecto para mejorarlos y optimizar su funcionamiento o calidad. 
· Modificar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier parte de la obra para el mejor desarrollo del proyecto.
· Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra y equipamiento, técnicamente necesarios y justificados para la conclusión del Proyecto.

Las modificaciones de obra se darán a través de los siguientes instrumentos: órdenes de trabajo, órdenes de cambio y contratos modificatorios.
21. [bookmark: _Toc123731035][bookmark: _Toc135637544][bookmark: _Toc162888880]ORDEN DE TRABAJO

[bookmark: _Toc123731036][bookmark: _Toc135637545]Esta se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra (modificación de volúmenes), siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos, ni se afecte el objeto del contrato. Esta Orden de trabajo será elaborada por el Contratista y el Supervisor del Proyecto, con la conformidad del Fiscal del Proyecto. Esta Orden de Trabajo puede ser emitida mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, el documento necesario para efectivizar una Orden de Trabajo será el informe técnico del Supervisor del Proyecto.       
                        
22. [bookmark: _Toc162888881]ORDEN DE CAMBIO

Es aplicable cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios ni creación de nuevos ítems. La Orden de Cambio será elaborada por el Contratista y el Supervisor de Proyecto, con la conformidad del Fiscal de Proyecto, en el formato establecido por la AISEM. La Orden de Cambio será suscrita por la MAE o por la autoridad que suscribió el Contrato principal.

23. [bookmark: _Toc123731037][bookmark: _Toc135637546][bookmark: _Toc162888882]CONTRATO MODIFICATORIO

Es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. El Contrato Modificatorio será suscrito por la MAE o por la autoridad que suscribió el contrato principal. 

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios del contrato principal. Si para el cumplimiento del objeto del contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems, los precios unitarios de estos ítems deberán ser negociados sin afectación del monto total del contrato, en contrataciones Llave en Mano.

En caso de Contrataciones de Obra o Servicios, se podrá modificar el monto del contrato mediante uno o varios Contratos Modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.    

24. [bookmark: _Toc123731038][bookmark: _Toc135637547][bookmark: _Toc162888883]ASPECTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

24.1. [bookmark: _Toc123731039][bookmark: _Toc135637548][bookmark: _Toc162888884]RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA SUPERVISIÓN

La supervisión asume plena responsabilidad sobre los servicios prestados en el cumplimiento de su Contrato, con idoneidad, ética, profesionalismo y honestidad, respetando los derechos de todo profesional o técnico involucrado en el desarrollo de su trabajo, asumiendo la responsabilidad técnica total sobre la documentación inherente a sus funciones y la responsabilidad civil sobre acciones que causen daños a terceros o sobre delitos tipificados en el Código Penal.

La Supervisión es responsable de la revisión y aprobación del proyecto conforme al contrato que se suscribe y a los presentes Términos de Referencia, por lo que deberá responder por ellos en cualquier momento, a partir de la aceptación del Informe Final por parte de la Fiscalización y/o la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), de acuerdo al Código de Ética de los Colegios Profesionales e Instituciones a las que se encuentre afiliada u organizaciones similares.

Asimismo, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su intervención ya que, de hacerlo, se aplicarán las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

24.2. [bookmark: _Toc123731040][bookmark: _Toc135637549][bookmark: _Toc162888885]AUTORIDAD DEL GERENTE DE SUPERVISIÓN

El Supervisor de Obra es la autoridad que ejerce control y seguimiento sobre la Empresa Ejecutora o Contratista, debe aplicar criterios profesionales y de experiencia para evaluar, modificar y aprobar los aspectos técnicos referentes a la calidad y avance de la obra, así como el cumplimiento del Contrato di Obra correspondiente.

El Gerente de Supervisión tendrá la facultad de atender todos los aspectos referidos al trabajo ejecutado y su pago: en cuanto a la construcción y equipamiento del Centro Hospitalario de Segundo Nivel. También deberá comprobar que la empresa contratista suministre los equipos y maquinaria de construcción y personal de acuerdo a los documentos de la propuesta adjudicada y documentos contractuales.

En caso de incumplimiento por parte de la empresa contratista, el Gerente de Supervisión informará a la Fiscalización de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). tal situación y aplicará la penalidad correspondiente.

24.3. [bookmark: _Toc123731041][bookmark: _Toc135637550][bookmark: _Toc162888886]ACCESO AL PROYECTO.

El Gerente de Supervisión, su equipo de trabajo, al Fiscal y funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) expresamente autorizados por la Entidad, tendrán en todo momento acceso libre a la zona de los trabajos, para inspeccionar los mismos, lugares de provisión de materiales, equipamiento e Instalaciones debiendo la empresa contratista proporcionar toda la información y las facilidades que sean requeridas para este objetivo.

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) en casos excepcionales, autorizará expresamente a terceros el acceso al proyecto en cualquiera de sus fases.

24.4. [bookmark: _Toc123731042][bookmark: _Toc135637551][bookmark: _Toc162888887]INICIO DE LOS SERVICIOS

A objeto que la Supervisión de inicio a sus servicios, la Fiscalización emitirá la Orden de Proceder mediante una carta expresa dirigida al Gerente de la Supervisión.

La emisión de la Orden de Proceder, se realizará al día siguiente hábil de la firma del contrato.

24.5. [bookmark: _Toc123731043][bookmark: _Toc135637552][bookmark: _Toc162888888]RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

La Supervisión asumirá la responsabilidad Técnico - Económica total de los servicios profesionales presentados bajo contrato.

El conocimiento a detalle de todos los documentos con los que se ha contratado el Proyecto y las modificaciones realizadas por la Empresa Contratista, son de su directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de alguna responsabilidad emergente.

24.6. [bookmark: _Toc123731044][bookmark: _Toc135637553][bookmark: _Toc162888889]RESPONSABILIDAD CIVIL

En el caso que la Supervisión en ejercicio de sus funciones, de lugar a que se emerja daño económico al Estado, será responsable total de resarcir el mismo, una vez que a través de los procedimientos correspondientes se haya demostrado tal hecho.

24.7. [bookmark: _Toc123731045][bookmark: _Toc135637554][bookmark: _Toc162888890]PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los originales de los documentos, libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseños y otros documentos que elabore la Supervisión con relación al proyecto, serán de propiedad de la Entidad y en consecuencia deberán ser entregados a esta en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

25. [bookmark: _Toc123731046][bookmark: _Toc135637555][bookmark: _Toc162888891]DOCUMENTOS ADICIONALES A SER PRESENTADOS POR SUPERVISIÓN EN LAS DISTINTAS FASES.

25.1. [bookmark: _Toc123731047][bookmark: _Toc135637556][bookmark: _Toc162888892]INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE EL PROYECTO EQUIPADO CON BASE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

La Supervisión deberá verificar que el expediente de equipamiento contenga mínimamente el programa de equipamiento médico (hospitalario y no hospitalario) en relación con las diferentes áreas, unidades y/o ambientes, cartera de servicios, además de las especificaciones técnicas y condiciones de pre instalación e instalación.

La supervisión debe garantizar que toda la información, contenga el detalle de costos, en función a las áreas, ambientes y servicios, con documentación de respaldo sobre los costos y proveedores, así como el mecanismo de dotación.

La supervisión debe garantizar que el expediente de equipamiento, elaborado por la empresa contratista, incluya todo el equipo necesario para el buen funcionamiento del hospital de segundo nivel, el mismo debe estar codificado de acuerdo a normativa vigente, para su posterior verificación.

25.2. [bookmark: _Toc123731048][bookmark: _Toc135637557][bookmark: _Toc162888893]FASE II CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Informe de conclusión de Infraestructura y equipamiento puesto en obra Es el documento contractual, legal, técnico y administrativo que evidencia la "conclusión física" de las obras y equipamiento médico y no médico puesto en obra, es una constancia de entrega al 100% de conformidad a la cantidad y calidad de obras contratados o los que pudieron haber sido ordenados, modificados, aprobados y ejecutados detallando observaciones (si existieran) como hito de control para avanzar hacia la recepción provisional.

Acta de Recepción provisional a la conclusión de las pruebas en vacío Es el documento contractual, legal, técnico y administrativa que evidencia la "conclusión del proyecto" de conformidad a los términos de referencia, las especificaciones técnicas, condiciones de cantidad y calidad, conforme a la normativa aplicable y disposiciones contractuales. del Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel y en correspondencia con el plazo establecido en cronograma.

Para la recepción provisional, la Supervisión notificará por escrito a la Comisión de Recepción, con al menos cinco (5) días calendario de anticipación, indicando la fecha que se realizará la entrega provisional.

La supervisión deberá también suscribir un acta en la cual se detallen todas las observaciones, aclaraciones, registros fotográficos, recomendaciones y todo lo que considere relevante para ser analizado, corregido, mejorado, optimizado o aclarado previo a la etapa de entrega definitiva

Será deber de la supervisión conforme lo acordado contractualmente y en la propuesta de la misma programar las actividades necesarias para realizar el acto de recepción provisional de la obra. Deberán participar de la recepción provisional, en calidad de Comisión de Recepción:

· La Supervisión.
· La Fiscalización.
· La Unidad Solicitante.
· Otro que la MAE considere necesario.

La Comisión de Recepción será designada y cumplirá sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicios o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios.

25.3. [bookmark: _Toc123731049][bookmark: _Toc135637558][bookmark: _Toc162888894]FASE III PUESTA EN MARCHA

Acta de Recepción Definitiva de Obra: Es el documento técnico, administrativo y legal que demuestra la "conclusión física" del proyecto de conformidad a las observaciones subsanadas de la Recepción Provisional y otras eventuales que puedan ocurrir en el periodo establecido por la Comisión de Recepción y en conformidad con el Contrato de Obra.

La recepción definitiva de la obra y equipamiento, se realizará a la conclusión de la fase de puesta en marcha (etapa de acompañamiento), con la obra concluida, equipada completamente y con el Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en funcionamiento, conforme lo acordado contractualmente y en la propuesta de la Supervisión. Deberán participar de la recepción definitiva, en calidad de Comisión de Recepción:

· La Supervisión. 
· La Fiscalización.
· La Unidad Solicitante
· Dirección Administrativa Financiera

La Comisión de Recepción será designada y cumplirá sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación Directa de Obras, Servicios o Llave en Mano para los Proyectos de Salud Hospitalarios.

Para la recepción de esta fase, la supervisión deberá incluir una evaluación y aprobación de la implementación y resultados del expediente técnico para el plan de gestión técnica, operativa y administrativa, además de la revisión del programa de capacitación de RRHH y el Expediente técnico del plan de gestión operativa administrativa.

Para la recepción definitiva, la supervisión notificará por escrito a la Fiscalización y entidad solicitante, con al menos cinco (5) días calendario de anticipación, indicando la fecha que se realizará la entrega definitiva del proyecto.

26. [bookmark: _Toc123731050][bookmark: _Toc135637559][bookmark: _Toc162888895]PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

La Supervisión deberá solicitar al Contratista la realización de todas las pruebas de control de calidad que considere necesarias, a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos, incluso de los ya ejecutados. Si excepcionalmente se requiriese una prueba especial, la Supervisión deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. El costo de la prueba y las muestras serán de cargo de la empresa contratista.

27. [bookmark: _Toc123731051][bookmark: _Toc135637560][bookmark: _Toc162888896]REUNIONES DE COORDINACIÓN

La Supervisión organizará Reuniones Periódicas de Coordinación con la empresa contratista en todas sus especialidades, para evaluar el avance del servicio en sus distintos componentes y asistir, previa solicitud de los mismos, para resolver cualquier asunto planteado. La Supervisión llevará un registro y actas de lo tratado en las reuniones de administración y suministrará copias del mismo a los asistentes y a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y comunicará por escrito a todos los asistentes las respectivas obligaciones en relación con las medidas y directrices a adoptar.

28. [bookmark: _Toc123731052][bookmark: _Toc135637561][bookmark: _Toc162888897]CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

La Supervisión cumplirá y hará cumplir a la empresa Contratista, las medidas medioambientales incluidas en su contrato y en la normativa vigente, caso contrario aplicará las penalidades contractuales al contratista. 

29. [bookmark: _Toc123731053][bookmark: _Toc135637562][bookmark: _Toc162888898]RESIDENCIA DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN

Para las Fases de Inversión y Puesta en Marcha, la Supervisión establecerá su residencia base ubicada en el lugar de implementación del proyecto a tiempo completo.

30. [bookmark: _Toc123731055][bookmark: _Toc135637564][bookmark: _Toc162888899]LLAMADAS DE ATENCIÓN

La Supervisión se encuentra en la obligación de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el contrato y los documentos que forman parte del mismo; en caso de incumplimiento a alguno de ellos, la Fiscalización se encuentra facultada a cursar llamadas de atención de forma escrita, considerando de manera general y no limitativa, por las siguientes causales:

· Por ausencia del personal clave en el lugar obra, sin justificación. 
· Por incumplimiento en la movilización del personal dentro de los diez (10) días calendarios posteriores al Orden de Proceder.
· Por la suspensión del servicio de supervisión por cinco (5) días consecutivos sin justificación.
· Por incumplimiento a instrucciones de la Fiscalización.

En caso de reincidencias durante el tiempo de desarrollo del Servicio de Supervisión y habiendo acumulado indistintamente por cualquiera de las causas antes enunciadas, tres (3) llamadas de atención sin justificación aprobada por la Fiscalización, se considerará negligencia en la labor encomendada y la Entidad tendrá la facultad de rescindir el contrato.

31. [bookmark: _Toc162888900]PLAZO DE SERVICIO

FASE II. Inversión (Construcción y equipamiento): Tendrá una duración de doce (12) meses, que corresponden a trescientos sesenta (360) días calendario, dando continuidad a la supervisión interina.

FASE III. Puesta en Marcha: Tendrá una duración de cuatro (4) meses, que corresponden a ciento veinte (120) días calendario; de los cuales noventa (90) días calendario estarán solapados o superpuestos con la FASE II INVERSIÓN.

DURACIÓN TOTAL DEL SERVICIO: trece (13) meses, que corresponden a trescientos noventa (390) días calendario.

La Entidad, a la conclusión del servicio realizado satisfactoriamente en el tiempo y calidad, emitirá un certificado de cumplimiento de contrato que oficialice la conclusión del Servicio de Supervisión, dando por terminado el contrato que lo respalda.

El plazo de la prestación del Servicio está relacionado directamente con la revisión y el avance físico del proyecto. 


32. [bookmark: _Toc162888901]MONTO DE SERVICIO PARA DAR CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN

Se establece como monto referencial de servicio de Supervisión Técnica para el proyecto: “CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, es de Bs. 3.247.434,93 (Tres millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro 93/100 bolivianos), este monto que en ningún caso podrá ser incrementado.

33. [bookmark: _Toc162888902]FORMA DE PAGO

Los servicios de la Supervisión tendrán la siguiente modalidad de pago: 

· Los pagos estarán en directa relación con el avance de la obra, debido a que la obra tiene avance a cargo de la supervisión interina de la AISEM; en el momento de la contratación este será el punto de partida para los pagos de la Supervisión, se ponderará de acuerdo que con la última planilla también la supervisión complete el total de sus pagos. También se debe considerar que en ningún caso se incrementará el monto a la supervisión ni por ampliación de plazo de ejecución de obra ni tampoco por incremento de volúmenes.
 
Las actividades realizadas por la Supervisión están directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones principales descritas anteriormente y todas las demás especificadas en estos Términos de Referencia. 

Cuando la Fiscalización revise los informes para el pago de los servicios prestados por la Supervisión, y determine que el trabajo no ha sido el adecuado conforme a estos Términos de Referencia, podrá rechazar el pago.

Es obligación de la Supervisión emitir la factura correspondiente a favor de la Entidad.

34. [bookmark: _Toc162888903]GARANTÍAS.

Con el objetivo de garantizar el éxito del desarrollo del proceso de contratación se solicitarán las siguientes garantías que deberán expresar su carácter de irrevocable, renovable, de ejecución inmediata y ser girada a nombre del beneficiario, en este caso la entidad contratante AISEM:
a. [bookmark: _Toc151047744][bookmark: _Toc162888904]Boleta o Póliza de Garantía de Seriedad de Propuesta
Tiene por objeto garantizar que el proponente seleccionado presente su propuesta de buena fe para el proceso de contratación. 

Corresponderá al cero punto cinco por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratación directa.

La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de validez de la propuesta establecida en el DBCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta conforme a lo establecido en el DBCD.

b. [bookmark: _Toc151047745][bookmark: _Toc162888905]Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato

El proponente adjudicado deberá presentar una “Boleta de Garantía”, la cual será por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato Administrativo.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del Contrato hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.

Para la contratación directa de Obras, Servicios o Llave en Mano, prestados por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria y la Contratación por Excepción de Entidades Públicas, en reemplazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la entidad contratante deberá efectuar una retención del siete por ciento (7%) de cada pago parcial. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del Contrato hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.

Esta garantía o la retención, será devuelta al consultor, supervisor o contratista, una vez que se cuente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

c. [bookmark: _Toc151047746][bookmark: _Toc162888906]Boleta de Garantía de Correcta inversión de Anticipo (Cuando sea solicitada por el Proponente)

El proponente podrá solicitar el anticipo de forma escrita en un plazo de 10 días hábiles computables a partir de la firma del contrato, el monto solicitado por el proponente será de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario.

La Supervisión deberá presentar una “Boleta de Garantía”, la cual será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. Conforme se reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

d. Otras Garantías que la AISEM requiera según el proyecto. 

La entidad podrá establecer otras garantías conforme a la necesidad del proyecto, previa evaluación y justificación técnica y financiera, la cual estará establecida en el DBCD.

35. [bookmark: _Toc162888907]PERSONAL DEL SUPERVISOR.

Asignación de personal: La Supervisión debe asignar para la ejecución del servicio de Supervisión, al personal profesional y técnico experimentado, de acuerdo a las especialidades señaladas en su propuesta, de acuerdo al cronograma de servicios.

Cambio de personal: Cualquier cambio de personal profesional y técnico propuesto por la empresa de Supervisión tendrá carácter excepcional y deberá estar previamente autorizada por el Fiscal del proyecto. El reemplazo de personal será factible sólo cuando la formación, capacidad y experiencia del nuevo personal sea igual o superior al personal propuesto en la oferta del Supervisor.

Retiro de personal del Supervisión a solicitud de la ENTIDAD: La Supervisión retirará del servicio a cualquier empleado cuyo cambio justificado sea solicitado por el Fiscal del proyecto, sustituyéndolo por otro de nivel similar o superior. En este caso, los gastos que resulten emergentes del cambio, correrán por cuenta de la Supervisión.

Seguros: La Supervisión contratará exclusivamente por su cuenta los seguros necesarios para la cobertura de cualquier riesgo que implique la ejecución del servicio de Supervisión. 

La cobertura de los seguros debe considerar el inicio del servicio hasta su conclusión, y debe emitirse por los conceptos siguientes, cuyo costo estará incluido en los precios de contrato:

· Accidentes o incapacidad para el personal del SUPERVISOR, de acuerdo a la Ley General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.
· Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equipo asignados al servicio.

36. [bookmark: _Toc162888908]ANTICIPO.

[bookmark: _Toc162888909]La entidad podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Este anticipo será otorgado previa solicitud de la empresa supervisora y aceptación del contratante.

[bookmark: _Toc162888910]El importe del anticipo será descontado en el número total de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes, hasta cubrir el monto total del anticipo.

[bookmark: _Toc162888911]El importe de la garantía podrá ser cobrado por la Entidad en caso de incumplimiento de la Supervisión.

[bookmark: _Toc162888912]La Supervisión deberá solicitar el anticipo adjuntando a su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días hábiles computable a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se asumirá por anticipo no solicitado. 


37. [bookmark: _Toc162888913]PERMANENCIA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

Con el fin de garantizar la buena ejecución del proyecto, la Supervisión deberá permanecer en el lugar de forma exclusiva el gerente supervisión, residente de supervisión y ambiental, para ello la Supervisión solicitará al contratante (Fiscal de proyecto) la ficha de control semanal de supervisión.

En caso de que la Fiscalización requiera pedirá a la Supervisión el colocado de un equipo Biométrico para el control tanto del gerente de supervisión, residente de supervisión y ambiental, este equipo estará instalada en el, lugar de la obra donde o donde lo requiera la Fiscalización.

38. [bookmark: _Toc162888914]MANTENIMIENTO DE OBRA EN EJECUCIÓN.

Es responsabilidad de la Supervisión controlar que el Contratista mantenga en buenas condiciones las obras concluidas antes de la recepción definitiva por parte del Contratante, evitando que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, los que de producirse deberán ser inmediatamente reparados, a satisfacción de la Supervisión. 

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutada, hasta que su reparación o reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 

Esta situación se puede traducir en el descuento de los montos correspondientes en el certificado de pago presentado por el Contratista e inclusive puede llegar a ser causal de resolución de contrato atribuible al no cumplimiento por parte del Contratista, de las instrucciones impartidas por la Supervisión. 

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales (temblores, terremotos, inundaciones, aludes, mazamorras, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad hagan imprevisibles   o inútiles las medidas de preservación de la obra.

39. [bookmark: _Toc162888915]MEDICIONES Y CONTROL DE VOLÚMENES DE OBRA.

La Supervisión verificará adecuada y definitivamente los trabajos realizados por el Contratista y los volúmenes de obra resultantes, para la aprobación del Certificado de Pago por Avance de Proyecto, correspondiente al cronograma vigente y a los plazos establecidos. La Supervisión refrendará con su firma y sello la veracidad de los datos certificados (por cada especialidad). 

Para ello deberá elaborar formularios y otro tipo de controles para la verificación de trabajos realizados por la Contratista y para la aprobación de los certificados de pago correspondientes. 

El valor del pago de las actividades (ítems) de contrato durante el periodo en cuestión será: 

· El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha. 
· Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 
· Menos la amortización del anticipo otorgado para movilización, de acuerdo al porcentaje establecido. 
· Menos multas calculadas por la Supervisión y previstas en el contrato de obra. 

40. [bookmark: _Toc162888916]MULTAS (MOROSIDAD Y PENALIDADES)

Bajo cualquier concepto previsto en los documentos contractuales del proyecto, el Fiscal de Proyecto debe computar, establecer y reclamar el pago de multas atribuibles a La Supervisión, que deben ser cobrados en los certificados de pago presentados por este último. 

40.1 Multa por cambio de personal 

La SUPERVISION se hará pasible a la multa de 15.000,00 Bs. (Quince mil 00/100 bolivianos), toda vez que solicite al CONTRATANTE, la autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que, habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA, deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

40.2 Multa por llamada de atención 

En el caso de la Supervisión, las causales para la aplicación de multas son:

· Cuando la Supervisión no entregará los informes y documentos establecidos en el contrato y los términos de referencia dentro de los plazos previstos.
· Cuando la Supervisión demorará más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas formuladas por escrito por la Entidad o por el Fiscal de la Obra en asuntos relacionados con el objeto de contrato.
· En caso de reincidencias durante el tiempo de desarrollo del Servicio de Supervisión y habiendo acumulado indistintamente por cualquiera de las causas antes enunciadas, tres (3) llamadas de atención sin justificación aprobada por la Fiscalización, se considerará negligencia en la labor encomendada y la entidad tendrá la facultad de realizar la multa correspondiente. 

La multa será del monto equivalente a:

· 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 30 día;   
· 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante por cada día de retraso;
· A la tercera llamada de atención se procederá a una multa de 15.000,00 Bs. (Quince mil 00/100 bolivianos).;

La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

41. [bookmark: _Toc162888917]INCUMPLIMIENTO EN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO DE CONTRATO

Si en opinión de la Supervisión el ritmo de avance del proyecto o de una parte de ella es lento y, por tanto, no garantiza su conclusión en el plazo previsto, la Supervisión de forma independiente a la aplicación de multas previstas en el contrato de obra, notificará por escrito sobre esta situación al Contratista e informará a la Fiscalización y verificará que el Contratista elabore un nuevo cronograma de obra que contemple el avance acelerado de los trabajos, y deberá adoptar de inmediato las medidas correctivas necesarias para concluir la obra dentro del plazo vigente. Asimismo, hará conocer copia de esta comunicación a la Fiscalización. 

Esto no exime al Contratista de responsabilidad por las demoras injustificadas en la ejecución de la obra si estas aún persisten. 

De persistir la demora injustificada, esto podría conllevar a la resolución del contrato o a la intervención de la obra, de acuerdo a las previsiones establecidas en los documentos contractuales de la obra.

42. [bookmark: _Toc162888918]REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

[bookmark: _Toc162888919]  [image: ] [image: ]

Imagen 1 y 2 Interior bloques   

[bookmark: _Toc162888920][image: ]  

[bookmark: _Toc162888921][image: ]
       
Imagen 3 y 4 Exterior de los bloques 
    
[image: ]
Imagen 5 Vista Exterior General de Hospital

TODOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN DÍAS CALENDARIO, QUE CONCLUYAN EN DÍA DOMINGO O FERIADO SERÁN TRASLADADOS AL PRIMER DÍA SIGUIENTE HÁBIL. 

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE, SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PUEDE MEJORARLO OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

DE IGUAL FORMA, LA PROPUESTA DEBERÁ SER PRESENTADA EN IDIOMA ESPAÑOL UTILIZAR MONEDA BOLIVIANA Y DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS QUE CORRESPONDAN.
ASIMISMO, EN CASO DE QUE EL PERSONAL PROPUESTO SEA EXTRANJERO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PODRÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ORIGINAL CON UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, LA TRADUCCIÓN OFICIAL DEBERÁ SER PRESENTADA HASTA 40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.



[bookmark: _Hlk76394439]




ANEXO 2

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos
Formulario A-1	Presentación de Propuesta.
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas
Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales
Formulario A-2c	Identificación de integrantes de la Asociación Accidental 

Documentos de la Propuesta Económica
Formulario B-1		Propuesta Económica
Formulario B-2		Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica
Formulario B-3		Honorarios Mensuales del Personal Asignado
Formulario B-4		Alquileres y Misceláneos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1	Propuesta Técnica. 
Formulario C-2		Condiciones Adicionales
Formulario A-3	Experiencia General y Específica del proponente
Formulario A-4	Hoja de Vida del Gerente
Formulario A-5	Hoja de Vida del Personal Clave
Formulario A-6		Relación de Instalaciones y Equipamiento





FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	  

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
	

	 
	 

	CÓDIGO DEL PROCESO:
	AISEM/CD/DS/001/2024
	 

	



A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBCD.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 32 del Reglamento aprobado mediante Resolución Administrativa N° 044/2023 de fecha 13 de julio de 2023 en el marco del Decreto Supremo N° 3743 de fecha 12 de diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo N° 4769 de fecha 27 de julio de 2022.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBCD, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto los formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal propuesto.
j) Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto, se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), d), i), j) y l).

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 
b) Fotocopia Simple de la Cedula de Identidad del Representante Legal 
c) Documentos de Constitución de la empresa. 
d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.
g) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.
h) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
i) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 
j) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
l) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente. 
m) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto.






(Firma del propietario o representante legal del proponente)
 (Nombre completo)




FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	
	Dirección
	
	
	 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Actualizada)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Inscripción
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	








· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 

	

	 




	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 














FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 
















FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Vigente)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Inscripción
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 




































FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DE LA PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación 
(Asociado/ no Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
	Fin
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.





EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

	[NOMBRE DE LA PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.










FORMULARIO A-4
HOJA DE VIDA DEL GERENTE

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	2. FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCIÓN DE OBRAS O EN SUPERVISIÓN TÉCNICA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Contratación 
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	
	



	5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Contratación
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	



	6. DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Gerente, únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.	

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.





(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	




	2. FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCIÓN DE OBRAS O EN SUPERVISIÓN TÉCNICA 

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (En Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	



	5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (En Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes/año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	



	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.	

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.
(Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos)





(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



FORMULARIO A-6
RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN
	MONTO
Bs.

	INMUEBLES
	
	

	VEHÍCULOS
	
	

	EQUIPO PRINCIPAL
	
	

	EQUIPO SECUNDARIO
	
	

	EQUIPO DE APOYO
	
	

	OTROS
	
	












FORMULARIO Nº B-1
PROPUESTA ECONÓMICA


	DETALLE DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
	MONTO TOTAL Bs (Literal)
	MONTO TOTAL Bs (Numeral)

	
	
	























































FORMULARIO B-2
PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO
DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA 

	DESCRIPCIÓN
	Monto (Bs)

	I
	COSTOS DIRECTOS

	
	A
	Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3)
	

	
	B
	Alquiler y Misceláneos (Formulario B-4). 
	

	
	
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B)
	

	II
	COSTOS INDIRECTOS 

	
	C
	Gastos Generales.
	

	
	D
	Impuestos y otros (*).
	

	
	
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D)
	

	III
	UTILIDAD
	

	COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + II + III)
	










































FORMULARIO B-3
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO
(En Bolivianos)

	Nómina
	Especialidad
	Actividades a desarrollar
	Periodo
	Honorario por periodo
	Costo honorarios

	Profesionales

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Técnicos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Administrativos

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Auxiliares

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 






















	







FORMULARIO B-4
DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELÁNEOS

	N°
	CONCEPTO 
	CANTIDAD
	UNIDAD
	COSTO UNITARIO 
(En Bolivianos)
	COSTO TOTAL

	1
	Oficinas
	
	
	
	

	2
	Vehículos, combustible y mantenimiento
	
	
	
	

	3
	Equipos (Computadoras, graficadores, reproducciones y otros)
	
	
	
	

	4
	Comunicaciones
	
	
	
	

	5
	Subcontratos
	
	
	
	

	6
	Pasajes
	
	
	
	

	7
	Viáticos
	
	
	
	

	8
	Otros (detalle de acuerdo a cada caso)
	
	
	
	

	TOTAL
	










FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA

	Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 35.
Propuesta(*)

	



(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.


















































FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

	Para ser llenado por la Entidad convocante
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta

	#
	Condiciones Adicionales Solicitadas (*)
	Puntaje asignado (definir puntaje) (**)
	Condiciones Adicionales  Propuestas (***)

	1
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SUPERVISORA
	 
	

	1.1
	Experiencia General en Supervisión de proyectos de Construcción y/o Equipamiento en salud:
	 
	

	
	Mayor a 5 años
	2
	

	 
	Sub Total (1,1)
	2
	

	1.2
	Experiencia Específica por Cantidad de Supervisión de Proyectos:
	 
	

	
	Contar con 3 supervisiones de Proyectos Hospitalarios
	1
	

	
	Contar con 5 supervisiones de Proyectos Hospitalarios
	2
	

	
	Contar con más de 5 supervisiones de Proyectos Hospitalarios
	5
	

	 
	Sub Total (1,2)
	5
	

	1.3
	Experiencia Específica en monto de Supervisión en Proyectos (últimos 10 años):
	 
	

	
	De 7.3 a 9,0 millones de Bs.
	1
	

	
	De 9,1 millones de Bs. en adelante 
	2
	

	 
	Sub Total (1,3)
	2
	

	 
	SUB TOTAL (1)
	9
	

	2
	PERSONAL CLAVE
	 
	

	2.1
	Gerente de Supervisión:
	 
	

	
	Formación:
	1
	

	
	Maestría relacionada al cargo 
	
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 9 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	-       Superintendente de obra.
	
	

	
	-       Gerente de proyectos.
	
	

	
	-       Supervisor.
	
	

	
	-       Fiscal de proyecto. 
	
	

	
	-        Director de obra
	
	

	
	-       Responsable de Proyectos
	
	

	 
	Sub Total (2.1)
	3
	

	2.2
	Residente de Supervisión 
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como: 
	
	

	
	-       Residente de Obra. 
	
	

	
	-       Superintendente de Obra.
	
	

	
	-       Supervisor. 
	
	

	
	-       Fiscal de proyecto.  
	
	

	
	-       Director de Obra
	
	

	 
	Sub Total (2.2)
	2
	

	2.3
	Especialista en Arquitectura 
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional 
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	-       Especialista en Arquitectura
	
	

	
	-       Proyectista.
	
	

	
	-       Supervisor. 
	
	

	
	-        Gerencia de proyectos.  
	
	

	
	-       Fiscal de proyecto
	
	

	 
	Sub Total (2.3)
	2
	

	2.4
	Especialista en Estructuras
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 5 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	-       Especialista en estructuras 
	
	

	
	-       Proyectista
	
	

	
	-       Supervisor
	
	

	
	-       Fiscal de proyecto
	
	

	 
	Sub Total (2.4)
	2
	

	2.5
	Especialista Hidrosanitario 
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	- Especialista en hidrosanitaria.
	
	

	
	- Proyectista.
	
	

	
	- Supervisor.
	
	

	 
	Sub Total (2.5)
	2
	

	2.6
	Especialista Eléctrico
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	- Especialista Eléctrico.
	
	

	
	- Proyectista. 
	
	

	
	- Supervisor.
	
	

	 
	Sub Total (2.6)
	2
	

	2.7
	Especialista Electrónico
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 3 (tres) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	-  Especialista de sistemas electrónicos y/o instalaciones de redes de comunicaciones.
	
	

	
	-  Proyectista.
	
	

	
	-  Supervisor.
	
	

	 
	Sub Total (2.7)
	2
	

	2.8
	Especialista en Climatización 
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 5 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	- Proyectista. 
	
	

	
	- Supervisor. 
	
	

	
	- Especialista en sistemas termo mecánicas.
	
	

	
	- Especialista en climatización
	
	

	 
	Sub Total (2.8)
	2
	

	2,9
	Especialista en Gases
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 4 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	-  Proyectista. 
	
	

	
	-  Supervisor.
	
	

	 
	-  Especialista en sistemas gas natural y/o gas licuado de petróleo y/o gases medicinales
	
	

	 
	Sub Total (2.9)
	2
	

	2,10
	Especialista Biomédico
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 4 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	- Especialista en equipamiento Médico.
	
	

	
	- Responsable de instalaciones y/o mantenimiento de equipo médico.
	
	

	
	- Supervisor.  
	
	

	 
	Sub Total (2.10)
	2
	

	2,11
	Especialista Medico Salubrista 
	 
	

	
	Experiencia General
	1
	

	
	Mayor a 6 años en el área de su formación profesional
	
	

	
	Experiencia Especifica
	1
	

	
	Mayor a 2 (dos) proyectos hospitalarios como:
	
	

	
	-       Profesional en Gestión hospitalaria. 
	
	

	
	-       Profesional en manejo de proyectos en salud. 
	
	

	
	-       Profesional en planificación hospitalaria.   
	
	

	 
	Sub Total (2.11)
	2
	

	 
	SUB TOTAL (2)
	23
	

	3
	ELABORACIÓN MODELO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 
	 
	

	3.1
	 
	 
	

	
	El especialista en arquitectura que tenga una maestría en Building Information Modeling (BIM) (acreditado con certificado)
	2
	

	3,2
	El proponente que cuente con al menos un Dron como sistema de control, para tomas aéreas y seguimiento de proyectos (con documentación de respaldo de propiedad)
	1
	

	 
	SUB TOTAL (3)
	3
	

	 
	TOTAL, CONDICIONES ADICIONALES (SUB TOTAL 1+2+3)
	35
	



 (*) Se deberá describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo, experiencia general o específica del proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos. 

(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de Supervisión Técnica ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio de Supervisión Técnica.

ANEXO 4
[bookmark: _GoBack]
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1a	Evaluación Preliminar para Empresas.
Formulario V-1b	Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales.
Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica.
Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica.
Formulario V-4		Resumen de la evaluación Técnica y Económica



FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Empresas)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la entidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la Propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS

	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N° 
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
	
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta 
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1. Propuesta Técnica
	
	
	
	
	

	5. Formulario C-2. Condiciones Adicionales 
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente 
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente.  
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.                       
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	10. Formulario B-1. Propuesta Económica
	
	
	
	
	

	11. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica.
	
	
	
	
	

	12. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.
	
	
	
	
	

	13. Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos
	
	
	
	
	











FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la entidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N° 
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2b Identificación del Proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1. Propuesta Técnica
	
	
	
	
	

	5. Formulario C-2. Condiciones Adicionales 
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente.  
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	9. Formulario B-1. Propuesta Económica.
	
	
	
	
	

	10. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica.
	
	
	
	
	

	11. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.
	
	
	
	
	

	12. Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos
	
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	
	
	
	

	13. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente 
	
	
	
	
	

	14. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental
	
	
	
	
	











FORMULARIO V-2 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto de la contratación:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	PRECIO AJUSTADO
	OBSERVACIONES

	
	
	
	 (*)
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la columna PP debe trasladarse a la columna PA











































FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	Formulario C-1 
(Llenado por la Entidad)
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)



	EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS 
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple

	Formulario A-3 
Experiencia General y Especifica del Proponente
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-4
Hoja de Vida del Gerente.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-5 
Hoja de Vida del Personal Clave.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-6
Relación de Instalaciones y Equipamiento
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)




	CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2 
(Llenado por la entidad)
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Puntaje Asignado
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido

	Criterio 1
	
	
	
	
	

	Criterio 2
	
	
	
	
	

	Criterio n
	
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES
	35
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)

	







	
	
	
	
	

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA
	PUNTAJE
ASIGNADO
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	35
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	

	Puntaje de las Condiciones Adicionales
	35
	
	
	
	

	Puntaje total de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT)
	70
	
	
	
	














FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

	ABREVIACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE ASIGNADO

	PE
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 
	30 puntos

	PT
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica
	70 puntos

	PTP
	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 
	100 puntos


	RESUMEN DE EVALUACIÓN
	PROPONENTES 

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 
	
	
	
	

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3.  
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL  
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ANEXO 5
MODELO DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

	PRIMERA.-	Partes Contratantes
	SEGUNDA.-	Antecedentes Legales del Contrato
	TERCERA.-	Objeto y causa del Contrato
	CUARTA.-	Plazo de Prestación del Servicio
	QUINTA.-	Monto del Contrato
	SEXTA.-	Anticipo
	SÉPTIMA.-	Garantía de Cumplimiento de Contrato
	OCTAVA.-	Domicilio a efectos de Notificación
	NOVENA.-	Vigencia del Contrato
	DÉCIMA.-	Documentos de Contrato
	DÉCIMA PRIMERA.-	Idioma
	DÉCIMA SEGUNDA.-	Legislación Aplicable al Contrato
	DÉCIMA TERCERA.-	Derechos del Supervisor
	DÉCIMA CUARTA.-	Estipulaciones sobre Impuestos
	DÉCIMA QUINTA.-	Cumplimiento de Leyes Laborales
	DÉCIMA SEXTA.-	Protocolización del Contrato
	DÉCIMA SÉPTIMA.-	Subcontratos
	DÉCIMA OCTAVA	Intransferibilidad del Contrato
	DÉCIMA NOVENA.-	Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
	VIGÉSIMA.-	Terminación del Contrato
	VIGÉSIMA PRIMERA.-	Solución de Controversias
	

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

	VIGÉSIMA SEGUNDA.-	Fiscalización del Servicio
	VIGÉSIMA TERCERA.-	Representante del Consultor 
	VIGÉSIMA CUARTA.-	Personal del Consultor 
	VIGÉSIMA QUINTA.-	Informes
	VIGÉSIMA SEXTA.-	Aprobación de documentos y propiedad de los mismos 
	VIGÉSIMA SÉPTIMA.-	Forma de Pago 
	VIGÉSIMA OCTAVA.-	Facturación 
	VIGÉSIMA NOVENA.-	Modificaciones al contrato
	TRIGÉSIMA.-	Pago por Servicios Adicionales 
	TRIGÉSIMA PRIMERA.-	Morosidad y sus Penalidades 
	TRIGÉSIMA SEGUNDA.-	Responsabilidad y Obligaciones del Supervisor
	TRIGÉSIMA TERCERA.-	Suspensión de Actividades 
	TRIGÉSIMA CUARTA.-	Certificado de Liquidación Final
	TRIGÉSIMA QUINTA.-	Procedimiento de Pago del Certificado de Liquidación Final 
	TRIGÉSIMA SEXTA.-	Conformidad 
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SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato)
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase usted insertar el presente contrato de Servicios de Supervisión Técnica, para _____________________ (registrar el tipo de obra a ser supervisada y el lugar) sujeto a las siguientes cláusulas: 

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes Contratantes son: ______(registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT N° ________(señalar el número de identificación tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la ENTIDAD), en ___________ (señalar el departamento) representada legalmente por  ______________ (Registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delga la competencia para la suscripción de contrato, y la Resolución de delegación correspondiente) en calidad de _________ (señalar el cargo de servidor público de suscribe el contrato), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la___________(Registrar la Razón Social del Adjudicado), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del contrato), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número) otorgado ante  __________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes y año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el SUPERVISOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Servicios de Supervisión Técnica.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que la ENTIDAD, mediante proceso de contratación directa Nº ___________ (registrar el número de la Contratación Directa), convocó a empresas consultoras, interesadas en la prestación de servicios de Supervisión Técnica para que presenten sus propuestas, de acuerdo con los Términos de Referencia y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación Directa, aprobado mediante Resolución Nº ____ de ______ (registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación Directa), proceso de contratación  realizado en el marco del Reglamento ____________(registrar el reglamento aplicable al proceso de contratación y los Decretos Supremos respectivos).

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas y emitió el Informe de Evaluación y Recomendación, para su presentación al Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD) de la ENTIDAD, que lo aprobó y en base al cual, se emitió la Resolución de Adjudicación Nº _______________ (registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la prestación del servicio a __________________ (registrar la razón social del adjudicado),  al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

(Si el RPCD en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, debe adecuarse la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO). El objeto del presente contrato es la prestación del servicio _______________(Describir de forma detallada el servicio que será ejecutado conforme los Términos de Referencia y la propuesta adjudicada), hasta su conclusión, que en adelante se denominará la SUPERVISIÓN, para________________ (señalar la causa de la contratación en relación a la obra que corresponda supervisar), con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y propuesta adjudicada.

Para la correcta prestación de la SUPERVISIÓN hasta su conclusión, el SUPERVISOR se obliga a prestar el servicio, con el personal profesional idóneo y equipo ofertado, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos de contratación y propuesta presentada.
CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO). El SUPERVISOR desarrollará sus actividades, hasta el cierre y la liquidación del contrato de OBRA que debe supervisar, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia, Documento Base de Contratación Directa y el cronograma de servicios en el plazo de ___________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestación del servicio) días calendario, que serán computados a partir del día siguiente de la Orden de Proceder emitida por el FISCAL DE PROYECTO para la SUPERVISIÓN.
El plazo se encuentra distribuido de acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contratación Directa. 

El plazo de prestación de la SUPERVISIÓN, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Por modificación del servicio, por parte de la ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima Novena.
b) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.  

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total para la ejecución de la SUPERVISIÓN objeto del presente Contrato es de: ______________ (Registrar en forma numeral y literal el monto del Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación). 

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la SUPERVISIÓN. Este monto también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, es decir todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad del SUPERVISOR, prestar los servicios contratados dentro del monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que excedan dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria).

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del SUPERVISOR, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser otorgado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. 

El SUPERVISOR deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe del anticipo será descontado en ____ (indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) certificados de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el SUPERVISOR no haya iniciado la prestación del servicio dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con las condiciones necesarias para la realización del servicio de SUPERVISIÓN estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el SUPERVISOR realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

EL FISCAL DE PROYECTO llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al SUPERVISOR o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.


SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). El SUPERVISOR, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la _____ (registrar el tipo de garantía presentada) Nº _______ (registrar el número de la garantía presentada) emitida por ______ (registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) con vigencia hasta el __________ (Registra día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ______(Registrar el nombre o razón social de la entidad), por _________________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7 %) del monto del Contrato.

El importe de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del servicio de SUPERVISIÓN dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante la aprobación del Informe Final correspondiente, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El SUPERVISOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato durante la vigencia de éste. El FISCAL DE PROYECTO llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al SUPERVISOR, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación entre las partes contratantes será enviada por escrito:

Al SUPERVISOR:
__________ (registrar el domicilio que señale el SUPERVISOR, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas y la ciudad)
A LA ENTIDAD:
_______ (registrar el domicilio de la Entidad, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas y la ciudad)

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). La vigencia del presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman para del contrato los siguientes documentos:

10.1 Documento Base de Contratación Directa (DBCD), 
10.2 Resolución de Aprobación del DBCD con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.
10.1 Propuesta adjudicada.
10.2 Resolución de Adjudicación.
10.3 Acta de Concertación de mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
10.4 Certificado de Información sobre solvencia fiscal, emitida por la Contraloría General del Estado.
10.5 Certificado del RUPE.
10.6 Garantía de Cumplimiento de Contrato.
10.7 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.
10.8 Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
10.9 Poder General del Representante Legal del proponente adjudicado, cuando corresponda. 
10.10 (Señalar otros documentos específicos de acuerdo a la contratación, si corresponde).

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la documentación de la prestación del servicio de SUPERVISIÓN, deben ser elaborados en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

· Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
· Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
· Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión. 
· __________(Incorporar la normativa que corresponda al proceso de contratación).
· Otras disposiciones relacionadas directamente con la normativa anteriormente señalada.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al FISCAL DE PROYECTO, hasta veinte (20) días hábiles posteriores al suceso.

El FISCAL DE PROYECTO, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, tomará conocimiento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al SUPERVISOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL DE PROYECTO podrá solicitar las aclaraciones respectivas al SUPERVISOR, para sustentar su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL DE PROYECTO podrá solicitar en el plazo de cinco (5) días adicionales, la emisión de informe a las dependencias técnica, financiera o legal de la ENTIDAD, según corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder al SUPERVISOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por el FISCAL DE PROYECTO. (Si el plazo de prestación del servicio de SUPERVISIÓN es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo de contrato). En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del SUPERVISOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

El FISCAL DE PROYECTO y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del SUPERVISOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el SUPERVISOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El SUPERVISOR deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a su personal.
El SUPERVISOR será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe por concepto de protocolización debe ser pagado por el SUPERVISOR. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

· Contrato (original).
· Documento legal de representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del SUPERVISOR (fotocopias legalizadas).
· Garantía (s) (fotocopia simple).

En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula decima séptima indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”)
DÉCIMA SÉPTIMA.- (SUBCONTRATOS). Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del SUPERVISOR y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al SUPERVISOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el SUPERVISOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El FISCAL DE PROYECTO realizará el control de la ejecución del servicio efectuada por los subcontratistas.

El SUPERVISOR según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización del FISCAL DE PROYECTO.

En ningún caso el SUPERVISOR podrá pretender realizar subcontrataciones que no hubiesen sido expresamente previstas en su propuesta.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El SUPERVISOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente, previa aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al SUPERVISOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente contrato, el FISCAL DE PROYECTO tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas. 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de incumplimiento del servicio de SUPERVISIÓN, de manera obligatoria y justificada el SUPERVISOR deberá solicitar al FISCAL DE PROYECTO la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la prestación.

El FISCAL DE PROYECTO en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL DE PROYECTO no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, se procederá a exonerar al SUPERVISOR del pago de multas.

El SUPERVISOR, con la aceptación del impedimento emitida por el FISCAL DE PROYECTO o por aceptación tácita, podrá solicitar a la ENTIDAD, la modificación de la fecha prevista para la conclusión del servicio o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

La solicitud del SUPERVISOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no serán considerados como reclamos. 

VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 

20.1 Por Cumplimiento de Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD como el SUPERVISOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

20.2 Por Resolución del Contrato Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

20.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al SUPERVISOR. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del    Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por disolución del SUPERVISOR (sea Empresa Consultora o Asociación Accidental de Empresas Consultoras).
b) Por quiebra declarada del SUPERVISOR.
c) Por suspensión del servicio sin justificación, por __________ (registrar los días en función del plazo total del servicio que se presta) días calendario continuos, sin autorización escrita del FISCAL DE PROYECTO.
d) si emitida la Orden de Proceder, el SUPERVISOR demora más de quince (15) días calendario en dar inicio a la prestación del servicio de SUPERVISIÓN. (en caso de servicio de corta duración, este plazo puede ser reducido).
e) Por incumplimiento en la movilización al servicio, del personal y equipo ofertados, de acuerdo al Cronograma.
f) Por incumplimiento injustificado la prestación de servicios de SUPERVISIÓN sin que el SUPERVISOR adopte medidas necesarias para asegurar la conclusión del servicio dentro del plazo vigente.
g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL DE PROYECTO.
h) Por subcontratación de una parte del servicio sin que ésta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del FISCAL DE PROYECTO.
i) Cuando el monto de las multas en la prestación del servicio de SUPERVISIÓN, alcance el diez por ciento (10%) del monto del contrato – decisión optativa de la ENTIDAD, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

20.2.2 Resolución a requerimiento del SUPERVISOR por causales atribuibles a la ENTIDAD. El SUPERVISOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del FISCAL DE PROYECTO, con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento o disminución del servicio de SUPERVISIÓN en relación en las cantidades de obra que se deban supervisar, sin la emisión del Contrato Modificatorio.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un r aprobado por el FISCAL DE PROYECTO, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de aprobación.
  
20.3 Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que implica la realización de prestaciones periódicas y sujetas a cronograma de servicios, su terminación solo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.


Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el SUPERVISOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o el SUPERVISOR, según quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al SUPERVISOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectúe la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite; caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por el FISCAL DE PROYECTO.

Cuando la resolución sea por causales atribuibles al SUPERVISOR, no se reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del SUPERVISOR, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los compromisos adquiridos por el SUPERVISOR para la prestación del servicio, contra la presentación de documentos probatorios y certificados. 

20.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado. Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a cronograma, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes. 

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del Contrato, el SUPERVISOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite la prestación del servicio, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al SUPERVISOR, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el SUPERVISOR suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del servicio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

El SUPERVISOR conjuntamente con el FISCAL DE PROYECTO, procederán a la verificación del servicio de SUPERVISIÓN prestado hasta la fecha de suspensión, evaluando los compromisos que el SUPERVISOR tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por el FISCAL DE PROYECTO. 
Asimismo, el FISCAL DE PROYECTO deberá considerar para efectos de la liquidación los costos proporcionales que demanden la desmovilización de personal y equipo y algunos otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el seguimiento y control del servicio de SUPERVISIÓN a ser prestado por el SUPERVISOR, la ENTIDAD desarrollará las funciones de FISCALIZACIÓN, a cuyo fin designará ________ (Especificar la profesión o un equipo multidisciplinario bajo la dirección de un Profesional Técnico especializado que ejercerá la jefatura del equipo) como FISCAL DE PROYECTO. 

El FISCAL DE PROYECTO, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con el servicio de SUPERVISIÓN a ser prestado por el SUPERVISOR, bajo términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

El FISCAL DE PROYECTO, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

La ENTIDAD a través del FISCAL DE PROYECTO, observará y evaluará permanentemente el desempeño del SUPERVISOR, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones.

VIGÉSIMA TERCERA.- (REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR designa como su representante para la ejecución del presente contrato, al GERENTE DE PROYECTO, personal considerado en la propuesta adjudicada, como profesional titulado, con suficiente experiencia en la dirección de servicios de SUPERVISIÓN similares, que lo cualifican como idóneo para llevar a cabo satisfactoriamente la prestación del servicio objeto del presente contrato, mismo que será presentado oficialmente antes del inicio del trabajo, mediante comunicación escrita dirigida al FISCAL DE PROYECTO.

El GERENTE DE PROYECTO tendrá residencia en el lugar previsto en el Documento Base de Contratación Directa; prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:
a) Dirigir el servicio de SUPERVISIÓN de la obra.
b) Representar al SUPERVISOR durante toda la prestación del servicio.
c) Mantener permanentemente informado al FISCAL DE PROYECTO sobre todos los aspectos relacionados con el servicio y la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del SUPERVISOR.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del SUPERVISOR, asignado al servicio.
f) Es el responsable del control de la asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.
g) Cuidará de la economía con la que debe desarrollarse la prestación del servicio de SUPERVISIÓN, así como de la obra que supervisa, a efectos de cumplir con el presupuesto asignado.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través del FISCAL DE PROYECTO; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del SUPERVISOR.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el SUPERVISOR deberá proceder a sustituir al GERENTE de proyecto, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo GERENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA CUARTA.- (PERSONAL DEL SUPERVISOR) 

24.1 Asignación de personal: El SUPERVISOR debe asignar para la ejecución del servicio de SUPERVISIÓN, al personal profesional y técnico experimentado, de acuerdo al número y especialidades señaladas en su propuesta, de acuerdo al cronograma de servicios.
24.2 Cambio de personal: Cualquier cambio de personal profesional y técnico propuesto por el SUPERVISOR tendrá carácter excepcional y deberá estar previamente autorizada por el FISCAL DE PROYECTO.  El reemplazo de personal será factible sólo cuando la formación, capacidad y experiencia del nuevo personal sea igual o superior al personal propuesto en la oferta del SUPERVISOR.
24.3 Retiro de personal del SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD: El SUPERVISOR retirará del servicio a cualquier empleado cuyo cambio justificado sea solicitado por el FISCAL DE PROYECTO, sustituyéndolo por otro de nivel similar o superior. En este caso, los gastos que resulten emergentes del cambio, correrán por cuenta del SUPERVISOR.
24.4 Seguros: El SUPERVISOR contratará exclusivamente por su cuenta los seguros necesarios para la cobertura de cualquier riesgo que implique la ejecución del servicio de SUPERVISIÓN. La cobertura de los seguros debe considerar el inicio del servicio hasta su conclusión, y debe emitirse por los conceptos siguientes, cuyo costo estará incluido en los precios de contrato:

a) Accidentes o incapacidad para el personal del SUPERVISOR, de acuerdo a la Ley General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.
b) Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equipo asignados al servicio.
c) (incluir si corresponde otro tipo de seguros según las características de la prestación del servicio de consultoría)

24.5 Coordinación con la oficina principal del SUPERVISOR: El SUPERVISOR a través del personal de su Oficina Principal, coordinará y efectuará un control adecuado de la marcha del servicio de SUPERVISIÓN, manteniendo contacto permanente con el GERENTE DEL PROYECTO (o con el suplente legal de éste), visitando periódicamente y cuantas veces sea necesario, en el lugar de prestación del servicio las oficinas y lugares de trabajo. Los salarios, pasajes y viáticos del personal que realice esta coordinación o seguimiento, no serán reconocidos de forma separada, por cuanto forman parte de los costos indirectos de la propuesta del SUPERVISOR.

VIGÉSIMA QUINTA.- (INFORMES) El SUPERVISOR, someterá a la consideración y aprobación de la ENTIDAD a través del FISCAL DE PROYECTO, los siguientes informes:

25.1. Informe Inicial: En __________ (registrar el número de ejemplares) ejemplares, a los _______ (Registrar de forma numeral y literal el plazo) días calendario, computables desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Proceder, serán presentados al FISCAL DE PROYECTO. Dicho informe deberá contener el cronograma de servicios de SUPERVISIÓN ajustado a los plazos solicitados por la ENTIDAD, detallando las actividades a realizar e indicando como se ejecutará y concluirá la SUPERVISIÓN. Este cronograma de servicios, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita de la ENTIDAD, en la instancia competente.
25.2. Informes Periódicos: En ______________ (registrar el número de ejemplares) ejemplares y conforme los plazos definidos en el cronograma de servicios, serán presentados al FISCAL DE PROYECTO y contendrán el avance de la SUPERVISIÓN, consignado en el Documento Base de Contratación Directa y un detalle de: 

a) Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo de obra y el criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso.
b) Personal empleado por el SUPERVISOR en el periodo reportado.
c) Actividades realizadas por el SUPERVISOR.
d) Estado de avance de la obra en comparación con el cronograma de ejecución vigente.
e) Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y con el FISCAL DE PROYECTO.
f) Información sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).
g) Información miscelánea.
25.3. (Si se trata de productos intermedios completos, la Entidad Contratante debe registrar en esta cláusula dichos productos de forma específica, en sustitución de lo precedentemente detallado)Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a requerimiento de la ENTIDAD a través del FISCAL DE PROYECTO, el SUPERVISOR emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en _________ (Establecer el número de ejemplares) ejemplares, en el plazo de __________(Registrar el plazo de forma numeral y literal) días calendario computable a partir del día siguiente de la solicitud, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la ENTIDAD pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

25.4. Producto Final: El informe será elaborado estrictamente en base a los términos del DBCD en el Punto INFORME FINAL DEL PROYECTO.
En caso que el informe final presentado fuese observado por el FISCAL DE PROYECTO, será devuelto al SUPERVISOR, para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles.

VIGÉSIMA SEXTA.- (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS)

26.1 Procedimiento de aprobación: El FISCAL DE PROYECTO, una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros documentos que emanen del SUPERVISIÓN y hará conocer al SUPERVISOR la aprobación de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En ambos casos el FISCAL DE PROYECTO deberá comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo de _____ (registrar el plazo literalmente de acuerdo a la magnitud del servicio y registrar el plazo de forma numérica, entre paréntesis) días hábiles computados a partir de la fecha de su presentación. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de información adicionales. Si dentro del plazo señalado precedentemente, el FISCAL DE PROYECTO no se pronunciara respecto al informe, se aplicará el silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados. 

El documento final, deberá ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo correspondiente y dentro del plazo máximo de veinte (20) el FISCAL DE PROYECTO deberá comunicar su aprobación o rechazo del mismo. En caso de aprobación del informe, también deberá emitir la planilla de cómputo de servicios prestados.

El SUPERVISOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de _____ (registrar el plazo de forma numeral y literal, de acuerdo a la magnitud del servicio) días hábiles computables a partir de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por el FISCAL DE PROYECTO. 

26.2 Propiedad de los documentos emergentes de la Supervisión: El informe final en original, copia y fotocopias del mismo, como su soporte magnético, y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo material que se genere durante los servicios del SUPERVISOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalización de los servicios de SUPERVISIÓN, quedando absolutamente prohibido al SUPERVISOR  difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la Supervisión, en cumplimiento del Contrato.

El SUPERVISOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del SUPERVISOR.

El SUPERVISOR solo podrá mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus antecedentes profesionales, sobre lo cual la ENTIDAD emitirá la certificación detallada pertinente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (FORMA DE PAGO) El pago será paralelo al progreso del servicio, a este fin, mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido.

El SUPERVISOR presentará al FISCAL DE PROYECTO, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que consignará todas las actividades realizadas para la ejecución de la SUPERVISIÓN.

Los días de retraso en los que incurra el SUPERVISOR por la entrega del informe periódico y el respectivo certificado de pago, serán contabilizados por el FISCAL DE PROYECTO, a efectos de deducir los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios prestados.

El FISCAL DE PROYECTO, dentro del plazo previsto para la aprobación de documentos, indicará por escrito la aprobación del informe periódico y del Certificado de Pago o los devolverá para que el SUPERVISOR realizar las correcciones necesarias para su nueva presentación con la nueva fecha.

El informe periódico y el certificado de pago aprobado por el FISCAL DE PROYECTO, (con la fecha de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde su recepción, para que se procese el pago correspondiente.
El pago de cada certificado, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE PROYECTO a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago.

El SUPERVISOR recibirá el pago del monto certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado no se realizara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE PROYECTO a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago; el SUPERVISOR tendrá derecho a reclamar por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de demora. Si en ese tiempo, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que falta recibir en pago.   

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago, el SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.
A este fin el SUPERVISOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al FISCAL DE PROYECTO dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD. 

En cada caso, el informe del FISCAL DE PROYECTO consignará también la deducción de los días de demora en la presentación del certificado en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR. En caso de que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE PROYECTO el respectivo certificado de avance de obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente Cláusula, el FISCAL DE PROYECTO deberá elaborar el certificado en base a los datos de  control del servicio prestado que disponga y la enviará para la firma del GERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FACTURACIÓN) El SUPERVISOR emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada informe periódico y el certificado de pago hayan sido aprobados por el FISCAL DE PROYECTO. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago.

VIGÉSIMA NOVENA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

29.1. El presente contrato podrá ser modificado dentro del alcance previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación. 

29.2. El FISCAL DE PROYECTO o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones únicamente a través de un Contrato Modificatorio, sólo en caso extraordinario en que el servicio deba ser complementado y se determine una modificación significativa en la SUPERVISIÓN que conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. El FISCAL DE PROYECTO deberá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificación(es) no deberá(n) exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. En caso de que signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el SUPERVISOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendación y antecedentes será cursado por el FISCAL DE PROYECTO a la ENTIDAD, quien luego de su análisis a través de __________________ (Registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento del servicio), realizará el procesamiento del análisis legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestación de los servicios por parte del SUPERVISOR, en ningún caso constituye un documento regularizador de procedimiento de prestación de los servicios, excepto en casos de emergencia probada, que incida en la prestación del servicio objeto de la SUPERVISIÓN.

29.3. La ENTIDAD, o el FISCAL DE PROYECTO designado, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al SUPERVISOR y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del servicio de SUPERVISIÓN.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte del servicio previsto en el Contrato.
c) Prestar servicios adicionales inherentes a la SUPERVISIÓN de la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios establecidos en el Contrato.

Ninguna de estas modificaciones podrá viciar o invalidar el Contrato, ni serán ejecutadas por el SUPERVISOR sin una orden previa escrita.

TRIGÉSIMA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) Los servicios adicionales ordenados conforme la modalidad descrita en la cláusula Vigésima Novena, serán pagados según lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio.

En caso de existir estos servicios adicionales, el SUPERVISOR de forma mensual consignará los mismos en el certificado de pago.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL DE PROYECTO, se aplicarán por cada día de retraso la siguiente multa:
(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a los retrasos y en a la premura que tenga la entidad en relación a la ejecución de la SUPERVISIÓN)

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:
 
1. Cuando el SUPERVISOR, no entregará los documentos establecidos en la cláusula Vigésima Quinta dentro de los plazos previstos en el cronograma.
1. Las establecidas en el TDR del DBCD. incurra en alguna falta establecida en base a lo establecido en los TDR del DBCD en el punto MULTAS (MOROSIDAD Y PENALIDADES). 

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE PROYECTO, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago mensuales o en la Liquidación del contrato realizado por cumplimiento o por resolución del mismo.
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR)
32.1. Responsabilidad Técnica: El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta.

En consecuencia el SUPERVISOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el SUPERVISOR es responsable ante el Estado.

El SUPERVISOR, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos de terceros, en relación con el servicio objeto de este Contrato, o con los pagos que de estos deriven.

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado al SUPERVISOR, o de los resultados o recomendaciones de éste.

Bajo esta responsabilidad se establece que el SUPERVISOR, se hará pasible a las sanciones legales pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la vía legal correspondiente.

32.2. Responsabilidad Civil: El SUPERVISOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los servicios que presta el SUPERVISOR en la supervisión técnica de la obra, en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado; para lo cual notificará al SUPERVISOR por escrito por intermedio del FISCAL DE PROYECTO, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser total o parcial.

En este caso la ENTIDAD reconocerá a favor del SUPERVISOR los gastos en que éste incurra por mantenimiento del personal en la obra objeto de la SUPERVISIÓN, siempre y cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los (10) diez días calendario. A los efectos del pago de estos gastos, el FISCAL DE PROYECTO llevará el control respectivo de personal paralizado y elaborará el respectivo informe conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de sus servicios en la SUPERVISIÓN de la obra, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al SUPERVISOR en la prestación de sus servicios, esta suspensión podrá ser total o parcial. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la ENTIDAD podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el SUPERVISOR. Cuando el servicio fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días calendario a efectos de reconocimiento del pago, se seguirá el procedimiento ya previsto en la presente cláusula.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del SUPERVISOR en observar y cumplir correctamente las estipulaciones del contrato y/o de los documentos que forman parte del mismo, el tiempo que los servicios permanezcan suspendidos, no merecerán ninguna ampliación del plazo del servicio, ni corresponderá pago alguno por el personal parado.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la entrega del informe final o a la terminación del contrato por resolución, el SUPERVISOR con base a la planilla de computo de servicios prestados, elaborará y presentará el Certificado de Liquidación Final del servicio de SUPERVISIÓN, con fecha y firma del GERENTE DEL PROYECTO y lo presentará al FISCAL DE PROYECTO, en versión definitiva para su aprobación. La ENTIDAD a través del FISCAL DE PROYECTOS se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la aprobación del certificado de liquidación final.  

En caso de que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE PROYECTO el Certificado de Liquidación Final dentro del plazo previsto, el FISCAL DE PROYECTO deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación Final, el cual será notificado al SUPERVISOR.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución o ejecución de garantías, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del anticipo y todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por terminación del contrato por cumplimiento o resolución del mismo.


El FISCAL DE PROYECTO y la ENTIDAD no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el SUPERVISOR  no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el FISCAL DE PROYECTO y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en el Certificado de Liquidación Final aprobado y se reservarán el derecho de que aún después del pago final, en caso de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al SUPERVISOR.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un certificado de terminación del servicio de supervisión técnica, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el trámite precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al SUPERVISOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.


TRIGÉSIMA QUINTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) El SUPERVISOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado de Liquidación Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados mensuales.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.
e) Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los veinte (20) calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por el FISCAL DE PROYECTO, éste lo remitirá a la dependencia de la ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autorizará el mismo.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula Vigésima Séptima del presente Contrato, para el pago de saldos en caso que existiesen.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato, en cuatro ejemplares en idioma castellano de un mismo tenor y validez, el ___________ (Registrar el nombre y el cargo del responsable de la suscripción del Contrato de Supervisión), en representación legal de la ENTIDAD, y el__________ (registrar el nombre del representante legal del SUPERVISOR, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del SUPERVISOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.


(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)
	




	
	





	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del SUPERVISOR)
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